

# Plano de Transformação Digital

2022  
2023

SECTI/TRE-PR



Justiça Eleitoral

## HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
04/2022	0.1	Versão inicial do Plano de Transformação Digital	Núcleo de Apoio à Governança de Tecnologia da Informação
26/04/2022		Aprovação do rol de projetos	Comitê de Gestão da Tecnologia da Informação
05/2022	1.0	Primeira versão	

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b>	3
PERÍODO DE ABRANGÊNCIA	5
METODOLOGIA DE CONCEPÇÃO	5
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	6
<b>LISTA DE PROJETOS</b>	7
PLANO DE GERENCIAMENTO E PERIODICIDADE DAS REVISÕES	10

## 1. INTRODUÇÃO

A Tecnologia da Informação (TI) assumiu, nos últimos anos, um papel imprescindível no dia-a-dia das organizações públicas brasileiras. É a TI que apoia as organizações a atenderem as exigências por agilidade, flexibilidade, efetividade e inovação. Nesse contexto, apoia a busca por uma Administração Pública que prime pela melhor gestão dos recursos e maior qualidade na prestação de serviços aos cidadãos.

Para alcançar esse resultado, é necessário que haja um alinhamento entre as estratégias e ações da TI e as estratégias organizacionais.

A Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) estabeleceu, através da Resolução CNJ 370/2021, a necessidade de que os seus órgãos jurisdicionados transformarem-se:

*Art. 1o Fica instituída a Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o sexênio 2021-2026, em harmonia com os macrodesafios do Poder Judiciário, em especial com o que estabelece o “Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e a Proteção de Dados”.*

*Parágrafo único. O objetivo da Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário é constituir o principal instrumento de promoção da governança ágil e da transformação digital do Poder Judiciário por meio de serviços e soluções digitais inovadoras que impulsionem a evolução tecnológica do Poder Judiciário.*

*Art. 2o A Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário é orientada em seu preâmbulo pelos objetivos dos seguintes componentes:*

*I – Objetivos estratégicos, distribuídos em três perspectivas:*

*(...)*

**Objetivo 2: Promover a Transformação Digital;**

*(...)*

Dessa maneira, o Plano de Transformação Digital (PTD) é o instrumento que permite nortear e acompanhar a atuação da área de TI no alcance do objetivo de Transformação Digital do TRE-PR, definindo iniciativas e o plano de ação para implantá-las.

Este documento tem como objetivo definir os projetos e iniciativas relacionados à implementação e melhoria de serviços providos por Tecnologia da Informação no TRE/PR.

Em aderência ao preconizado pela Resolução CNJ 370/2021, faz-se necessário que o PTD atenda os seguintes eixos:

- Transformação Digital de Serviços
- Interoperabilidade de Sistemas
- Integração de Canais Digitais

## 1 PERÍODO DE ABRANGÊNCIA

---

As ações presentes neste plano serão planejadas e executadas entre janeiro/2022 e dezembro/2023.

## 2 METODOLOGIA DE CONCEPÇÃO

---

A elaboração da minuta deste planejamento foi elaborada pelo Comitê Executivo de Tecnologia da Informação (CETI), composto por:

- Gilmar José Fernandes de Deus (presidente e Secretário de Tecnologia da Informação)
- Marcos Fábio Portela, Coordenador de Serviços e Ambiente
- Désirée Mausbach Ricco, Coordenadora de Sistemas

- Max Luiz de Carvalho, Coordenador de Infraestrutura de TI
- Hélio da Conceição Camillo Júnior, Chefe do Núcleo de Apoio a Governança de TI
- Lucas Barke Bruzon, Chefe da Seção de Segurança Cibernética

A aprovação do rol de iniciativas se deu no âmbito do Comitê de Gestão de Tecnologia da Informação, instância componente do Sistema de Governança desta Justiça Especializada.

### **3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA**

---

Este plano foi elaborado utilizando como referência:

- Resolução CNJ 370/2020, que institui a Estratégia Digital do Poder Judiciário para o sexênio 2021-2026 (ENTIC-JUD).
- Portaria DG 350/2021, que institui o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da Justiça Eleitoral do Paraná para o biênio 2021-2022.
- As iniciativas propostas ao Plano de Gestão da Presidência para o biênio 2022/2023.
- O portfólio de projetos e iniciativas de TI.

## 4 LISTA DE PROJETOS

N.o	Ação	Eixo	Unidade responsável	Situação	Prazo	Origem da demanda	Unidade demandante
1	Estruturação do serviço de impressão	transformação digital de serviços	SGEM	Em andamento	2022	PDTI 2021-2022	SECTI
2	Terceirização de desenvolvimento de software	transformação digital de serviços	COSIS	Em andamento	2023	PDTI 2021-2022	SECTI
3	Desenvolvimento de capacidade de desenvolvimento de aplicações móveis	transformação digital de serviços	COSIS		2023	PDTI 2021-2022	SECTI
4	Central de Serviços Descentralizada	transformação digital de serviços	COSA			PDTI 2021-2022	DG
5	Programa de Residência em TI	transformação digital de serviços	SECTI	Em andamento	2022	PDTI 2021-2022	SECTI
6	Sistema de Avaliação de Desempenho	transformação digital de serviços	COSIS	Em andamento		PDTI 2021-2022	SECGP
8	Implantar ferramenta de colaboração	transformação digital de serviços	SAMC	Em andamento	2022	PDTI 2021-2022	SECTI
11	Posto de autoatendimento ao Eleitor	transformação digital de serviços	COSIS	Em andamento		Plano de Gestão 2022-2023	SECTI, SECPE, Corregedoria
12	Ferramenta única de ponto dos servidores	transformação digital de serviços	COSIS	Em andamento		Plano de Gestão 2022-2023	SECGP

N.o	Ação	Eixo	Unidade responsável	Situação	Prazo	Origem da demanda	Unidade demandante
13	Utilizar IA para atendimento 0800 do eleitor	transformação digital de serviços	COSA		2023	Plano de Gestão 2022-2023	SECTI
14	Substituir as estações de trabalho por notebooks	transformação digital de serviços	COINF		2023	Plano de Gestão 2022-2023	SECTI
15	Implantar sistema SAC - Ouvidoria	transformação digital de serviços	COSIS	Concluído	2022	Plano de Gestão 2022-2023	OUVID
16	Módulo de protocolo externo	transformação digital de serviços	COSIS	Em andamento	2022	Portfólio de Projetos	DG
17	Implantação Sistema AQ Online	transformação digital de serviços	COSIS		2022	Portfólio de Projetos	SECGP
18	Implantação do sistema para controle de equipes de apoio	transformação digital de serviços	COSIS		2023	Portfólio de Projetos	SECPE
19	Implantação do sistema Mandados ZE	transformação digital de serviços	COSIS		2023	Portfólio de Projetos	Corregedoria
20	Evolução do sistema nacional INFODIP	transformação digital de serviços	COSIS	Em andamento		Portfólio de Projetos	Corregedoria, TSE
21	Evolução do sistema SAEL para adaptação ao E-Social	interoperabilidade de sistemas	COSIS	Em andamento	2022	Portfólio de Projetos	SECGP
24	Desenvolvimento dos conectores para a fase 2 do E-Social	interoperabilidade de sistemas	COSIS	Em andamento	2022	Portfólio de Projetos	SECGP
25	Implantação de ferramentas de comunicação unificada	integração de canais digitais	STEL	Em andamento	2022	PDTI 2021-2022	SECPE
26	Integrar a Central Telefônica	integração de canais digitais	COSA		2023	Plano de Gestão 2022-2026	SECTI



N.o	Ação	Eixo	Unidade responsável	Situação	Prazo	Origem da demanda	Unidade demandante
27	Novo sistema de Prestação de contas Nacional	transformação digital de serviços	COSIS			Acordo de Cooperação Técnica	TSE
28	Implantação de ferramenta de BPMS	transformação digital de serviços	SECTI		2023	Portfólio de Projetos	SECTI

#### 4.1 PLANO DE GERENCIAMENTO E PERIODICIDADE DAS REVISÕES

As revisões serão feitas pelo CGTI trimestralmente, alinhadas com os períodos das Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE) do Planejamento Estratégico Institucional.

É de competência do Comitê de Gestão da Tecnologia da Informação fazer as revisões neste plano.

Além dos prazos de revisão, este plano deverá ser atualizado sempre que houver modificações na estratégia do Tribunal que impactem em ações de TI.

A lista de projetos será reanalisada quando das revisões deste Plano ou sob demanda do CGTI.

Novos projetos serão submetidos ao CGTI para repriorização conforme a dinâmica das novas necessidades exigir.

O Portfólio de Projetos será acompanhado pela Secretaria de Tecnologia da Informação, a qual fornecerá ao CGTI informações regulares sobre o andamento da execução deste Plano.

No âmbito da SECTI o Plano será acompanhado mensalmente