

**GOVERNANÇA DA JUSTIÇA ELEITORAL DO PARANÁ
RELATÓRIO ANUAL (2019) – RES. 756/17, art. 27, § 3º**

PAD Nº 6825/17 (art. 27, § 2º)

Comitê de Gestão da Infraestrutura

Nº de reuniões realizadas: 04

Principal (is) Tema (s)	Solucionado	Pendente
<p>1 – OBRAS e REFORMAS de maior relevância - planejamento 2019:</p> <p>1. Cobertura do Estacionamento da CAE Curitiba: não é possível realizar sem antes obtermos a regularização do imóvel, pois aumenta a área construída e o potencial construtivo foi totalmente utilizado. Ou seja, essa demanda foi suspensa com previsão de retorno ao planejamento para 2021.</p> <p>2. Contenção de Cheias e SPDA - para regularização do imóvel da sede junto aos órgãos municipais. O Fórum Eleitoral está em fase adiantada de regularização, foi emitido o alvará de construção e aprovação do projeto de incêndio e pânico, restando execução em 2020 do projeto e contenção de cheias. O prédio Sede também teve aprovação do projeto de incêndio e pânico, restando execução incluindo contenção de cheias. Este item está em fase de diálogo com os órgãos municipais, posto que há exigências que não podem ser cumpridas pelo TRE.</p> <p>3. Qualidade Vida Servidor – reforma Brinks – quadra e espaço ASFTRE: os estudos foram reiniciados e será apresentado projeto à Direção Geral, inclusive quanto aos impactos haja vista que, atualmente, não há postos de vigilância ou portaria atuando no depósito Brinks. Inicialmente, definiu-se pela continuidade do projeto em parceria com a ASFTRE, bem como construção/adequação de espaço para estacionamento dos veículos oficiais, liberando o espaço atualmente em uso no fórum para utilização pela SECTI.</p>		<p align="center">X</p> <p align="center">X</p> <p align="center">X</p>

<p>4. Reformas dos fóruns de Cascavel (PAD 12797/2018), Toledo (PAD10218/18) e Faxinal (PAD 13049/2018, contratação PAD 10.216/2018). Foram concluídas as reformas de Cascavel e Toledo; com relação à Faxinal, foi cancelada posto que a Prefeitura realizou adequações à rede pluvial, solucionando, neste momento, a necessidade.</p> <p>5. Outras Reformas do interior – foram contratadas 18 reformas maiores e 8 trabalho em altura. Ficaram pendentes: Curiúva, Alto Piquiri – problemas técnicos execução da acessibilidade (CEF Prefeitura e TRE); Pérola cancelada ficou para 2020; Apucarana – pendente apenas 10%; Cap Leônidas Marques – rescisão unilateral – volta em 2020. Trabalho em altura – finalizados todos.</p> <p>6. Outras reformas da sede – Finalizadas as obras da Mecanografia e os testes à rede de Hidrantes, a qual retornará em 2020 para obtenção de laudo técnico. Reforma das Copas – finalizada</p> <p>7. Acessibilidade: Fórum de Curitiba – 2020 - a maior parte é externa. A parte interna são itens de média execução, cuja realização se dará em 2020.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p></p> <p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>
<p>8. Projeto de Comunicação Visual das zonas eleitorais – será retomado em 2020, por meio do trabalho conjunto com a Coordenadoria de Comunicação Social. Em 2019 foi concluída a parte inicial pela SECGS: pesquisa com as zonas.</p>		<p>X</p>
<p>9. Mapeamento de Riscos do Data Center realizado por grupo de trabalho: em 2018 foram atendidos itens essenciais pela SECGS, estando pendente item de maior proporção que está relacionado com os estudos técnicos relativos ao controle de acesso às dependências do TRE, sede e fórum. Os estudos foram iniciados e envolverão diversas áreas, além da SECGS,</p>		<p>X</p>

dentre elas a SECTI, SECGP e CCS. Em 2019 foram adquiridos os equipamentos e materiais relativos ao controle de acesso, sendo a execução realizada em 2020. A parte da infraestrutura da parede que divide o Data Center do Almoxarifado será executada em 2020, com reforço/confecção de parede corta fogo, junto com a implantação projeto incêndio ou antes dessa fase.		
10. Software Engeman – realizados os testes e implantado o sistema de chamados por meio do sistema em substituição ao SIATI, bem como sendo estendido ao uso pelos fóruns eleitorais. Fase prevista para 2019 foi concluída, ficando para 2020 a inserção de um fórum completo no sistema e apresentação.	X	
11. Software Contratos GOV – em utilização pela SAPRE - restando ajustes pela empresa contratada. Será apresentado à Diretoria, para expandir, se for o caso, até que o TSE disponibilize o sistema padrão (CONTA – da AGU), com as adequações para uso por toda JE.	X	X
12. Diagnóstico do Sistema de Ar Condicionado da sede e fórum eleitoral: Sede – finalizado em 2018 o diagnóstico e feitas as contratações pertinentes, incluídas como prioridades por meio do Projeto de Eficientização Energética. Fórum: será realizado em 2020	X	X
13. Adoção do TRE como beneficiário/colaborador no processo de cumprimento de penas alternativas, com serviços nos fóruns eleitorais do interior do estado, nos termos do pedido inicial, para análise no PAD 6206/2017 – DOC. 94020/2017: em fase de levantamento de dados pela SECGS para análise pela Assessoria da Presidência.		X

14. Eficientização Energética – sistema de ar condicionado da sede e lâmpadas led (sede e interior): as aquisições dos materiais e equipamentos foram concluídas em 2018 e os serviços de instalação serão realizados em 2019. PADs 943/18, 2854/18, 1732/18, 2583/18. Para 2020 restará a fase de medições, descartes e documentos necessários para apresentação à COPEL.	X	X
15. Projeto CFTV Fóruns do Interior – PAD 5842/2018 - voltou à fase de estudos devido ao elevado custo do projeto. Em 2019 não foi possível continuidade do estudo devido a outras prioridades da seção gestora. Em 2020 será retomado o projeto.		X
16. Redução de custos dos serviços de motoristas, portaria e copa – efetivadas reduções em 2019 quanto aos serviços de portaria e copa, restando autorização/análise para redução de postos de motoristas.	X	X
17. Continuidade dos postos de serviços de auxiliares administrativos à SECGS até o limite orçamentário.	X	
18. Projeto Piloto – serviços de manutenção predial por Microempreendedor Individual – foram iniciadas as pesquisas pelo G I Temas Administrativos, restando elaborar a síntese da conclusão pela inviabilidade devido às dificuldades inerentes a cada local, assim como pela legislação que rege a matéria.		X
19. Metas para os trabalhos do Comitê - Verificação das Metas atuais, avaliação para proposta de revisão, redefinição ou manutenção para 2020.		X

<p>20. Grupo de Trabalho – Mapeamento de Riscos das atividades relativas à prevenção contra incêndios – PAD 10.952/2017 – Implantação / Regularização de diversos itens, na Capital e interior do estado, incluindo capacitação dos servidores.</p> <p>20.1 O projeto de prevenção contra incêndio dos imóveis da Capital foi apresentado e está em fase de aprovação pelos órgãos competentes, com previsão de execução para 2020.</p> <p>20.2 Nos imóveis do interior houve elaboração de projetos padronizados, por tamanho do imóvel e exigências do corpo de bombeiros, restando a execução em cada local pela equipe de manutenção.</p> <p>20.3 – Com relação à capacitação dos servidores da Capital, componentes da brigada contra incêndio, é realizada anualmente. Para os fóruns do interior, a capacitação foi sugerida para que seja abarcada por meio do corpo de bombeiros de cada localidade, cujas orientações para os chefes de cartórios e contatos pertinentes se darão por meio da Brigada da Capital.</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>	<p>X</p> <p>X</p> <p>X</p>
<p>21 - Manutenção e testes dos Geradores (sede e fórum) – continuidade – a atividade é realizada mensalmente, pois já faz parte do cronograma da seção de manutenção da Capital.</p>	<p>X</p>	