

PLANO DE GESTÃO 2020-2022 PORTARIA TRE-PR 416/2020										
Ação/Prazo/Responsável	Produto	Etapas/Projetos	Meta	Forma de mensuração	Avaliação do resultado de 2020 "Ct. etapas/projetos/ações previstos para o ano"	Mensuração (fevereiro)	Mensuração (junho)	Mensuração (setembro)	Mensuração (dezembro)	
<b>Ação 1</b> Realizar o Projeto Eleições 2020 Dezembro/2020 SCFPE	Projeto Eleições 2020 executado	Conforme descrito no Escrito de Projeto	Executar 95% das atividades previstas	Execução das atividades constantes no Escrito de Projeto nº 01 de atividades essenciais e nº de atividades previstas e 1100	Ação finalizada Percentual de cumprimento: 100%	Ação executada em 2020			Ação executada em 2020 Percentual de cumprimento: 100%	
<b>Ação 2</b> Realizar o Projeto Eleições 2022 Dezembro/2022 SCFPE	Eleições 2022 planejadas	10 etapas, conforme descrito no Anexo 1 da Portaria TRE-PR 416/2020	Planejar 100% das atividades previstas no cronograma	Acompanhamento do cronograma, em atendimento a partir do nº de atividades essenciais e nº de atividades previstas no cronograma	Início de atividades previsto para 2021 (grupos para planejamento de 2021) As novas previstas para realização de etapas do projeto em 2020	Mensuração planejada OBS: Conforme cronograma a atividade será iniciada no final de 1º quadrimestre	Realizadas 6 das 10 etapas previstas Percentual de cumprimento: 60%	Realizadas 7 das 10 etapas previstas Percentual de cumprimento: 70%	Realizadas 10 das 10 etapas previstas Percentual de cumprimento: 100%	
<b>Ação 3</b> Realizar Eleições Suplementares Dezembro/2022 SCFPE	Eleições Suplementares realizadas	X	Realizar 100% das Eleições Suplementares determinadas decorrentes das Eleições 2020	Nº de Eleições Suplementares realizadas e nº de Eleições Suplementares determinadas a serem canceladas em razão da pandemia	Ação em andamento (grupos para planejamento de 2022) As Eleições Suplementares que se realizaram foram canceladas em razão da pandemia	Mensuração planejada OBS: Não ocorreram Eleições Suplementares no período	As duas Eleições Suplementares determinadas foram realizadas: - Eleições de Santos do Mato (107ª Zona Eleitoral) - Eleições de Nova Friburgo do Bônus (102ª Zona Eleitoral) Percentual de cumprimento: 100% OBS: Poderá haver determinação para realização de outras eleições durante o ano	Mensuração planejada: Não ocorreram eleições suplementares no 3º trimestre de 2021	Realizada Eleição Suplementar em Francisco Alves em 01/11/2021 Percentual de cumprimento: 100%	
<b>Ação 4</b> Realizar serviços com vistas às Eleições 2020 Dezembro/2020 SCFPE - EJE	Cartão elaborado e implementado pelo grupo de trabalho e serviços capacitados nos municípios, eletrônicos e administrativos informados às Eleições Municipais 2020	Projeto 1 - Disponibilizar cartão EAO para os servidores das Zonas Eleitorais, registro de candidaturas, propaganda eleitoral, prestação de contas e acessibilidade nos locais de votação Projeto 2 - Treinar os servidores que prestarão suporte às Zonas Eleitorais Projeto 3 - Treinar os servidores impactados pela Resolução TRE-PR nº 847/2019 Projeto 4 - Treinar todos aqueles que tiverem acesso às Eleições 2018	Projeto 1 - Disponibilizar os Cartões EAO Projeto 2 - Treinar 100% dos servidores capacitados e nº de servidores que prestarão suporte às Zonas Eleitorais Projeto 3 - Treinar 80% dos servidores capacitados e nº de servidores impactados pela Resolução TRE-PR nº 847/2019 Projeto 4 - Treinar todos aqueles que tiverem acesso às Eleições 2018	Projeto 1 - 25% pelo nº de cartões disponibilizados 4 x 100 Projeto 2 - 25% pelo nº de servidores capacitados e nº de servidores que prestarão suporte às Zonas Eleitorais Projeto 3 - 25% pelo nº de servidores capacitados e nº de servidores impactados pela Resolução TRE-PR nº 847/2019 Projeto 4 - 25% pelo nº de servidores capacitados e nº de servidores que tiveram acesso às Eleições 2018	Ação finalizada Percentual de cumprimento: 98,25% OBS: Projeto 1: cumprido integralmente Projeto 2, 3 e 4: cumpridos parcialmente justificativas PAD 1313/2020	Ação executada em 2020			Ação executada em 2020 Percentual de cumprimento: 99,25%	
<b>Ação 5</b> Suporte em matéria eleitoral para as Zonas Eleitorais Dezembro/2020 SCFPE - EJE - SDC13	Prestar o suporte e padronizar o entendimento sobre os cartões eletrônicos	Projeto 1 - Suporte regular de candidaturas Projeto 2 - Suporte propaganda eleitoral Projeto 3 - Suporte prestação de contas Projeto 4 - Suporte acessibilidade nos locais de votação	90% das chamadas abertas respondidas em até 24 horas	Nº de chamadas atendidas em 24h e nº de chamadas abertas e 100	Ação finalizada Percentual de cumprimento: Projeto 1: 99% Projeto 2: 100% Projeto 3: 100% Projeto 4: Cancelado - justificativa PAD 1313/2020	Ação executada em 2020			Ação executada em 2020 Percentual de cumprimento: Projeto 1: 99% Projeto 2: 100% Projeto 3: 100% Projeto 4: 100%	
<b>Ação 6</b> Revisão do Planejamento Estratégico 21-26 Dezembro/2021 SCFPE	Planejamento Estratégico 2021-2026	8 etapas, conforme descrito no Anexo 1 da Portaria TRE-PR 416/2020	Planejamento Estratégico 2021-2026 aprovado pela Corte	100% com o cumprimento de resolução pela Corte	Ação em andamento (grupos para planejamento de 2021) Percentual de cumprimento em dezembro: 12,5%	As sugestões elaboradas pela SPE para revisão do Planejamento Estratégico foram encaminhadas às unidades do Tribunal via 2ª Instância do Conselho Gestor Planejamento aprovado em PAD 841/2020 As providas para realização de reunião com as unidades do Tribunal a partir de março/2021	Planejamento Estratégico 2021-2026 aprovado pela Corte (Plas. 30/01/2021) Planejamento aprovado em PAD 841/2020 Percentual de cumprimento: 100%	Ação finalizada em junho/21	Ação finalizada em junho/21 Percentual de cumprimento: 100%	
<b>Ação 7</b> Fortalecimento da política interna de sustentabilidade com a sustentabilidade e implementação quanto às ações ambientais dentro/2022 SCFPE - ZONAS ELEITORAIS - SEDOS	Continuidade de execução do Plano de sustentabilidade do Tribunal e 3 projetos ambientais, com realização das políticas não condizem por meio de ações contínuas e pontuais	Projeto 1 - Plantar árvores Projeto 2 - Realizar o concurso das melhores práticas, ações desafiadoras, energia elétrica e água, comprometendo as áreas eletrônicas e não eletrônicas Projeto 3 - Evento em comemoração Dia da Mãe Amadora Projeto 4 - Condições a participação de servidores, voluntários e empregados Projeto 5 - Campanhas de conscientização	Projeto 1 - 20% pelo nº de árvores plantadas (10 por Zona Eleitoral) Projeto 2 - Realizar em 25% o concurso das melhores práticas, ações desafiadoras, energia elétrica e água, comprometendo as áreas eletrônicas e não eletrônicas Projeto 3 - 20% pelo nº de inscrições recebidas no evento Projeto 4 - 20% pelo nº de respostas que foram recebidas Projeto 5 - 20% pelo nº de participações na campanha de conscientização e 100	Projeto 1 - 20% pelo nº de árvores plantadas (10 por Zona Eleitoral) Projeto 2 - Realizar em 25% o concurso das melhores práticas, ações desafiadoras, energia elétrica e água, comprometendo as áreas eletrônicas e não eletrônicas Projeto 3 - 20% pelo nº de inscrições recebidas no evento Projeto 4 - 20% pelo nº de respostas que foram recebidas Projeto 5 - 20% pelo nº de participações na campanha de conscientização e 100	Ação em andamento (grupos para planejamento de 2022) Percentual de cumprimento em dezembro: 63,3%	Projeto 1 - Cumprido parcialmente Plantadas 20 árvores, que equivale a 10,2% do projeto e 2,5% de meta Projeto 2 - Meta atingida (20%) Projeto 3 - Meta atingida (20%) Projeto 4 - Meta atingida (20%) Projeto 5 - Meta atingida (20%) Percentual total de cumprimento: 80%	São houve alteração em relação à meta anterior Percentual total de cumprimento: 82,5%	Projeto 1 - Cumprido parcialmente Plantadas (2,5%) Projeto 2 - Meta atingida (20%) Projeto 3 - Meta atingida (20%) Projeto 4 - Meta atingida (20%) Projeto 5 - Meta atingida (20%) Percentual total de cumprimento: 82,5% OBS: As ações terão continuidade em 2022 - justificativa PAD 1313/2020	Projeto 1 - Cumprido parcialmente (2,5%) Projeto 2 - Meta atingida (20%) Projeto 3 - Meta atingida (20%) Projeto 4 - Meta atingida (20%) Projeto 5 - Meta atingida (20%) Percentual total de cumprimento: 82,5%	
<b>Ação 8</b> Capacitação continuada de servidores Dezembro/2021 SCFPE - EJE	Capacitação dos servidores da capital e do interior, conforme programação em anexo	Projeto 1 - Curso de Nívelamento dos Servidores do Poder Judiciário (CNU) Projeto 2 - Capacitação quanto aos critérios de produção do Plano CNU no Município Projeto 3 - Capacitação quanto às Metas Nacionais e Específicas (CNU) Projeto 4 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 5 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 6 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 7 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 8 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 9 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 10 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 11 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 12 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 13 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 14 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 15 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 16 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 17 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 18 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 19 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 20 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 21 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 22 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 23 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 24 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 25 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 26 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 27 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 28 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 29 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 30 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 31 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 32 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 33 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 34 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 35 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 36 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 37 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 38 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 39 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 40 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 41 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 42 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 43 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 44 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 45 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 46 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 47 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 48 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 49 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 50 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 51 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 52 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 53 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 54 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 55 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 56 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 57 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 58 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 59 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 60 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 61 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 62 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 63 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 64 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 65 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 66 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 67 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 68 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 69 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 70 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 71 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 72 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 73 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 74 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 75 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 76 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 77 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 78 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 79 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 80 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 81 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 82 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 83 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 84 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 85 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 86 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 87 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 88 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 89 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 90 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 91 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 92 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 93 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 94 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 95 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 96 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 97 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 98 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 99 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH) Projeto 100 - Capacitação para o Sistema de Gestão de Recursos Humanos (SGRH)	Executar 100% das ações de capacitação planejadas	Nº de ações executadas (conforme programação constante do anexo) e nº de ações planejadas e 100	Ação em andamento (grupos para planejamento de 2021) OBS: Percentual de cumprimento em dezembro: 68,75%	Projeto 1 - Cumprido parcialmente 227h OBS: Capacitadas 64 de 75 servidores Projeto 2 - Meta atingida (25%) Projeto 3 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 4 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 5 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 6 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 7 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 8 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 9 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 10 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 11 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 12 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 13 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 14 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 15 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 16 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 17 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 18 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 19 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 20 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 21 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 22 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 23 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 24 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 25 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 26 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 27 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 28 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 29 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 30 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 31 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 32 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 33 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 34 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 35 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 36 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 37 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 38 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 39 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 40 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 41 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 42 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 43 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 44 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 45 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 46 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 47 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 48 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 49 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 50 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 51 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 52 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 53 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 54 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 55 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 56 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 57 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 58 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 59 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 60 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 61 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 62 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 63 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 64 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 65 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 66 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 67 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 68 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 69 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 70 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 71 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 72 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 73 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 74 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 75 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 76 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 77 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 78 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 79 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 80 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 81 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 82 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 83 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 84 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 85 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 86 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 87 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 88 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 89 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 90 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 91 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 92 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 93 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 94 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 95 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 96 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 97 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 98 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 99 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 100 - Ainda não iniciado (0%)	Projeto 1 - Parcialmente cumprido OBS: Capacitadas 64 de 75 servidores (85,33%) Projeto 2 - Cumprido parcialmente Projeto 3 - Cumprido parcialmente Projeto 4 - Cumprido parcialmente Projeto 5 - Cumprido parcialmente Projeto 6 - Cumprido parcialmente Projeto 7 - Cumprido parcialmente Projeto 8 - Cumprido parcialmente Projeto 9 - Cumprido parcialmente Projeto 10 - Cumprido parcialmente Projeto 11 - Cumprido parcialmente Projeto 12 - Cumprido parcialmente Projeto 13 - Cumprido parcialmente Projeto 14 - Cumprido parcialmente Projeto 15 - Cumprido parcialmente Projeto 16 - Cumprido parcialmente Projeto 17 - Cumprido parcialmente Projeto 18 - Cumprido parcialmente Projeto 19 - Cumprido parcialmente Projeto 20 - Cumprido parcialmente Projeto 21 - Cumprido parcialmente Projeto 22 - Cumprido parcialmente Projeto 23 - Cumprido parcialmente Projeto 24 - Cumprido parcialmente Projeto 25 - Cumprido parcialmente Projeto 26 - Cumprido parcialmente Projeto 27 - Cumprido parcialmente Projeto 28 - Cumprido parcialmente Projeto 29 - Cumprido parcialmente Projeto 30 - Cumprido parcialmente Projeto 31 - Cumprido parcialmente Projeto 32 - Cumprido parcialmente Projeto 33 - Cumprido parcialmente Projeto 34 - Cumprido parcialmente Projeto 35 - Cumprido parcialmente Projeto 36 - Cumprido parcialmente Projeto 37 - Cumprido parcialmente Projeto 38 - Cumprido parcialmente Projeto 39 - Cumprido parcialmente Projeto 40 - Cumprido parcialmente Projeto 41 - Cumprido parcialmente Projeto 42 - Cumprido parcialmente Projeto 43 - Cumprido parcialmente Projeto 44 - Cumprido parcialmente Projeto 45 - Cumprido parcialmente Projeto 46 - Cumprido parcialmente Projeto 47 - Cumprido parcialmente Projeto 48 - Cumprido parcialmente Projeto 49 - Cumprido parcialmente Projeto 50 - Cumprido parcialmente Projeto 51 - Cumprido parcialmente Projeto 52 - Cumprido parcialmente Projeto 53 - Cumprido parcialmente Projeto 54 - Cumprido parcialmente Projeto 55 - Cumprido parcialmente Projeto 56 - Cumprido parcialmente Projeto 57 - Cumprido parcialmente Projeto 58 - Cumprido parcialmente Projeto 59 - Cumprido parcialmente Projeto 60 - Cumprido parcialmente Projeto 61 - Cumprido parcialmente Projeto 62 - Cumprido parcialmente Projeto 63 - Cumprido parcialmente Projeto 64 - Cumprido parcialmente Projeto 65 - Cumprido parcialmente Projeto 66 - Cumprido parcialmente Projeto 67 - Cumprido parcialmente Projeto 68 - Cumprido parcialmente Projeto 69 - Cumprido parcialmente Projeto 70 - Cumprido parcialmente Projeto 71 - Cumprido parcialmente Projeto 72 - Cumprido parcialmente Projeto 73 - Cumprido parcialmente Projeto 74 - Cumprido parcialmente Projeto 75 - Cumprido parcialmente Projeto 76 - Cumprido parcialmente Projeto 77 - Cumprido parcialmente Projeto 78 - Cumprido parcialmente Projeto 79 - Cumprido parcialmente Projeto 80 - Cumprido parcialmente Projeto 81 - Cumprido parcialmente Projeto 82 - Cumprido parcialmente Projeto 83 - Cumprido parcialmente Projeto 84 - Cumprido parcialmente Projeto 85 - Cumprido parcialmente Projeto 86 - Cumprido parcialmente Projeto 87 - Cumprido parcialmente Projeto 88 - Cumprido parcialmente Projeto 89 - Cumprido parcialmente Projeto 90 - Cumprido parcialmente Projeto 91 - Cumprido parcialmente Projeto 92 - Cumprido parcialmente Projeto 93 - Cumprido parcialmente Projeto 94 - Cumprido parcialmente Projeto 95 - Cumprido parcialmente Projeto 96 - Cumprido parcialmente Projeto 97 - Cumprido parcialmente Projeto 98 - Cumprido parcialmente Projeto 99 - Cumprido parcialmente Projeto 100 - Cumprido parcialmente	Projeto 1 - Parcialmente cumprido OBS: Capacitadas 64 de 75 servidores (85,33%) Projeto 2 - Cumprido parcialmente Projeto 3 - Cumprido parcialmente Projeto 4 - Cumprido parcialmente Projeto 5 - Cumprido parcialmente Projeto 6 - Cumprido parcialmente Projeto 7 - Cumprido parcialmente Projeto 8 - Cumprido parcialmente Projeto 9 - Cumprido parcialmente Projeto 10 - Cumprido parcialmente Projeto 11 - Cumprido parcialmente Projeto 12 - Cumprido parcialmente Projeto 13 - Cumprido parcialmente Projeto 14 - Cumprido parcialmente Projeto 15 - Cumprido parcialmente Projeto 16 - Cumprido parcialmente Projeto 17 - Cumprido parcialmente Projeto 18 - Cumprido parcialmente Projeto 19 - Cumprido parcialmente Projeto 20 - Cumprido parcialmente Projeto 21 - Cumprido parcialmente Projeto 22 - Cumprido parcialmente Projeto 23 - Cumprido parcialmente Projeto 24 - Cumprido parcialmente Projeto 25 - Cumprido parcialmente Projeto 26 - Cumprido parcialmente Projeto 27 - Cumprido parcialmente Projeto 28 - Cumprido parcialmente Projeto 29 - Cumprido parcialmente Projeto 30 - Cumprido parcialmente Projeto 31 - Cumprido parcialmente Projeto 32 - Cumprido parcialmente Projeto 33 - Cumprido parcialmente Projeto 34 - Cumprido parcialmente Projeto 35 - Cumprido parcialmente Projeto 36 - Cumprido parcialmente Projeto 37 - Cumprido parcialmente Projeto 38 - Cumprido parcialmente Projeto 39 - Cumprido parcialmente Projeto 40 - Cumprido parcialmente Projeto 41 - Cumprido parcialmente Projeto 42 - Cumprido parcialmente Projeto 43 - Cumprido parcialmente Projeto 44 - Cumprido parcialmente Projeto 45 - Cumprido parcialmente Projeto 46 - Cumprido parcialmente Projeto 47 - Cumprido parcialmente Projeto 48 - Cumprido parcialmente Projeto 49 - Cumprido parcialmente Projeto 50 - Cumprido parcialmente Projeto 51 - Cumprido parcialmente Projeto 52 - Cumprido parcialmente Projeto 53 - Cumprido parcialmente Projeto 54 - Cumprido parcialmente Projeto 55 - Cumprido parcialmente Projeto 56 - Cumprido parcialmente Projeto 57 - Cumprido parcialmente Projeto 58 - Cumprido parcialmente Projeto 59 - Cumprido parcialmente Projeto 60 - Cumprido parcialmente Projeto 61 - Cumprido parcialmente Projeto 62 - Cumprido parcialmente Projeto 63 - Cumprido parcialmente Projeto 64 - Cumprido parcialmente Projeto 65 - Cumprido parcialmente Projeto 66 - Cumprido parcialmente Projeto 67 - Cumprido parcialmente Projeto 68 - Cumprido parcialmente Projeto 69 - Cumprido parcialmente Projeto 70 - Cumprido parcialmente Projeto 71 - Cumprido parcialmente Projeto 72 - Cumprido parcialmente Projeto 73 - Cumprido parcialmente Projeto 74 - Cumprido parcialmente Projeto 75 - Cumprido parcialmente Projeto 76 - Cumprido parcialmente Projeto 77 - Cumprido parcialmente Projeto 78 - Cumprido parcialmente Projeto 79 - Cumprido parcialmente Projeto 80 - Cumprido parcialmente Projeto 81 - Cumprido parcialmente Projeto 82 - Cumprido parcialmente Projeto 83 - Cumprido parcialmente Projeto 84 - Cumprido parcialmente Projeto 85 - Cumprido parcialmente Projeto 86 - Cumprido parcialmente Projeto 87 - Cumprido parcialmente Projeto 88 - Cumprido parcialmente Projeto 89 - Cumprido parcialmente Projeto 90 - Cumprido parcialmente Projeto 91 - Cumprido parcialmente Projeto 92 - Cumprido parcialmente Projeto 93 - Cumprido parcialmente Projeto 94 - Cumprido parcialmente Projeto 95 - Cumprido parcialmente Projeto 96 - Cumprido parcialmente Projeto 97 - Cumprido parcialmente Projeto 98 - Cumprido parcialmente Projeto 99 - Cumprido parcialmente Projeto 100 - Cumprido parcialmente		
<b>Ação 9</b> Desenvolvimento eletrônico da cidadania voltado para o cidadão dentro/2022 SCFPE	Participação do cidadão em eventos, com ações dirigidas na mídia e com realização de eventos em todas as Zonas Eleitorais	Projeto 1 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas junho/2021 Projeto 2 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas julho/2021 Projeto 3 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas agosto/2021 Projeto 4 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas setembro/2021 Projeto 5 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas outubro/2021 Projeto 6 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas novembro/2021 Projeto 7 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas dezembro/2021 Projeto 8 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas janeiro/2022 Projeto 9 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas fevereiro/2022 Projeto 10 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas março/2022 Projeto 11 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas abril/2022 Projeto 12 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas maio/2022 Projeto 13 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas junho/2022 Projeto 14 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas julho/2022 Projeto 15 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas agosto/2022 Projeto 16 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas setembro/2022 Projeto 17 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas outubro/2022 Projeto 18 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas novembro/2022 Projeto 19 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas dezembro/2022 Projeto 20 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas janeiro/2023 Projeto 21 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas fevereiro/2023 Projeto 22 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas março/2023 Projeto 23 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas abril/2023 Projeto 24 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas maio/2023 Projeto 25 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas junho/2023 Projeto 26 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas julho/2023 Projeto 27 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas agosto/2023 Projeto 28 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas setembro/2023 Projeto 29 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas outubro/2023 Projeto 30 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas novembro/2023 Projeto 31 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas dezembro/2023 Projeto 32 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas janeiro/2024 Projeto 33 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas fevereiro/2024 Projeto 34 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas março/2024 Projeto 35 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas abril/2024 Projeto 36 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas maio/2024 Projeto 37 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas junho/2024 Projeto 38 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas julho/2024 Projeto 39 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas agosto/2024 Projeto 40 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas setembro/2024 Projeto 41 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas outubro/2024 Projeto 42 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas novembro/2024 Projeto 43 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas dezembro/2024 Projeto 44 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas janeiro/2025 Projeto 45 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas fevereiro/2025 Projeto 46 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas março/2025 Projeto 47 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas abril/2025 Projeto 48 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas maio/2025 Projeto 49 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas junho/2025 Projeto 50 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas julho/2025 Projeto 51 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas agosto/2025 Projeto 52 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas setembro/2025 Projeto 53 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas outubro/2025 Projeto 54 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas novembro/2025 Projeto 55 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas dezembro/2025 Projeto 56 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas janeiro/2026 Projeto 57 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas fevereiro/2026 Projeto 58 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas março/2026 Projeto 59 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas abril/2026 Projeto 60 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas maio/2026 Projeto 61 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas junho/2026 Projeto 62 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas julho/2026 Projeto 63 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas agosto/2026 Projeto 64 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas setembro/2026 Projeto 65 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas outubro/2026 Projeto 66 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas novembro/2026 Projeto 67 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas dezembro/2026 Projeto 68 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas janeiro/2027 Projeto 69 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas fevereiro/2027 Projeto 70 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas março/2027 Projeto 71 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas abril/2027 Projeto 72 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas maio/2027 Projeto 73 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas junho/2027 Projeto 74 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas julho/2027 Projeto 75 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas agosto/2027 Projeto 76 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas setembro/2027 Projeto 77 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas outubro/2027 Projeto 78 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas novembro/2027 Projeto 79 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas dezembro/2027 Projeto 80 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas janeiro/2028 Projeto 81 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas fevereiro/2028 Projeto 82 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas março/2028 Projeto 83 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas abril/2028 Projeto 84 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas maio/2028 Projeto 85 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas junho/2028 Projeto 86 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas julho/2028 Projeto 87 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas agosto/2028 Projeto 88 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas setembro/2028 Projeto 89 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas outubro/2028 Projeto 90 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas novembro/2028 Projeto 91 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas dezembro/2028 Projeto 92 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas janeiro/2029 Projeto 93 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas fevereiro/2029 Projeto 94 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas março/2029 Projeto 95 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas abril/2029 Projeto 96 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas maio/2029 Projeto 97 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas junho/2029 Projeto 98 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas julho/2029 Projeto 99 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas agosto/2029 Projeto 100 - Participação feminina no processo eleitoral - etapas setembro/2029	Executar 100% das ações de capacitação planejadas	Nº de ações executadas (conforme programação constante do anexo) e nº de ações planejadas e 100	Ação em andamento (grupos para planejamento de 2021) OBS: Percentual de cumprimento em dezembro: 68,75%	Projeto 1 - Cumprido parcialmente 227h OBS: Capacitadas 64 de 75 servidores Projeto 2 - Meta atingida (25%) Projeto 3 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 4 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 5 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 6 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 7 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 8 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 9 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 10 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 11 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 12 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 13 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 14 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 15 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 16 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 17 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 18 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 19 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 20 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 21 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 22 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 23 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 24 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 25 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 26 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 27 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 28 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 29 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 30 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 31 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 32 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 33 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 34 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 35 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 36 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 37 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 38 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 39 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 40 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 41 - Ainda não iniciado (				



