

PLANO DE GESTÃO 2020-2022
PORTARIA TRE-PR 418/2020

	Ações	Produto	Etapas-Projetos	Meta	Forma de mensuração	Prazo	Responsável	Mensuração 3º Trimestre 2020	Mensuração 4º Trimestre 2020	Avaliação do resultado de 2020 *(cf. etapas-projetos ações previstos para o ano
Ação 1	Executar o Projeto Eleições 2020	Projeto Eleições 2020 executado	Conforme descrito no Escritório de Projetos	Executar 90% das atividades previstas	Execução das atividades constantes no Escritório de Projetos (nº de atividades executadas / nº de atividades previstas x 100)	Dezembro/2020	DG, COPE	Percentual de cumprimento: 85,24% OBS: executadas 85 de 91 atividades previstas no EP.	Percentual de cumprimento: 100% OBS: executadas 91 de 91 ações previstas (1 atividade prevista no EP foi cancelada)	Ação integralmente cumprida OBS: Não há previsão para atividades em 2021
Ação 2	Estruturar o Projeto Eleições 2022	Eleições 2022 planejadas	10 etapas, conforme descrito no Anexo I da Portaria TRE-PR 418/2020	Planejar 100% das atividades previstas no cronograma	Acompanhamento do cronograma, em anexo. Cálculo a partir do nº de atividades executadas / nº de atividades previstas no cronograma x 100	Dezembro/2021	DG, COPE	Mensuração prejudicada. OBS: a atividade será iniciada em 2021	Mensuração prejudicada. OBS: a atividade será iniciada em 2021	Não houve previsão para realização de etapas do projeto em 2020. OBS: o prazo para cumprimento da ação é dez/2021
Ação 3	Realizar Eleições Suplementares	Eleições Suplementares realizadas	X	Realizar 100% das Eleições Suplementares determinadas decorrentes das Eleições 2020	Nº de Eleições Suplementares realizadas / nº de Eleições Suplementares determinadas x 100	Janeiro/2022	DG, COPE; ABSCPRE; SECTI; Zonas Eleitorais envolvidas	Mensuração prejudicada OBS: as Eleições Suplementares que se realizaram em 2020 foram canceladas em razão da pandemia	Mensuração prejudicada OBS: nas Eleições Suplementares que se realizaram em 2020 foram canceladas em razão da pandemia	As Eleições Suplementares que se realizaram em 2020 foram canceladas em razão da pandemia. OBS: o prazo para cumprimento da ação é jun/2022
Ação 4	Capacitar servidores com vistas às Eleições 2020	Curso elaborado e implementado pelos grupos de trabalho e servidores capacitados nas matérias eleitorais e administrativas relacionadas às Eleições Municipais 2020	Projeto 1 - Disponibilizar cursos EAD para os servidores das Zonas Eleitorais regionais de candidaturas, propaganda eleitoral, prestação de contas e acessibilidade nos locais de votação) Projeto 2 - Treinar os servidores que prestarão suporte às Zonas Eleitorais Projeto 3 - Treinar os servidores impactados pela Resolução TRE/PR nº 847/2019 Projeto 4 - Treinar todos aqueles que tomaram posse após as Eleições 2018	Projeto 1 - Disponibilizar os 4 cursos EAD Projeto 2 - Treinar 100% dos servidores que prestarão suporte às Zonas Eleitorais Projeto 3 - Treinar 80% dos servidores impactados pela Resolução TRE/PR nº 847/2019 Projeto 4 - Treinar todos aqueles que tomaram posse após as Eleições 2018	Projeto 1 - 25% pelo nº de cursos disponibilizados (4 x 100) Projeto 2 - 25% pelo nº de servidores capacitados / nº de servidores que prestarão suporte às Zonas Eleitorais x 100 Projeto 3 - 25% pelo nº de servidores capacitados / nº de servidores impactados pela Resolução TRE/PR nº 847/2019 x 80 Projeto 4 - 25% pelo nº de servidores capacitados / nº de servidores que tomaram posse após as Eleições 2018 x 100	agosto/2020	COPE; EJE	Projeto 1 - Meta atingida (25%) Projeto 2 - Cumprido parcialmente (4,8%) Projeto 3 - Cumprido parcialmente (17,54%) Projeto 4 - Cumprido parcialmente (22,28%) Percentual total de cumprimento: 69,12%	Projeto 1 - Meta atingida (25%) Projeto 2 - Cumprido parcialmente (4,8%) Projeto 3 - Cumprido parcialmente (17,17%) Projeto 4 - Cumprido parcialmente (22,28%) Percentual total de cumprimento: 69,25%	Cumprida parcialmente - justificativas PAD 13131/2020 OBS: 1. Percentual total de cumprimento: 69,25% (o Projeto 1 foi cumprido integralmente, os Projetos 2, 3 e 4 foram cumpridos parcialmente)
Ação 5	Suporte em matéria eleitoral para as Zonas Eleitorais	Divulgar as dúvidas e padronizar o entendimento entre os cartórios eleitorais	Projeto 1 - Suporte registro de candidaturas Projeto 2 - Suporte propaganda eleitoral Projeto 3 - Suporte prestação de contas Projeto 4 - Suporte acessibilidade nos locais de votação	90% dos chamados abertos respondidos em até 24 horas	Nº de chamados atendidos em 24h / nº de chamados abertos x 100	Dezembro/2020	COPE; EJE; SECTI	Projeto 1 - 96% dos chamados respondidos no prazo Projeto 2 - 79% dos chamados respondidos dentro do prazo Projeto 3 - 99% dos chamados respondidos dentro do prazo Projeto 4 - Mensuração prejudicada: ainda não iniciado	Projeto 1 - 100% dos chamados respondidos no prazo Projeto 2 - 100% dos chamados respondidos dentro do prazo Projeto 3 - 99% dos chamados respondidos dentro do prazo Projeto 4 - Mensuração prejudicada: suporte cancelado	Ação integralmente cumprida OBS: Não há previsão para atividades em 2021
Ação 6	Revisão do Planejamento Estratégico 2021-2026	Planejamento Estratégico 2021-2026	8 etapas, conforme descrito no Anexo II da Portaria TRE-PR 418/2020	Planejamento Estratégico 2021-2026 aprovado pela Corte	100% com a aprovação da resolução pela Corte	Junho/2021	DG, COPE	Concluído os estudos pela SPE quanto aos aspectos filosóficos e metodológicos (Doc. PAD 26020/2020) Percentual de cumprimento: 12,5%	As sugestões elaboradas pela SPE para revisão do Planejamento Estratégico foram submetidas à análise das unidades do Tribunal na 3ª Reunião do Comitê Gestor do Planejamento e aprovadas no PAD 3443/2020 Há previsão para realização de reunião com as unidades do Tribunal a partir de fevereiro/2021 Percentual de cumprimento: 12,5%	Cumprido parcialmente OBS: 1. Percentual total acumulado de cumprimento em dez/2020: 12,5% 2. Prazo para cumprimento total da ação: jun/2021
Ação 7	Fortalecimento da política interna de sustentabilidade com a sensibilização e capacitação quanto às causas ambientais	Confirmando a execução do Plano de Sustentabilidade do Tribunal e o fortalecimento das políticas nele contidas por meio de ações concretas e capacitação	Projeto 1 - Plantar árvores Projeto 2 - Reduzir o consumo dos insumos papel, copos descartáveis, energia elétrica e água, comparando-se áreas eleitorais e não eleitorais Projeto 3 - Contratar a participação de 200 pessoas da total da força de trabalho no evento Projeto 4 - Contratar a participação de pelo menos 40% da total dos servidores Projeto 5 - 20% pelo nº de publicações na semente a temáticas sustentabilidades Projeto 6 - Realização de 6 campanhas de conscientização	Projeto 1 - Plantar 160 árvores no período 2020/2021 (10 por Fórum Eleitoral) Projeto 2 - Reduzir em 5% o consumo dos insumos papel, copos descartáveis, energia elétrica e água, comparando-se áreas eleitorais e não eleitorais Projeto 3 - Contratar a participação de 200 pessoas da total da força de trabalho no evento Projeto 4 - Contratar a participação de pelo menos 40% da total dos servidores Projeto 5 - 20% pelo nº de publicações na semente a temáticas sustentabilidades Projeto 6 - Realização de 6 campanhas de conscientização / 6 x 100	Projeto 1 - 20% pelo nº de árvores plantadas / 160 x 100 Projeto 2 - 20% pelo nº de indicadores que atingiram a meta de redução de 5% (4 x 100) Projeto 3 - 20% pelo nº de inscrições efetivadas no evento / 200 x 100 Projeto 4 - 20% pelo nº de respostas no quiz Projeto 5 - 20% pelo nº de publicações na semente a temáticas sustentabilidades Projeto 6 - Realização de 6 campanhas de conscientização / 6 x 100	Janeiro/2022	COPE; Zonas Eleitorais; SECSG	Projeto 1 - Cumprido parcialmente. Plantadas 26 árvores, o que equivale a 12,5% do projeto e 2,5% na mensuração da ação Projeto 2 - Meta atingida (20%) Projeto 3 - Meta atingida (20%) Projeto 4 - Mensuração prejudicada Projeto 5 - Meta atingida (realizadas 6 campanhas - 20%) Percentual total de cumprimento: 62,5%	Projeto 1 - Cumprido parcialmente Plantadas 26 árvores, o que equivale a 12,5% do projeto e 2,5% na mensuração da ação Projeto 2 - Meta atingida (20%) Projeto 3 - Meta atingida (20%) Projeto 4 - Mensuração prejudicada Projeto 5 - Meta atingida (realizadas 6 campanhas - 20%) Percentual total de cumprimento: 62,5%	Cumprida parcialmente OBS: 1. Percentual total acumulado de cumprimento em dez/2020: 62,5% 2. Prazo para cumprimento total da ação: jan/2022
Ação 8	Capacitação continuada de servidores	Capacitação dos servidores da capital e do interior, conforme programação em anexo	Projeto 1 - Curso de Nivelamento dos Servidores do Poder Judiciário (CNU) Projeto 2 - Capacitação quanto aos critérios de portuação do Prêmio CNU de Qualidade Projeto 3 - Capacitação quanto às Metas Nacionais e Específicas (CNU) Projeto 4 - Capacitação gerencial no âmbito do TRE-PR K.1. Métodos Adequados para Solução de Conflitos K.2. Gestão da Riscos K.3. Ferramentas de Qualidade K.4. Preciosismo Falas sobre Conflitos	Executar 100% das ações de capacitação planejadas	Nº de ações executadas (conforme mensuração constante do anexo) / nº de ações planejadas x 100	Dezembro/2021	COPE,EJE	Projeto 1 - Meta atingida (25%) Projeto 2 - Meta atingida (25%) Projeto 3 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 4 - Cumprido parcialmente. Finalizados os subprojetos 2, 3 e 4 (curso de gestão de riscos, ferramentas de qualidade e precisamos falar sobre conflitos) - (18,75%) Percentual total de cumprimento: 68,75%	Projeto 1 - Meta atingida (25%) Projeto 2 - Meta atingida (25%) Projeto 3 - Ainda não iniciado (0%) Projeto 4 - Cumprido parcialmente. Finalizados os subprojetos 2, 3 e 4 (curso de gestão de riscos, ferramentas de qualidade e precisamos falar sobre conflitos) - (18,75%) Percentual total de cumprimento: 68,75%	Cumprida parcialmente OBS: 1. Percentual total acumulado de cumprimento em dez/2020: 68,75% 2. Prazo para cumprimento total da ação: dez/2021
Ação 9	Desenvolver atividades de cidadania voltadas diversos segmentos da sociedade	Promoção de cursos, palestras e eventos, com ampla divulgação na mídia e com criação de módulo em EAD Participação no evento "Família na Escola", no Colégio Estadual Quatipé, que reúne diversos órgãos públicos, prestando serviços aos pais e comunidade em geral Realização dos projetos Parlamento Jovem, Eleitor do Futuro, Por Dentro da Justiça Eleitoral, Tribunal Eleitoral Jovem e Segurança de Uma Eleição	Projeto 1 - Participação feminina no processo eleitoral - etapa (ação) 2020 Projeto 2 - Campanhas voltadas ao eleitor para ampliar seu conhecimento sobre o funcionamento do processo eleitoral - etapa (ação) 2020 Projeto 3 - Campanhas voltadas ao eleitor para ampliar seu conhecimento sobre o funcionamento do processo eleitoral - etapa (ação) 2021 Projeto 4 - Promover campanhas voltadas ao futuro eleitor para ampliar os conhecimentos sobre o funcionamento do processo eleitoral etapa (ação) 2021	Executar 100% das ações de capacitação planejadas, conforme anexo Projeto 1 - 200 mulheres por ano Projeto 2 - 200 mulheres por ano Projeto 3 - 200 mulheres por ano Projeto 4 - 200 mulheres por ano	Nº de ações executadas (conforme mensuração constante do anexo) / nº de ações planejadas x 100 Forma de mensuração de cada projeto: Projeto 1 - nº de mulheres atingidas / 200 x 100, por ano Projeto 2 - nº de mulheres atingidas / 200 x 100, por ano Projeto 3 - nº de mulheres atingidas / 200 x 100, por ano Projeto 4 - nº de mulheres atingidas / 200 x 100, por ano	Dezembro/2021	EJE	Projeto 1 - etapa (ação) 2020 - Meta atingida - 20% (428 mulheres capacitadas) Projeto 2 - etapa (ação) 2020 - Meta atingida - 20% (343 estudantes capacitadas) Projeto 3 - etapa (ação) 2021 - Cumprido parcialmente (1136 estudantes atingidos) 11,26% Projeto 4 - etapa (ação) 2021 - Cumprido parcialmente (1136 estudantes atingidos) 11,26% Percentual de cumprimento da ação: 51,36% OBS: valores excedentes à meta foram desconSIDERADOS.	Projeto 1 - etapa (ação) 2020 - Meta atingida - 20% (428 mulheres capacitadas) Projeto 2 - etapa (ação) 2020 - Meta atingida (343 estudantes capacitadas) - 20% Projeto 3 - etapa (ação) 2021 - Cumprido parcialmente (1136 estudantes atingidos) 11,26% Projeto 4 - etapa (ação) 2021 - Cumprido parcialmente (1136 estudantes atingidos) 11,26% Percentual de cumprimento da ação: 51,36% OBS: valores excedentes à meta foram desconSIDERADOS.	Meta 2020 atingida Todos as etapas previstas para o ano foram cumpridas OBS: 1. Percentual total acumulado de cumprimento em dez/2020: 51,36% 2. Prazo para cumprimento total da ação: dez/2021
Ação 10	Incentivar o hábito da leitura	Projeto Pra li lê: oferta facilitada e auto locação de livros por meio da disponibilização de estante com livros selecionados, em local de fácil acesso Livraria: seleção e publicação de trechos de livros escritos, em que se busca chamar a atenção dos leitores Conversa entre amigos: desenvolvimento em parceria com Marcelo Almeida Cultura - seleção e disponibilização de livros de qualidade, ocasião em que os leitores poderão ter a oportunidade de dialogar com o escritor após a leitura, ou, ao menos, discutir a obra em roda de conversa com o Marcelo Almeida	Projeto 1 - Pra li lê - Ação 2020 e 2021 Projeto 2 - Livraria - publicar, pelo menos, 5 (cinco) trechos por ano Projeto 3 - Conversa entre amigos	Ação 2020: manter o número de empréstimos em 2019 X 100 (25%) Ação 2021: aumentar 10% o número de empréstimos Projeto 2 - publicar, pelo menos, 5 (cinco) trechos por ano Projeto 3 - alcançar 20 (vinte) participantes por evento	Projeto 1 - Ação 2020: nº de novos empréstimos em 2020 / nº de empréstimos em 2019 X 100 (25%) Projeto 2 - nº de novos empréstimos em 2021 / nº de empréstimos de 2019 - 10% X 100 (25%) Projeto 3 - nº de participantes / 20 x 5 X 100 por evento (média de todos os eventos) (25%)	Dezembro/2021	EJE	Projeto 1 - Cumprido parcialmente - 55 empréstimos impactado pela pandemia (16,17%) Projeto 2 - Mensuração prejudicada - não executada (prevista para 2021) Projeto 3 - Cumprido parcialmente - 1 alto publicado (2,9%) Projeto 4 - Mensuração prejudicada - não executada (impactado pela pandemia) Percentual total de cumprimento: 19,2%	Não houve alteração em relação à medição anterior. Percentual total de cumprimento: 19,2%	Cumprida parcialmente OBS: 1. As atividades previstas para o ano de 2020 não foram atingidas - justificativas PAD 13131/2020 2. Tratase de ação contínua, com previsão para atividades em 2021.
Ação 11	Atualizar o acervo da Biblioteca para as Eleições 2020 e para 2021	Manter a contratação das Bibliotecas Digitais - Editora Fórum e Thomson Reuters - Revista dos Tribunais Projeto 2 - Atualizar as obras da Biblioteca, demais seções do Tribunal e das Zonas Eleitorais	Projeto 1 - Manter a contratação das Bibliotecas Digitais - Editora Fórum e Thomson Reuters - Revista dos Tribunais Projeto 2 - Atualizar as obras da Biblioteca, demais seções do Tribunal e das Zonas Eleitorais	Atender 90% da demanda dos setores por ano	Quantidade de obras adquiridas e disponibilizadas / quantidade de demanda x 100 por ano - realizará no percentual atendido, a ser comparado com a meta de 90% (para 100% da meta, considerase-se 50% para o ano de 2020 e 50% para o ano de 2021).	Dezembro/2020 Dezembro/2021	Nº,EJE	Percentual total de cumprimento das ações de forma de mensuração estabelecida na Portaria: 0% OBS: - Contrato para aquisição de livros: rescindido; - a contratação das bibliotecas digitais foi renovada.	670 obras adquiridas. Percentual de cumprimento: 53,94%	Meta 2020 atingida OBS: 1. As atividades previstas para 2020 foram cumpridas integralmente 2. Percentual total acumulado de cumprimento em dez/2020: 53,94% 3. Prazo para cumprimento total da ação: dez/2021
Ação 12	Editar a Revista Paraná Eleitoral nº 9,3 com periodicidade a cada 60 dias de período	Publicação da revista Paraná Eleitoral nº 9,3	X	Publicar a revista Paraná Eleitoral para que sirva como material de pesquisa para o treinamento dos servidores e a integração comunitária acadêmica aos fins da Justiça Eleitoral	100% com a publicação da revista	3º quadrimestre/2020	EJE	Percentual de cumprimento: 90% OBS: a revista está em fase de editoração	Percentual de cumprimento: 100%	Ação integralmente cumprida OBS: Não há previsão para atividades em 2021
Ação 13	Levar as atividades do Grupo de Pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política ao interior do Estado do Paraná	Ampliação dos estudos e das pesquisas nas matérias de Direito Eleitoral e Ciência Política	X	Atender 20 alunos no Grupo de Pesquisas em Direito Eleitoral e Ciência Política	Nº de alunos participantes do grupo de pesquisa / 20 x 100.	Julho/2021	EJE	Percentual de cumprimento: 5%	Percentual de cumprimento: 5%	Cumprida parcialmente OBS: 1. Percentual total acumulado de cumprimento em 2020: 5% 2. Prazo para cumprimento total da ação: jul/2021

Ação 14	Aprimoramento do controle do serviço extraordinário (horas extras e banco de horas) na Justiça Eleitoral do Paraná	Sistema GSE – Gerenciamento do serviço extraordinário	<p>Etapas</p> <p>Etapas 1 - Janeiro/2020 – colocação do sistema em ambiente de produção e estudos para substituir as decisões de alta administração em relação à distribuição do orçamento e banco de horas</p> <p>Etapas 2 - Fevereiro e Março/2020 – testes do sistema em ambiente de produção e mudanças para distribuição do orçamento</p> <p>Etapas 3 - Junho/2020 – treinamento dos usuários e disponibilização do sistema nas Unidades do TRE-PR</p> <p>Etapas 4 - Julho/2020 – treinamento dos usuários e disponibilização do sistema para os Carlinhos Eleitorais</p> <p>Etapas 5 - 2º Semestre/2020 – implantação total do sistema</p> <p>Etapas 6 - Janeiro/2021 – avaliação do sistema e análise de melhorias. O cronograma está sujeito a ajustes em razão da pandemia do Novo Coronavírus</p>	Implantação do sistema GSE – Gerenciamento do serviço extraordinário em 2020.	100% com o sistema implantado e em funcionamento em 2020.	Dezembro/2020	SECEJA; SECTI	<p>Percentual de cumprimento: 100%</p> <p>OBS: Sistema implantado e em funcionamento em agosto/2020</p>	Ação integralmente cumprida OBS: em 2021 será efetuada a avaliação do sistema para eventual aperfeiçoamento	
Ação 15	Aperfeiçoamento dos processos de contratação em conformidade com a Política de Governança de Aquisições do TRE-PR	Aprimoramento da modelagem dos processos de planejamento da contratação e “seleção dos fornecedores” com foco no ganho de eficiência para o Tribunal com impactos positivos na Gestão de Riscos, padronização e contratação pelos próprios servidores da SECEJA	<p>Etapas 1 - 1º Semestre/2020 - elaboração e revisão de todos os modelos de documentos para o planejamento da contratação</p> <p>Etapas 2 - 1º Semestre/2020 - seleção dos fornecedores e treinamento de todos os servidores do TRE-PR com as linhas de aperfeiçoamento em planejamento das contratações pelos próprios servidores da SECEJA</p> <p>Etapas 3 - 2º Semestre/2020 - revisão de todos os modelos padronizados das modalidades de licitação de acordo com o objeto, com ou sem contrato</p> <p>Etapas 4 - 2º Semestre/2020 - revisão dos modelos de contratos padronizados por objeto e finalização do manual de fiscal de contrato</p> <p>Etapas 5 - 1º Semestre/2021 - norma de sanção administrativa</p> <p>Etapas 6 - 2º Semestre/2021 - aperfeiçoamento das competências gerais e de desconformidades nos processos de contratação</p>	Executar 90% das atividades previstas nas etapas referidas, conforme planilha de acompanhamento das diversas atividades de melhorias a ser apresentadas	Nº de etapas implementadas / 6 x 100	Dezembro/2021	SECEJA	<p>Etapas 1 - Cumprido integralmente (100%)</p> <p>Etapas 2 - Cumprido parcialmente (95%)</p> <p>Etapas 3 - Cumprido integralmente (100%)</p> <p>Etapas 4 - Cumprido integralmente (100%)</p> <p>Etapas 5 - Cumprido parcialmente (95%, no item 1 e 40% no item 2)</p> <p>Etapas 6 - Concluída parcialmente (85%)</p> <p>Percentual total de cumprimento: 90%</p>	<p>Etapas 1 - Cumprido integralmente (100%)</p> <p>Etapas 2 - Cumprido parcialmente (95%)</p> <p>Etapas 3 - Cumprido integralmente (100%)</p> <p>Etapas 4 - Cumprido integralmente (100%)</p> <p>Etapas 5 - Cumprido parcialmente (95%, no item 1 e 40% no item 2)</p> <p>Etapas 6 - Concluída parcialmente (85%)</p> <p>Percentual total de cumprimento: 90%</p>	<p>Cumprida parcialmente</p> <p>OBS:</p> <p>1. Foram integralmente cumpridas 3 das 6 etapas previstas para 2020 e iniciadas, ainda dentro do exercício, as 2 etapas previstas para 2021</p> <p>2. Prazo para cumprimento total da ação: dez/2021</p>
Ação 16	Residência em TI	Celebração de Acordo de Cooperação com universidades para a realização de projetos em conjunto com o TRE-PR	<p>Etapas 1 - 1º Semestre/2020 - formação do programa e estabelecimento de acordos de cooperação com instituições de ensino</p> <p>Etapas 2 - 2º Semestre/2020 - planejamento das linhas de trabalho a serem desenvolvidas</p> <p>Etapas 3 - 1º Semestre/2021 - início do 1º grupo de trabalho</p>	Contratar, no mínimo, 10 (dez) residentes simultâneos até 31/12/2021	Nº de residentes contratados / 10 X 100	1º Semestre/2021	SECTI	<p>Etapas de 2020 parcialmente concluídas</p> <p>OBS: a contratação de residentes em TI ainda não foi efetuada.</p>	<p>Etapas de 2020 parcialmente concluídas</p> <p>OBS: a contratação de residentes em TI ainda não foi efetuada.</p>	<p>Etapas 2020 cumpridas parcialmente - justificativas PAD 13149/2020</p> <p>OBS:</p> <p>1. Há previsão para realização de etapa em 2021</p> <p>2. Prazo para cumprimento total da ação: dez/2021</p>
Ação 17	Outsourcing de impressão	Contratação de empresa para gerenciamento e operação do parque de impressoras	<p>Etapas 1 - 1º Semestre/2021 - publicação de edital e contratação</p> <p>Etapas 2 - 2º Semestre/2021 - início da operação</p>	Implantação em 30% do TRE-PR (padi).	Nº de unidades implementadas / nº de unidades pretendidas X 100.	2º Semestre/2021	SECTI	<p>Ação em andamento</p>	Ação em andamento	<p>Cumprida parcialmente</p> <p>OBS:</p> <p>1. Apesar de não haver etapas previstas para 2020 a execução da ação já foi iniciada</p> <p>2. Prazo para cumprimento total da ação: dez/2021</p>
Ação 18	Renovação Datacenter	Remanejamento da infraestrutura técnica do Datacenter “Site A” para nova localização.	<p>Etapas 1 - 1º Semestre/2020 - consultoria para planejamento e elaboração de estudos técnicos</p> <p>Etapas 2 - 2º Semestre/2021 - elaboração de edital e contratação</p>	Migrar Datacenter para o novo site.	Nº de etapas implementadas / 2 X 100.	2º Semestre/2021	SECTI	<p>Percentual de cumprimento: 50%</p>	<p>Percentual de cumprimento: 50%</p>	<p>Meta 2020 atingida</p> <p>OBS:</p> <p>1. As atividades previstas para 2020 foram cumpridas integralmente</p> <p>2. Percentual total acumulado de cumprimento em dez/2020: 50,00%</p> <p>3. Prazo para cumprimento total da ação: dez/2021</p>
Ação 19	Programa de Gestão Documental	Manual de Gestão Documental e Sistema Eletrônico de Gestão Documental	<p>Projeto 1 - Curso de formação em gestão documental para servidores do quadro Documental</p> <p>Projeto 2 - Contratação e digitalização de documentos da área de Gestão Documental</p> <p>Projeto 3 - 2º Semestre/2021 - encaminhamento dos novos instrumentos para homologação pelo TSE, após aprovação no TRE-PR; elaboração de manual de gestão documental após estruturação dos instrumentos de Gestão Documental no TRE-PR</p> <p>Projeto 4 - Realização de estudos para avaliação e verificação da documentação e controle de prazos das áreas de armazenamento de documentos físicos: Arquivo; inclusão de equipamentos para controle de umidade em período integral no ambiente de armazenamento de documentos físicos: Arquivo</p> <p>Projeto 5 - Desenvolvimento de programapiano de ação para a área de Memória Institucional, contemplando levantamento de acervo de todos os documentos de valor histórico; revisão de seus instrumentos de preservação (catalogação) aos órgãos institucionais; cronograma de inventário/inventários lineares; estudo/projeto para contratação de estagiários para manual para alinhamento das informações junto à Seção de Gestão da Sustentabilidade; criação de manual de orientação quanto ao descarte para as Zonas Eleitorais (capital e interior); desenvolvimento, aquisição e implementação de um sistema eletrônico que promova a gestão documental, considerando a produção, triagem, uso, avaliação e arquivamento de documentos físicos e eletrônicos, em base central ou intermediária, visando à eliminação, recolhimento ou guarda permanente</p>	<p>Projeto 1 - Formatar curso visando à introdução de nova dinâmica e testes quanto à didática - 2020 - grupo de 10 servidores e 2021 - formação de 300 servidores;</p> <p>Projeto 2 - Digitalizar, em 2020, 2.000 documentos, e, em 2021, 2.000 documentos;</p> <p>Projeto 3 - Controlar e aprovar novos instrumentos, visando à preparação para introdução de sistema de gestão documental informatizado;</p> <p>Projeto 4 - Controlar o ambiente visando assegurar os cuidados para com os documentos e saúde dos servidores;</p> <p>Projeto 5 - Modernizar, inventar e atualizar os normativos e incluir o Espaço Cultural do TRE-PR no roteiro prático de manual para alinhamento das informações junto à Seção de Gestão da Sustentabilidade; criação de manual de orientação quanto ao descarte para as Zonas Eleitorais (capital e interior); desenvolvimento, aquisição e implementação de um sistema eletrônico que promova a gestão documental, considerando a produção, triagem, uso, avaliação e arquivamento de documentos físicos e eletrônicos, em base central ou intermediária, visando à eliminação, recolhimento ou guarda permanente</p>	<p>Projeto 1 (base 1) - 25% pelo nº de servidores arquivados em 2021 / 300 X 100</p> <p>Projeto 2 (base 1) - 25% pelo nº de documentos digitalizados em 2020 / 2.000 X 100</p> <p>Projeto 3 (base 2) - 25% pelo nº de documentos digitalizados em 2021 / 2.000 X 100</p>	2º Semestre/2021	SECIJUD e SECTI.	<p>Projeto 1 (base 1) - Mensuração prejudicada</p> <p>OBS: base utilizada para 2021 em razão da pandemia</p> <p>Projeto 2 - Mensuração prejudicada</p> <p>OBS: foram digitalizadas 3.658.000 páginas</p>	<p>Projeto 1 (base 1) - Mensuração prejudicada</p> <p>OBS: base utilizada para 2021 em razão da pandemia</p> <p>Projeto 2 - Mensuração prejudicada</p> <p>OBS: foram digitalizadas 1.779.098 páginas de documentos resultando acumulado 5.437.098 páginas digitalizadas.</p>	<p>Cumprida parcialmente - justificativas PAD 13149/2020</p> <p>OBS:</p> <p>1. Projeto 1: adido para 2021 em razão da pandemia</p> <p>2. Projeto 2 - Resultado acumulado até dez/2020: 5.437.098 páginas digitalizadas</p> <p>3. Prazo para cumprimento total da ação: dez/2021</p>
Ação 20	Migração dos processos físicos para o PJE	Migração dos processos físicos para o PJE implantado em 1º e 2º Grau no TRE-PR	<p>Etapas 1 - Janeiro e fevereiro de 2021: migração de 30% dos processos físicos</p> <p>Etapas 2 - Março e abril de 2021: migração de 30% dos processos físicos</p> <p>Etapas 3 - Maio e junho de 2021: migração de 40% dos processos físicos</p>	Migração de 100% dos processos físicos em trâmite em 1º e 2º graus	Quantidade de processos cadastrados no sistema PJE / Quantidade de processos físicos em trâmite em cada fase X 100	Julho/2021 - 1º Grau 2º Grau	SECIJUD; SECTI e CARTÓRIOS ELEITORAIS	<p>Mensuração prejudicada</p> <p>OBS: Conforme cronograma a atividade somente será iniciada em 2021</p>	<p>Mensuração prejudicada</p> <p>OBS: Conforme cronograma a atividade somente será iniciada em 2021</p>	<p>Não houve previsão para realização de etapas do projeto em 2020.</p> <p>OBS: o prazo para cumprimento total da ação é jun/2021</p>
Ação 21	Plano de Trabalho SECOS para Reformas Institucionais 2020/2021	Publicação, na Internet - Aba Transparência, do Plano de Trabalho aprovado com as definições das reformas que serão realizadas nos moldes do TRE-PR, a aderência aos itens e a execução	<p>Etapas 1 - Execução das tarefas definidas como prioritárias em 2020</p> <p>Etapas 2 - Execução das tarefas definidas como prioritárias em 2021</p>	Execução de 80% dos itens definidos como prioritários, inseridos no plano, baseado no número de aderência e entanto elevado montante em restos a pagar	Itens executados / Itens definidos como prioritários x 100, comparando-se o resultado com a meta de 80%	Dezembro/2020 Dezembro/2021	SECEJA	<p>Percentual de cumprimento: 57%</p> <p>OBS: Execução de 08 de 14 demandas</p>	<p>Percentual de cumprimento: 64%</p> <p>OBS: Execução de 14 de 14 demandas.</p>	<p>Cumprida parcialmente - justificativas PAD 13154/2020</p> <p>OBS:</p> <p>1. Percentual total de cumprimento: 64%</p> <p>2. Há previsão para continuidade de ação em 2021</p>
Ação 22	Usina Fotovoltaica – Produção de Energia suficiente para o atendimento de demanda	Manutenção do equilíbrio entre a energia produzida pela Usina Fotovoltaica e o consumo de energia das unidades do TRE-PR	<p>Etapas 2020</p> <p>Etapas 1 2020: Capacitar a equipe de servidores lotada no NUSNA, no SMN e na SECEJA, relativamente ao funcionamento da usina</p> <p>Etapas 2 2020: Contratar serviços de medição periódica, semanal, do volume de energia gerado e consumido, mantendo-se o acompanhamento e controle dos valores desperdiçados</p> <p>Etapas 3 2020: Monitorar e analisar a produção de energia e demanda do TRE-PR, a partir das medições, a fim de realizar o controle e planos de ação necessários para atendimento integral do consumo dos imóveis</p> <p>Etapas 4 2020: Realizar estudo referente à contratação de operação assistida da usina</p> <p>Etapas 2021</p> <p>Etapas 1 2021: Promover adequações eventualmente necessárias para atingir produção integral à demanda de energia do TRE-PR ou, pelo menos, próxima do total levantado</p> <p>Etapas 2 2021: Contratar serviços de operação assistida da usina, a partir dos estudos concluídos em 2020</p>	Atender em 2020 e 2021 100% da demanda da Justiça Eleitoral com a produção de energia pela Usina Fotovoltaica	Quantidade de energia produzida no período / Quantidade de energia consumida no período X 100	Dezembro/2021	SECEJA; NUSNA	<p>Cumpridas integralmente as etapas 1, 2, 3 e 4/2020.</p> <p>OBS: A energia produzida (ingetida) pela Usina superou o consumo das unidades do Tribunal em 25,26%</p> <p>Percentual de cumprimento: 112,26%</p>	<p>Meta atingida.</p> <p>OBS: A energia produzida (ingetida) pela Usina superou o consumo das unidades do Tribunal em 25,26%</p> <p>Percentual de cumprimento: 112,26%</p>	<p>Meta 2020 atingida</p> <p>OBS:</p> <p>1. As atividades previstas para 2020 foram cumpridas integralmente</p> <p>2. Há previsão para realização de novas etapas em 2021</p>

Ação 23	Adequações de acessibilidade e segurança do trabalho dos imóveis	Realização de visitas técnicas e elaboração de relatórios para que sejam realizados os procedimentos necessários às contratações para adequações dos imóveis aos critérios de acessibilidade e à segurança do trabalho, visando atendimento à alteração das normas técnicas assim como a visitas realizadas pelos órgãos competentes (PAD nº 6931/2017)	<p>Etapas 2020</p> <p>Etapas 12020 – Acessibilidade – Fórum do Interior do Estado: Corbélia, Londrina e Pato</p> <p>Etapas 2020 – Acessibilidade – Imóveis da Capital: acesso externo do Fórum Eleitoral; adequações internas do prédio sede e do fórum (para sala de CAS, banheiros, sinalização visual, identificação em braille e sonoro); adequação dos estacionamento (PAD nº 15128/2017)</p> <p>Etapas 3020 – Segurança do trabalho em altura para 30 Fóruns Eleitorais e para os imóveis da Capital</p> <p>Etapas 12021 – Acessibilidade – Fórum do Interior do Estado: Colombo, Campo Mourão, Guarani, Joaquim Távora, Maringá, Piraí e Terra Rica</p> <p>Etapas 2021 – Acessibilidade – Imóveis da Capital: acesso externo do Fórum Eleitoral; Adequações internas do prédio sede e do fórum (para sala de CAS, banheiros, sinalização visual, identificação em braille e sonoro) e adequação dos estacionamento (PAD nº 15128/2017)</p> <p>Etapas 3021 – Segurança do trabalho em altura – Capital: adequações/revistas e manutenções necessárias do prédio sede e fórum</p> <p>Etapas 4020 – Segurança do trabalho em altura para 30 Fóruns Eleitorais e para os imóveis da Capital</p>	Concluir todas as etapas do projeto	<p>Etapas 2020</p> <p>33,3% pelo nº de fóruns adaptados / 3 X 100 (etapa 12020);</p> <p>33,3% pelo nº de adequações realizadas nos imóveis da Capital / 6 X 100 (etapa 2020);</p> <p>33,3% pelo nº de adequações relativas à segurança no trabalho em altura realizadas / 30 X 100 – para 2020 (etapa 3020)</p> <p>Etapas 2021</p> <p>Etapas 12021 50% pelo nº de fóruns adaptados / 7 X 100;</p> <p>50% pelo nº de adequações relativas à segurança no trabalho em altura realizadas / 30 X 100 – para 2021 (etapa 4021).</p>	Novembro/2020 Novembro/2021	SECOG	<p>Etapas 2020</p> <p>Etapas 12020 - Cumprida parcialmente (adequação dos Fóruns de Corbélia e Pato já foram concluídas). As adequações do Fórum de Londrina foram transferidas para 2021 por questões orçamentárias e em razão da alteração das datas das Eleições 2020. Percentual de cumprimento: 67%.</p> <p>Etapas 22020 - Mensuração projetada. Transferida para 2021 em razão da alteração das datas das Eleições 2020.</p> <p>Etapas 3020 - Cumprida parcialmente. Foram concluídos os serviços de inspeção/manutenção das linhas de vida instaladas em 2018 em 06 fóruns. Foram concluídas as instalações dos lires em 2 imóveis – fóruns de Bocaina do Sul e Cerro Azul, conforme PAD 1331/2020. Percentual de cumprimento: 24%.</p>	<p>Etapas 2020</p> <p>Etapas 1020 - Cumprida parcialmente (adequação dos Fóruns de Corbélia e Pato já foram concluídas). As adequações do Fórum de Londrina foram transferidas para 2021 por questões orçamentárias e em razão da alteração das datas das Eleições 2020. Percentual de cumprimento: 67%.</p> <p>Etapas 22020 - Mensuração projetada. Transferida para 2021 em razão da alteração das datas das Eleições 2020.</p> <p>Etapas 3020 - Cumprida integralmente (Equipamentos para segurança do trabalho em altura instalados em 30 imóveis do interior e 2 da capital. Percentual de cumprimento: 100%.</p>	Cumprida parcialmente - justificativas PAD 1314/2020 OBS: há previsão para continuidade da ação em 2021, inclusive quanto as etapas de 2020 transferidas para o próximo exercício
Ação 24	Sistema de manutenção predial	Sistema de Manutenção Predial – estudos realizados em 2016, conduziu a implantação em 2019, instalação da fase de produção	<p>Etapas 1 - Integrar com outros sistemas do TRE-PR</p> <p>Etapas 2 - Utilizar para abertura de chamados</p> <p>Etapas 3 - Elaborar, incluir e implantar planos de manutenção, visando ao cumprimento de prazos e serviços relacionados aos edifícios, áreas condicionadas, elevadores, geradores, limpeza de calhas de água, orla de gramas, obras e reformas etc.</p> <p>Etapas 4 - Processar monitoramento, testes e adequações do sistema, para utilização e análise dos resultados</p>	Concluir todas as etapas do projeto.	100% com a integração e implementação do sistema.	2º Semestre/2020	SECOG	<p>Etapas 1 - Cumprida parcialmente (atualizada integração com o sistema SGRH)</p> <p>Etapas 2 - Cumprida integralmente</p> <p>Etapas 3 - Cumprida parcialmente. Os planos de manutenção de geradores, elevadores, bombas, calhas d'água, destelhamento, limpeza de vidros altos, e áreas condicionadas já foram implantados. Resta a implantação das rotinas preventivas de equipes residentes de manutenção)</p> <p>Etapas 4 - Cumprida parcialmente (o sistema está sendo alimentado com dados específicos de cada Fórum, com fotos e planilha com diversas informações de cada prédio. As personalizações estão sendo finalizadas e será submetida à análise da Empresa contratada)</p> <p>Percentual total de cumprimento: 70%</p>	Não houve alteração em relação à medição anterior. Percentual total de cumprimento acumulado: 70%.	Cumprida parcialmente - justificativas PAD 1314/2020 OBS: há previsão para continuidade da ação em 2021
Ação 25	Projeto de Eficiência Energética – modernização e redução de custos com energia elétrica	Modernização do sistema de ar condicionado e iluminação interna da sede e adequação da iluminação interna dos fóruns eleitorais e dos imóveis da sede, visando redução de custos com energia elétrica (PAD nº 14.196/2016)	<p>Etapas 1 - Concluir o processo de descarte em conformidade ao acordo firmado</p> <p>Etapas 2 - Treinar servidores e colaboradores</p> <p>Etapas 3 - Realizar 02 (duas) medições de consumo, pós conclusão do projeto, apresentando os resultados obtidos</p>	Concluir todas as etapas do projeto	Nº de etapas implementadas / 3 x 100	Novembro/2020	SECOG	Meta atingida. Percentual de cumprimento: 100%	Ação integralmente cumprida	
Ação 26	Indicador de segurança OE-10	Medições periódicas do indicador: Atualização do Diagnóstico de Segurança da Justiça Eleitoral (PAD nº 1204/2016); 2º diagnóstico para a sede e Fóruns Eleitorais; Elaboração do relatório para implantação no melhorio do plano de segurança nos imóveis do TRE-PR, como câmara de segurança, transmissão de imagens (PAD nº 584/2018), alarme monitorado, ações com as Polícias Militar, Federal e outros órgãos públicos. Elaboração e publicação de normas específicas da segurança	<p>Etapas 2020</p> <p>Etapas 12020 - Segurança dos imóveis da capital e União Fotovoltaica:</p> <p>A) Elaboração e apresentação do 2º Diagnóstico de Segurança relativamente a essas unidades; B) Levantamento/análise dos Riscos de segurança da União Fotovoltaica; C) Adoção das medidas de acordo com o levantamento de risco de cada município</p> <p>Etapas 2020 - Estudos relativos à segurança orgânica para a Justiça Eleitoral do Paraná, em cumprimento à nova Resolução CNU nº 291/2018</p> <p>Etapas 3020 - Plano de Segurança das Eleições</p> <p>Etapas 4020 - Normativos e Acordos de Cooperação com órgãos de segurança</p> <p>Etapas 5020 - Execução do Plano de Trabalho em cumprimento ao Acordo de Cooperação firmado com a PM</p> <p>Etapas 12021 - Elaboração e apresentação do 2º Diagnóstico de Segurança relativamente às unidades do Interior do Estado, divididas em regiões ou por município, de acordo com a conclusão a partir do indicador de segurança</p> <p>Etapas 2021 - Adoção das medidas de acordo com o levantamento de risco de cada município</p> <p>Etapas 3021 - Plano de Segurança da Justiça Eleitoral</p> <p>Etapas 4021 - Normativos e Acordos de Cooperação com órgãos de segurança – implementação e/ou propostas</p>	Concluir todas as etapas do projeto	<p>Etapas 2020</p> <p>100% para 2020</p> <p>Etapas 2021 - nº de etapas implementadas / 4 x 100 para 2021</p>	Novembro/2020 Novembro/2021	SECOG	<p>Etapas 2020:</p> <p>Cumpridas parcialmente: etapas 1 e 5</p> <p>Cumpridas integralmente: etapas 2, 3 e 4</p> <p>Percentual total de cumprimento da ação: 60%</p> <p>OBS: A etapa 20201 já foi iniciada.</p>	<p>Etapas 2020:</p> <p>Cumprida parcialmente: etapa 1</p> <p>Cumpridas integralmente: etapas 2, 3, 4 e 5</p> <p>Cumprida parcialmente: etapa 6</p> <p>Percentual total de cumprimento da ação: 80%</p>	Cumpridas integralmente as etapas 2, 3, 4 e 5 de 2020 e, parcialmente, a etapa 1 - justificativas PAD 1314/2020 OBS: 1. Há previsão para continuidade da etapa 1 de 2020 em 2021 2. Há previsão para execução de etapas em 2021 3. Prazo para cumprimento total da ação nov/21
Ação 27	Projeto para redução de custos das contratações continuadas	Realização de estudos e diversas ações imediatas e a médio prazo para redução de custos dos serviços de motonetas, limpeza, copa, portaria, telefonia e manutenção predial prestadas na Capital e Interior do Estado e apresentação de proposta para Projeto Piloto de Facílies	<p>Etapas 2020</p> <p>Etapas 12020 – Telefonia: Implantação da senha PIN para efetuar ligações nos ramais P9</p> <p>Etapas 10201 - Proposta de Projeto Piloto para o modelo de contratação por Facílies</p> <p>Etapas 2 2021 - Análise das implementações do sistema de telefonia e adequações necessárias para viabilizar redução de custos</p> <p>Etapas 3021 - Apresentação do relatório dos custos dos serviços de transporte e análises pertinentes à possíveis reduções</p> <p>Etapas 4 2021 - Análise das implementações do sistema de telefonia e apresentação do relatório, a fim de identificar economia de custos</p> <p>Etapas 5021 - Incentivo ao uso de aplicativo de serviços de transporte – taxi</p> <p>Etapas 6 2021 - Análise quanto à possibilidade de redução de postos de motonetas e de telefonia</p> <p>Etapas 7 2021 - Análise e apresentação de relatório quanto à economia pertinente aos serviços de transporte</p>	Concluir todas as etapas do projeto	<p>Etapas 2020 - Implementação da etapa 1</p> <p>Etapas 2021 - nº de etapas implementadas / 7 x 100 para 2021</p>	Novembro/2021	SECOG	<p>Mensuração projetada</p> <p>OBS: A implementação deste projeto ficou sobrestada, com previsão de entrega no primeiro semestre de 2021, devido à necessidade de priorização de outros projetos prementes e complexos</p>	<p>Mensuração projetada.</p> <p>OBS: A implementação deste projeto ficou sobrestada, com previsão de entrega no primeiro semestre de 2021, devido à necessidade de priorização de outros projetos prementes e complexos</p>	A etapa 1, prevista para 2020, será executada em 2021 - justificativas PAD 1314/2020 O prazo para cumprimento total da ação é nov/21
Ação 28	Proposta de norma relativa ao planejamento das contratações do TRE-PR	Apresentação de minuta de norma referente ao Planejamento das Contratações e, posteriormente, do manual de contratações do TRE-PR	<p>Etapas 1 - 1º Semestre/2020 – Analisar e aprovar minuta pelo Comitê de Gestão Orçamentária e das Contratações, pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral e pela Secretaria de Auditoria Interna</p> <p>Etapas 2 - 2º Semestre/2020 – Publicar a norma de Planejamento das Contratações</p> <p>Etapas 3- 1º Semestre/2021 - Publicar o Manual das Contratações</p>	Concluir todas as etapas do projeto	100% com a aprovação do normativo e do manual	junho/2021	SECOG; SECOA; SECT; COPE; ASSG	Percentual de cumprimento: 67% OBS: cumpridas etapas 1 e 2 do projeto.	Não houve alteração em relação à medição anterior.	Meta atingida As etapas do projeto previstas para 2020 foram integralmente cumpridas OBS: o prazo para cumprimento total da ação é jun/2021
Ação 29	Projeto Gestão Participativa – Sede e Zonas Eleitorais	1. Grupo Integração – Temas Administrativo – reuniões, estudo, análise, recebimento das demandas e sugestões de melhorias das zonas eleitorais, relativos e ações visando melhorias nos procedimentos em geral e de contratação e fiscalizações para os fóruns eleitorais. 2. Capacitação para os servidores do Interior do Estado, de modo contínuo, no que se refere à fiscalização de contratos, ministrado pelos antigos gestores da SECOG ou por professor contratado.	<p>Etapas 1 - Apresentar relatório pelo Grupo Integração com proposta para as manutenções do interior do estado</p> <p>Etapas 2 - Promover capacitação/orientações, no mês de março, para 02 (duas) turmas de servidores lotados nas Zonas Eleitorais do Interior</p>	Concluir todas as etapas do projeto	50% com a apresentação do relatório; e 50% pelo número de turmas de capacitação realizadas / 2 x 100.	Novembro/2020	SECOG; SECOA; GRUPO INTEGRAÇÃO e E.E.	Percentual de cumprimento: 50% OBS: cumprida a etapa 1 do projeto.	<p>Etapas 1 - cumprida integralmente</p> <p>Etapas 2 - cancelada em razão da pandemia</p> <p>Percentual de cumprimento: 50%.</p> <p>Documento PAD 13130/2021</p>	Cumpridas parcialmente - justificativas PAD 1314/2020 OBS: 1. Há previsão para continuidade de execução da etapa 2 em 2021
Ação 30	Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito do TRE-PR	Adaptação do acordo normativo e dos procedimentos adotados no TRE-PR aos dispositivos da Lei nº 13.709/2018.	<p>Etapas 1 - Identificação dos dados pessoais e dados pessoais sensíveis coletados, guardados, tratados e compartilhados pelos diversos setores e sistemas informatizados em operação do TRE-PR</p> <p>Etapas 2 - Rever os procedimentos e sistemas relativos à coleta de dados pessoais e dados pessoais sensíveis ou, na medida do possível, anonimizar</p> <p>Etapas 3 - Aperfeiçoar procedimentos e sistemas relativos à obtenção do consentimento dos usuários em relação ao tratamento de seus dados pessoais para finalidades eleitorais e/ou contratuais</p> <p>Etapas 4 - Designar o controlador e o encarregado de dados;</p> <p>Etapas 5 - Revisar contratos e acordos de cooperação técnica que impliquem em compartilhamento de dados; e 6) instituir e regulamentar processo para o acesso e a eliminação de dados pessoais e pessoais sensíveis.</p>	Concluir todas as etapas do projeto.	Número de etapas implementadas / 6 X 100.	1º Semestre/2021	DO e Presidência.	Mensuração projetada. OBS: etapas em andamento, porém ainda não concluídas.	Mensuração projetada. OBS: etapas em andamento, porém ainda não concluídas.	Cumprida parcialmente OBS: o prazo para cumprimento total da ação é jun/2021

Ação 31	Aprimorar a Gestão de Riscos no TNE/PR	Manual de Gestão de Riscos atualizado, capacitação de servidores em gestão de riscos e divulgação de campanhas sobre a importância de gestão de riscos.	<p>Etapas 1 – Capacitar gestores em gestão de riscos</p> <p>Etapas 2 – Aprovar e publicar o Manual de Gestão de Riscos revisado</p> <p>Etapas 3 – Divulgar na intranet ou e-mail e promover campanhas para difundir a cultura da gestão de risco aos servidores</p> <p>Etapas 4 – Divulgar na intranet ou e-mail 4 campanhas para difundir a cultura de gestão de risco aos servidores</p>	Concluir todas as etapas do projeto	Número de etapas concluídas / 4 x 100	Dezembro/2021	Comitê de Gestão de Riscos, EJE, CCS.	<p>Etapas 1 concluída</p> <p>Percentual de cumprimento: 25%</p>	<p>Etapas 1 concluída</p> <p>Percentual de cumprimento: 25%</p>	<p>Cumprida parcialmente</p> <p>OBS: o prazo para cumprimento da ação é dez/2021</p>
Ação 32	Implementar a Política de Continuidade de Negócios	1. Análise de Impacto do Negócio; 2. Plano de Continuidade do Negócio segmentado por processo organizacional; 3. Capacitação dos membros do Grupo de Trabalho da Política de Continuidade de Negócios, gestores e sucessores; 4. Monitoramento e revisão contínua do Sistema de Continuidade de Negócios, por meio de planejamento, execução, verificação e ação; 5. Cultura de resiliência organizacional.	<p>Etapas 1 – Capacitar membros do Grupo de Trabalho da Política de Continuidade de Negócios</p> <p>Etapas 2 – Revisar a Análise de Impacto do Negócio</p> <p>Etapas 3 – Iniciar implantação do Plano de Continuidade de Negócio do segmento mais crítico apontado na Análise de Impacto do Negócio</p> <p>Etapas 4 – Realizar visita em outro órgão, preferencialmente público, com esse processo implantado</p> <p>Etapas 5 – Realizar simulação no Tribunal</p> <p>Etapas 6 – Apresentar ao Conselho de Governança 1ª versão do primeiro Plano de Continuidade de Negócios</p> <p>Etapas 7 – Iniciar implantação do Plano de Continuidade de Negócio dos demais segmentos críticos apontado na Análise de Impacto de Negócio</p>	<p>Primeiro semestre de 2020</p> <p>1. Capacitar membros do Grupo de Trabalho da Política de Continuidade de Negócios.</p> <p>Primeiro semestre de 2021</p> <p>2. Revisar a Análise de Impacto do Negócio; 3. Iniciar implantação do Plano de Continuidade de Negócio do segmento mais crítico apontado na Análise de Impacto do Negócio; 4. Realizar visita em outro órgão, preferencialmente público, com esse processo implantado.</p> <p>Segundo semestre de 2021</p> <p>5. Realizar simulação no Tribunal; 6. Apresentar ao Conselho de Governança 1ª versão do primeiro Plano de Continuidade de Negócios; 7. Iniciar implantação do Plano de Continuidade de Negócio dos demais segmentos críticos apontado na Análise de Impacto de Negócio.</p>	Número de etapas concluídas / 7 x 100.	Janeiro/2022	Grupo de Trabalho da Política de Continuidade de Negócios.	<p>Etapas 1 concluída.</p> <p>Percentual de cumprimento: 14,28%</p>	<p>Não houve alteração em relação à medição anterior.</p> <p>Resultado acumulado: etapas 1 concluída.</p> <p>Percentual total de cumprimento da ação: 14,28%</p>	<p>Meta 2020 atingida</p> <p>OBS:</p> <p>1. As atividades previstas para 2020 foram cumpridas integralmente</p> <p>2. Há previsão para realização de novas etapas em 2021</p>
Ação 33	Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico	Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico	<p>Etapas 1 – Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros de Curitiba, bem como toda a documentação técnica para a contratação através do processo licitatório</p> <p>Etapas 2 – Execução de 80% (oitenta por cento) do projeto no segundo semestre de 2020 e 20% no primeiro semestre de 2021. Buscando a execução dos itens que representarem maiores valores em 2020, para evitar elevado montante em restos a pagar</p>	<p>Etapas 1 – Elaboração de 100% do Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros de Curitiba, bem como toda a documentação técnica para a contratação através do processo licitatório.</p> <p>Etapas 2 – Execução de 80% do projeto no segundo semestre de 2020 e 20% no primeiro semestre de 2021. Buscando a execução dos itens que representarem maiores valores em 2020, para evitar elevado montante em restos a pagar.</p>	Medições mensais com meta de execução de no mínimo 20% do total	Novembro/2020	SECGS	<p>A etapa 1 foi cumprida integralmente.</p> <p>Percentual de cumprimento da 2ª etapa: 10%</p> <p>Percentual total de cumprimento da ação: 60%</p>	<p>A etapa 1 foi cumprida integralmente.</p> <p>Percentual de cumprimento da etapa 2: 80%</p> <p>Percentual total de cumprimento da ação: 76%</p>	<p>Cumprida parcialmente</p> <p>OBS: há previsão para continuidade da ação em 2021</p>