GESTÃO ANUAL 2025 - PAD 1.801/2025
PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

	IDENTIFICAÇÃO							PROGRESSO		
Nº	**Programas Projetos Ações**	**Unidade Responsável**	**Objetivo (Finalidade/pra quê)**	**Escopo (Entrega/o quê)**	**Orçamento (Planejado x Executado)**	**Observações**	**Cronograma (Data Início e Término)**	**% Executado do Projeto**	**Status * Ação Continuada * Em andamento * Concluída * Atrasada * Excluída**	**Data de Atualização**
1)	**Política de Comunicação do TRE-PR**	**SECOM**	Regulamentar a comunicação institucional, nos âmbitos externo e interno.	Minuta de Resolução que institua a Política de Comunicação do TRE-PR.	**Não há custos envolvidos**	x	Fev/25 - Set/25	100%	Concluída	11/3/2026
2)	**Plano Anual de Capacitação 2025**	**EJE (SCA)**	Desenvolvimento de ações de capacitação para servidores(as), magistrados(as) e colaboradores(as).	Ações de capacitação (cursos, lives, palestras e outros) nos temas elencados no PAC 2025 (PAD 22.333/2024).	**Planejado** R$ 350.000,00 **Executado** R$ 912.004,93	O orçamento sofreu variação, em razão da realização de cursos que não estavam no PAC, mas foram realizados durante o exercício.	Jan/25 - Dez/25	100%	Concluída	11/3/2026
3)	**Fomento de Educação Política de Estudantes**	**EJE (SECP e SPCAAS)**	**Parlamento Jovem:** O projeto visa a formação cidadã de alunos de 14 a 17 anos, desenvolvendo a consciência política, elegendo vereadores mirins.	Ao final do projeto, os vereadores mirins aprendem todo o processo eleitoral e o criação de leis.	**Planejado:** Impressão, via serviços gráficos, de cerca de 30 mil títulos fictícios. **Executado**: sem custos	Em respeito à sustentabilidade o planejamento foi alterado e não foram impressos títulos fictícios.	Fev/25 - Nov/25	100%	Concluido	11/3/2026
			Eleitor do Fututo: O projeto visa a formação cidadã de alunos do ensino fundamental I para dar inicio a conceitos de democracia e cidadania desde pequenos, criando grêmios estudantis.	O grêmio estudantil da escola é a finalização do projeto, para que os alunos desenvolvam melhorias na escola.	**Planejado:** Impressão, via serviços gráficos, de cerca de 20 mil títulos fictícios. **Executado:** sem custos	Em respeito à sustentabilidade o planejamento foi alterado e não foram impressos títulos fictícios.	Fev/25- Maio/25	100%	Concluido	11/3/2026
			Visitas Acadêmicas: Intercâmbio com estudantes, promoção e conhecimento do Tribunal Eleitoral.	Receber 300 estudantes.	**Não há custos envolvidos.**	x	Março/25 - Dez/25	130%	Concluído	11/3/2026
4)	**Café Cultural, Podcast, BIENEJE**	**EJE (SPCAAS)**	**Café Cutural:** Reunir a comunidade acadêmica para discussão e aprendizado de tema selecionado.	Café Cultural: 4 Edições	**Planejado**: R$20.000,00 **Executado:** sem custos	Houve previsão inicial de orçamento, porém o projeto foi realizado sem custos	Março/25 - Dez/25	100%	Concluído	11/3/2026
			Podcast: Divulgação e aprimoramento de temas ligados à Justiça Eleitoral, ampliar o conhecimento desses temas na sociedade.	1 programa por mês.	**Não há custos envolvidos.**	x	Março/25 - Dez/25	50%	Ação Continuada	11/3/2026
			BIENEJE: Reunião acadêmica voltada para o lançamento de obras relacionadas ao Direito Eleitoral.	BIENEJE: 1 Edição anual	**Não há custos envolvidos.**	x	Março/25 - Dez/25	100%	Concluído	11/3/2026
5)	**Supera III**	**COEJE (SPCAAS)**	Oferecer conhecimento para aumentar a participação e representatividade de minorias nos processos eleitorais, (mulheres, negros e negras, população LGBTQIA+), além da acessibilidade.	Edição Anual.	**Não há custos envolvidos.**	Evento não realizado	Março/25 - Dez/25	0%	Concluído	11/3/2026

GESTÃO ANUAL 2025 - PAD 1.801/2025
PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

	IDENTIFICAÇÃO							PROGRESSO		
Nº	**Programas Projetos Ações**	**Unidade Responsável**	**Objetivo (Finalidade/pra quê)**	**Escopo (Entrega/o quê)**	**Orçamento (Planejado x Executado)**	**Observações**	**Cronograma (Data Início e Término)**	**% Executado do Projeto**	**Status * Ação Continuada * Em andamento * Concluída * Atrasada * Excluída**	**Data de Atualização**
6)	**Programa de Qualidade de Vida do Servidor**	**SECGP**	**Publicações temáticas:** Promover a disseminação de informações atualizadas e relevantes sobre saúde e bem-estar, por meio da publicação regular de matérias na intranet.	Publicação educativos na intranet, alinhados às campanhas de saúde, para engajar os colaboradores e divulgar informações sobre prevenção, saúde e bem estar.	**Não há custos envolvidos.**	x	Jan/25 - Dez/25	100%	Ação Continuada	11/3/2026
			Encontros de Conexão Terapêutica: Promover a saúde mental e o bem estar dos servidores da JE-PR.	Encontros online com psicólogo para promover a saúde mental e o bem-estar dos servidores da JE-PR, oferecendo espaços de escuta ativa, suporte emocional e atividades práticas.	**Não há custos envolvidos.**	x	1º Encontro 02/2025 2º Encontro 03/2025 3º Encontro 05/2025 4º Encontro 07/2025 5º Encontro 09/2025 6º Encontro 10/2025	100%	Ação Continuada	11/3/2026
			Realização de Exames Periódicos: Promover a detecção precoce de alterações na saúde, permitindo intervenções preventivas e terapêuticas que visem a manutenção e a melhoria do bem-estar individual e coletivo.	Laudos e relatórios individuais; - Subsídios para ações preventivas e programas de promoção da saúde.	**Planejado:** R$ 104.000,00 **Executado:** R$ 4.328,20	Programa iniciado em 12/2025, tendo sido realizadas apenas as coletas de exames. O procedimento terá continuidade em 2026 (incluindo análise dos resultados e emissão dos Atestados de Saúde Ocupacional).	Início: Dezembro/25	55%	Ação Continuada	11/03/2026
			Programa de Ambientação: Ambientar novos servidores, estagiários e, até mesmo, autoridades, quando ingressam no TRE-PR.	Conteúdos disponíveis na Intranet, para a ambientação de novos integrantes do TRE-PR.	**Não há custos envolvidos.**	x	Início em 2024 Término em 2025.	100%	Concluído	11/3/2026
7)	**Projeto de Implantação dos sistemas**	**SECGP (CFTD/SDES) e SECTI**	**Desenvolve:** Otimizar o processo de avaliação de desempenho de servidores.	Sistema informatizado de avaliação de desempenho e de levantamento de capacitações	**Não há custos envolvidos.**	x	Início em 2022 Previsão de término em 2026.	90%	Em andamento	11/3/2026
		SECGP (COP/SDF) e SECTI (COSIS)	**Diárias e Passagens:** Gerenciar e automatizar a solicitação, aprovação e pagamento de diárias para servidores em deslocamento a serviço. Ele visa proporcionar maior transparência, eficiência e controle sobre os processos relacionados a	Automação do novo processo de diárias com o envolvimento de todas as áreas responsáveis.	**Não há custos envolvidos.**	x	Jan/25 - Jun/26	30%	Em andamento	11/3/2026
		SECGP (CFTD/SLRT) e SECTI	**Sis Tele:** Medir a produtividade de servidores em teletrabalho.	Sistema informatizado que registra, acompanha e monitora servidores em teletrabalho.	**Não há custos envolvidos.**	x	Mar/25 - Fev/26	85%	Em andamento	11/3/2026
		SECGP (CFTD/SMR) e SECTI (COSIS)	**SAEL:** Permitir o registro e automação dos dados funcionais referentes às autoridades eleitorais. Para obter dados	Sistema informatizado de registro e automação dos dados funcionais referentes às autoridades eleitorais.	**Não há custos envolvidos.**	x	Nov/24 - Mai/25	50%	Em andamento	11/3/2026
		SECTI	Esclarecimento de dúvidas e orientação a servidores, mediante atendimento virtual para servidores dos cartórios eleitorais e juizes	Sistema Chatbot	**Não há custos envolvidos.**	x	Fev/25 - Dez/25	80%	Em andamento	11/3/2026

GESTÃO ANUAL 2025 - PAD 1.801/2025
PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

	IDENTIFICAÇÃO							PROGRESSO		
Nº	**Programas Projetos Ações**	**Unidade Responsável**	**Objetivo (Finalidade/pra quê)**	**Escopo (Entrega/o quê)**	**Orçamento (Planejado x Executado)**	**Observações**	**Cronograma (Data Início e Término)**	**% Executado do Projeto**	**Status * Ação Continuada * Em andamento * Concluída * Atrasada * Excluída**	**Data de Atualização**
8)	**Ampliação da Utilização da Inteligência Artificial**	**SECAD (área negocial) e SECTI (área técnica)**	Utilizar IA para auxiliar na criação de documentos necessários a realização de licitações e contratos	Agilizar os processos das contratações	**Planejado:** R$ 0,00 **Executado:** R$ 208.800,00	Realizada a contratação da solução SOLLAI por meio da NP - sei 8697-42 Devido ao volume e complexidade do tema foi necessária a implantação de ferramenta especializada	Fev/25 - Dez/25	100%	Concluído	11/3/2026
		SECTI	Criação de ementas e relatórios mediante a utilização de IA	Novo sistema	**Não há custos envolvidos.**	x	Fev/25 - Dez/25	100%	Concluido	11/3/2026
		CRE (área negocial para 1ºgrau) **SECJUD (área negocial para 2ºgrau)** **SECTI (área técnica)**	Projeto de Implanação do Sistema JANUS PAD 29900/2022: Solução de automação processual nos processos de prestação de contas.	Funcionamento da automação na Justiça Eleitoral do Paraná	**Pela CRE não há custos** **Pela SECJUD não há custos envolvidos.** **Pela SECTI não há custos**	x	Fev/25 - Março/25 (projeto piloto) Demais zonas a partir de 24/03/2025. Portarias Conjuntas Presidência Corregedoria n.º 356/2024 e 51/2025	100%	Concluído	11/3/2026
9)	**Implantação do SEI**	**SECTI (COSIS)**	Implantação do sistema de processos administrativos em substituição ao PAD.	Novo sistema, com várias funcionalidades, inclusive ao público externo	**Não há custos envolvidos.**	x	Jan/24 - Março/25	100%	Concluído	11/3/2026
10)	**Portal do mesário**	**SECTI (COSIS)**	Evolução e melhorias nas atuais ferramentas de mesários (Comunica-e, Integra-e).	Evolução de sistema.	**Não há custos envolvidos.**	x	Out/25 - Set/26	7%	Em andamento	11/3/2026
11)	**Aperfeiçoamento da Infraestrutura de TI**	**SECTI (SREDE)**	Substituição de switches dos Cartórios Eleitorais: Instalação de equipamentos em garantia.Otimização para garantir disponibilidade e conectividade de sistemas e serviços.	Substituição de equipamentos antigos.	**Planejado:** R$ 150.000,00 **Executado:** R$ 1.546.588,00	x	Jan/25 - Jun/26	60%	Em andamento	11/3/2026
		SECTI (SREDE)	Instalação de réguas gerenciáveis nos racks dos cartórios eleitorais: Otimização para garantir disponibilidade e conectividade de sistemas e serviços.	Instalação das réguas em todos os cartórios.	**Planejado:** R$ 50.000,00 **Executado:** R$ 115.733,8	x	Jan/25 - Jun/26	60%	Em andamento	11/3/2026
		SECTI (SREDE)	**Troca de SD-WAN para ALT:** Modernização da rede SD-WAN, otimizando o desempenho, a confiabilidade e a segurança	Troca de rede SD-WAN para provedor ALT.	Não há custos envolvidos.	x	Jan/2025 - Dez/2025	100%	Concluída	11/3/2026
		SECTI (SREDE)	**Implantação de Switch Core:** O projeto de implantação de um Switch Core visa centralizar o gerenciamento e o tráfego da rede, ampliando capacidade, segurança e escalabilidade. Esta modernização prepara a infraestrutura para as crescentes demandas, garantindo alta disponibilidade e desempenho otimizado.	Implantação de infraestrutura de rede modernizada.	**Planejado:** R$ 2.500.000,00 **Executado:** R$ 500.000,00	Projeto em andamento.	Nov/23 - Mar/26	70%	Em andamento	11/3/2026

GESTÃO ANUAL 2025 - PAD 1.801/2025
PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

	IDENTIFICAÇÃO							PROGRESSO		
Nº	**Programas Projetos Ações**	**Unidade Responsável**	**Objetivo (Finalidade/pra quê)**	**Escopo (Entrega/o quê)**	**Orçamento (Planejado x Executado)**	**Observações**	**Cronograma (Data Início e Término)**	**% Executado do Projeto**	**Status * Ação Continuada * Em andamento * Concluída * Atrasada * Excluída**	**Data de Atualização**
12)	**Programa de Aperfeiçoamento da Ciber Segurança**	**SECTI/ASC**	Aperfeiçoamento de infraestrutura e processos de Segurança da Informação	Contratação de Software de Gestão de Vulnerabilidades	**Planejado:** R$ 1.200.000,00 **Executado:** R$ 0,00	Software Vulnerabilidades = aguardando a contratação (TRE/PA - PE 09/12)	Jan/25 - Dez/25	40%	Em andamento	11/3/2026
		SECTI/ASC	Aperfeiçoamento de infraestrutura e processos de Segurança da Informação	Contratação de ferramentas Renovação QRadar e SOAR	**Planejado:** R$ 2.000.000,00 **Executado:** R$ 0,00	QRadar e SOAR = 50% contratação prorrogada p/ 2026 - SECAD	Jan/25 - Dez/25	40%	Em andamento	11/3/2026
		SECTI/ASC	Aperfeiçoamento de infraestrutura e processos de Segurança da Informação	Contratação de ferramentas Software Varonis	**Planejado:** R$ 4.000.000,00 **Executado:** R$ 4.368.182,74	Software Varonis = 100% concluído	Jan/25 - Dez/25	100%	Concluído	11/3/2026
		SECTI/ASC	Aperfeiçoamento de infraestrutura e processos de Segurança da Informação	Teste de penetração em aplicações abertas para a internet	**Planejado:** R$ 6.000,00 **Executado:** R$ 3.017,55	Teste de penetração = 100% concluído	Jan/25 - Dez/25	100%	Concluído	11/3/2026
		SECTI/ASC	Aperfeiçoamento de infraestrutura e processos de Segurança da Informação	Contratação de Exercício de ataque e defesa	**Planejado:** R$ 25.509,09 **Executado:** R$ 0,00	Exercício de ataque e defesa = não realizado (depende da contratação do QRADAR)	Jan/25 - Dez/25	40%	Em andamento	11/3/2026
		SECTI/ASC	Aperfeiçoamento de infraestrutura e processos de Segurança da Informação	Implantação de sistema de Teste de Segurança de Aplicação (SAST e DAST)	**Planejado**: R$ 597.858,00 **Executado:** R$ 206.000,00	Partícipe na contratação do TRE-SP	Fev/25 - Jun/25	100%	Concluída	11/3/2026
		SECTI/ASC	Programa de conscientização em segurança: Conscientização de servidores em segurança da informação	Programa de phishing e disponibilização de vídeos de capacitação para EJE	Não há custos envolvidos.	x	Jan/25 - Dez/25	100%	Em andamento	11/3/2026
13)	**Programa Acessibilidade em Foco Aperfeiçoar o atendimento das pessoas com deficiência**	**AIA**	**Aperfeiçoar o atendimento das pessoas com deficiência:** Capacitar os servidores e colaboradores no atendimento ao eleitor com deficiência.	Ações de capacitação nas 7 (sete) Centrais de Atendimento ao Eleitor no estado do Paraná.	**Planejado:** R$ 10.000,00 **Executado**: R$9.000,00	x	Set/25 - Out/25	100%	Concluída	11/3/2026
			Projeto Selo Amigo Autista: Capacitar os servidores nas temáticas de acessibilidade e inclusão das pessoas com Autismo.	Promover a capacitação de 30% dos servidores para melhorar o atendimento e inclusão de pessoas com autismo	**Planejado**: R$7.000,00 **Executado**: R$7.000,00	x	Jun/25 - Ago/25	100%	Concluída	11/3/2026
			Projeto Sentindo na Pele: Ação de sensibilização para servidores e magistrados, em atendimento à Res. CNJ nº 401/2021.	Promover a inclusão e sensibilização no órgão com relação aos tipos de deficiência, valorizando a diversidade e o aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo TRE.	**Planejado:** R$11.000,00 **Executado:** R$13.790,00	x	Jun/25 - Set/25	100%	Concluída	11/3/2026
			AIA indica: Ação de letramento ligada à temática de inclusão e acessibilidade.	Promover a sensibilização através da publicação na Intranet de indicação de livros filmes, documentários relacionados ao tema.	Não há custos envolvidos.	x	Jan/25 a Dez/25	100%	Concluída	11/3/2026
14)	**Plano de Integridade 2025/2026**	**SECPLEI (CPEG/NIPCN) e ASSP**	Aprimorar continuamente a Integridade da instituição.	Capacitação contínua, sobre os normativos vinculados ao Plano de Integridade e fortalecimento dos mecanismos de controle e do monitoramento sistemático de resultados.	Não há custos envolvidos.	x	Jan/25 - Dez/25	100%	Concluída	11/3/2026

GESTÃO ANUAL 2025 - PAD 1.801/2025
PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

	IDENTIFICAÇÃO							PROGRESSO		
Nº	**Programas Projetos Ações**	**Unidade Responsável**	**Objetivo (Finalidade/pra quê)**	**Escopo (Entrega/o quê)**	**Orçamento (Planejado x Executado)**	**Observações**	**Cronograma (Data Início e Término)**	**% Executado do Projeto**	**Status * Ação Continuada * Em andamento * Concluída * Atrasada * Excluída**	**Data de Atualização**
15)	**Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral (Cidadania Plena)**	**SECPLEI (CPLE/SEPLE)**	Levar os serviços da Justiça Eleitoral aos locais remotos e de difícil acesso, aos eleitores em situação de vulnerabilidade social, locais distantes das sedes dos fóruns eleitorais, às comunidades indígenas e quilombolas.	Facilitar o acesso dos eleitores (moradores locais) aos serviços eleitorais como alistamento eleitoral e regularização da situação eleitoral.	**Planejado:** R$ 435.000,00 **Executado**: R$ 136.254,60	x	Março/25 - Março/26	100%	Em andamento	11/3/2026
16)	**Ponto de Inclusão Digital**	**SECPLEI (ASPME)**	Instalar, por meio de ações conjuntas com os demais ramos do Poder Judiciário e/ou entidades públicas, Pontos de Inclusão Digital (PID) nas cidades, povoados, aldeias e distritos que não sejam sede de comarca ou de unidade física do Poder Judiciário, com o objetivo de promover o acesso à Justiça.	Facilitar o acesso à Justiça para a população residente em localidades distantes de unidades físicas do Poder Judiciário.	Não há custos envolvidos.	x	Resolução CNJ nº 508/2023, conforme art. 1º da resolução. Início em julho de 2024. Previsão de instalação de 2 PIDs em 2025.	100%	Em andamento	11/3/2026
17)	**Plano de Descarbonização**	**SECAD**	Promover palestra de sensibilização sobre o assunto da descarbonização, com o intuito de trazer à nossa força de trabalho todos os aspectos a serem abordados pelo plano de descarbonização, com o auxílio de cada uma das pessoas vinculadas ao tribunal.	Interação do assunto à toda a força de trabalho do TRE/PR.	**Planejado:** Não previsto no PAC 2025 **Executado:** Sem custos, pois foi realizada palalestra pelo servidor do TRE-PR por Iuri Camargo Kisovec	x	Março/25 - Dez/25 - Realizada palestra durante o evento da Saúde em Agosto/2025 (Data das Palestras 01/08; 06/08 e 22/08) e Kick off 05/12/2025	100%	Realizado	11/3/2026
		SECAD	Promover ações de redução e de compensação de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), no âmbito do TRE/PR, com vistas à neutralidade.	Alcançar a neutralidade até 2030, conforme Res. CNJ 594/24, art. 2.	Não previsto no PAC 2025, pois o normativo foi publicado em 08/11/2024 **Planejado:** R$ 1.717.858,50 **Executado:** R$ 0,00	- Contratação para a compensação de emissões de GEE em eventos SEI 0006972-18.2025.6.16.8000 - Contratação para redução de emissões por meio da aquisição de carros híbridos SEI 3853-04, para substituição da frota atual - Orientação para uso do etanol na frota do TRE/PR - SEI 6469-04 - valor estimado - Ação de redução com o uso do carro elétrico fornecido péla Itaipu. - Ação de compensação através da aquisição de créditos de compensação ambiental, visando a compensação das emissões do Tribunal SEI 4828-71	2025-2030	20%	Ação continuada Em andamento	11/3/2026
		SECAD	Ação para doação de pen drives usados e formatados para escola para atender alunos de baixa renda. Coleta e reaproveitamento de pen drives disponibilizados para descarte pela Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias.	Encaminhamento de todos os pen drives disponibilizados a alunos de baixa renda, após os procedimentos de formatação.	Não há previsão de custos no escopo do projeto	x	Abril/25 - Maio/25 - Foi realizado a triagem dos pen drives, está em análise da instituição que receberá a doação	50%	Em andamento SEI 0005165-26.2026.6.16.8000	11/3/2026

GESTÃO ANUAL 2025 - PAD 1.801/2025
PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

	IDENTIFICAÇÃO							PROGRESSO		
Nº	**Programas Projetos Ações**	**Unidade Responsável**	**Objetivo (Finalidade/pra quê)**	**Escopo (Entrega/o quê)**	**Orçamento (Planejado x Executado)**	**Observações**	**Cronograma (Data Início e Término)**	**% Executado do Projeto**	**Status * Ação Continuada * Em andamento * Concluída * Atrasada * Excluída**	**Data de Atualização**
18)	**Promoção da Sustentabilidade (SECAD)**	**SECAD**	Promover a aquisição de um segundo container que tem por finalidade a coleta seletiva de materiais recicláveis oriundos das rotinas do TRE/PR.	Atendimento à coleta de resíduos no Fórum Eleitoral de Curitiba. Entendemos que o container que existe na sede já atende a demanda.	**Planejado:** R$ 40.000,00 **Executado:** R$ 0,00 Não foi necessário adquirir o 2º container	x	Março/25 - Dez/25	0%	Excluída	11/3/2026
		SECAD	Semana da Sustentabilidade: Promover a conscientização a respeito da sustentabilidade, especialmente da preservação dos recursos naturais.	Trazer aos servidores e colaboradores presentes esclarecimentos sobre as ações e práticas sustentáveis promovidas no TRE PR, promovendo capacitação e sensibilização sobre os impactos negativos na natureza.	A princípio o escopo do projeto não prevê custos, pois pretende-se a realização de palestras através de parcerias. Palestra realizada pelo servidor Iuri Camargo Kisovec Custo R$ 0,00	x	Abril/25 - Jun/25 Ação realizada no evento Kick-off em dezembro/2025; com palestras sobre ações da sustentabilidade; distribuição de mudas e plantio de mudas de árvores realizadas no Fórum Eleitoral de Curitiba	100%	Realizado kick-off 05/12/2025	11/3/2026
		SECAD	Promover o plantio de árvores nativas do Paraná no fórum eleitoral de Curitiba e nos fóruns eleitorais do interior, com vistas à compensação de gases de efeito estufa e fomentar a conscientização em relação à sustentabilidade	* Entrega de espaço externo com plantio de árvore nativas * Compensação de gases de efeito estufa.	Não há previsão de custos no escopo do projeto, mudas doadas pela Prefitura Municipal de Curitiba	x	Março/25 - Jan/26 - Realizado o plantio de 5 árvores Manacás da Serra no Fórum Eleitoral de Curitiba, no evento kick-off (dia 05/12/2025) e entrega de mudas aos servidores do interior para realização do plántio.	100%	Concluída	11/3/2026
19)	**Projeto Portal BI para gestão dos Dados do PLS 2021-2026 (SECAD)**	**SECAD e SECTI**	Criação de Consulta no BI a partir de tabela de dados coletados junto à Seção de Sustentabilidade.	Faciliar toda e qualquer consulta de dados referentes ao Plano de Logística Sustentável e ao Plano de Descarbonização do CNJ.	Não há previsão de custos no escopo do projeto	x	Março/25 - Dez/26 Não iniciado	0%	em andamento SEI 0010253-79.2025.6.16.8000	11/3/2026
20)	**Incluir mulheres de grupos vulneráveis no mercado de trabalho, em especial nos contratos de prestação de serviços firmados pela Justiça Eleitoral do Paraná**	**SECAD (CIP/ATSECAD)**	Atender o disposto na Resolução CNJ 497 e Promover o Pilar Mulheres do Plano de Gestão do TRE-PR 2024/2025.	A inclusão social de grupos vulneráveis.	Sem custos.	Serão realizados convênios com Instituições que atuam na área	Jan/25 - Dez/25 - Realizado 3 acordos que indicam mulheres em situação de vulnerabilidade para ocupar vagas nos contratos de prestação de serviço	60%	Em andamento	11/3/2026
21)	**Instalação de Painéis Solares nos Fóruns Eleitorais de Rio Negro; Campo Largo; Guarapuava; Jacarezinho; Ribeirão Claro; e Coronel Vivida**	**SECAD (CIP)**	Atender a Resolução CNJ nº 594/2024 no que se refere ao uso de fontes alternativas de energia.	A ampliação do uso de fontes alternativas de energia.	Recursos dispostos segundo o Plano de Contratações Anual de 2025 Planejado:R$ 174.990,00 Executado:R$ 0,00	x	Jan/25 - Dez/25 - PAD 23376/2024 em implementação, as instalações devem ser realizadas em maio/26	50%	Em andamento	11/3/2026

GESTÃO ANUAL 2025 - PAD 1.801/2025
PROGRAMAS / PROJETOS / AÇÕES

	IDENTIFICAÇÃO							PROGRESSO		
Nº	**Programas Projetos Ações**	**Unidade Responsável**	**Objetivo (Finalidade/pra quê)**	**Escopo (Entrega/o quê)**	**Orçamento (Planejado x Executado)**	**Observações**	**Cronograma (Data Início e Término)**	**% Executado do Projeto**	**Status * Ação Continuada * Em andamento * Concluída * Atrasada * Excluída**	**Data de Atualização**
22)	**Programa de Enfrentamento à Violência Doméstica**	**OUVM**	Promover mudança cultural a partir da disseminação de atitudes igualitárias e valores éticos de respeito às diversidades de gênero e de valorização da paz. Levar informação ao público-alvo, vítima ou potencial vítima de violência doméstica, por meio de campanhas, publicações, emails, informativos e outras ações.	Realização de campanha e de evento anual voltado ao enfrentamento da violência doméstica e familiar praticada em face de magistradas e servidoras.	Não há previsão de custos no escopo do projeto	x	Maio/25 - Jul/25	100%	Concluída	11/3/2026
	REVISADA EM 13/03/2026									