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1) INTRODUÇÃO 

Este PROJETO BÁSICO visa orientar na contratação de empresa de 

engenharia, especializada no ramo, para execução da Reforma Geral no Fórum 

Eleitoral de Piraquara. 

 Considera-se como projeto básico o conjunto de elementos necessários e 

suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar a obra ou o 

serviço objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos 

preliminares, que possibilita a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos 

e do prazo de execução, a serem apresentados no memorial descritivo do projeto 

executivo. 

 Neste documento serão apresentadas as soluções técnicas globais e 

localizadas, suficientemente detalhadas para todos os problemas identificados na 

edificação em questão durante as visitas técnicas realizadas. 

 Os documentos anexos a este projeto básico, como o cronograma físico-

financeiro a planilha orçamentária e os critérios de aceitação, tem seus detalhes aqui 

apresentados e visam dar os subsídios para montagem do plano de licitação e gestão 

da obra e identificar os tipos de serviços a executar e os materiais e equipamentos a 

incorporar à obra, bem como das suas especificações. 

Recomenda-se a leitura detalhada e na íntegra deste documento, 

acompanhando-se inclusive dos projetos anexos, projeto executivo, critérios de 

aceitabilidade e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita 

compreensão de todas as partes que o compõem. 
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2) OBJETO 

 Contratação de empresa especializada para a Reforma Geral da edificação 

que abriga o Fórum Eleitoral de Piraquara, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste instrumento e seus anexos, assim como no projeto 

executivo. 

 Estima-se o prazo total de execução dos serviços em de 148 dias, conforme 

detalhado em tópico específico deste documento referente ao cronograma físico-

financeiro. 

3) SERVIÇOS E SOLUÇÕES TÉCNICAS 

A. ACESSIBILIDADE 

a. Passeio Público 

As imagens a seguir mostram que o passeio público da edificação passou por 

recente reforma, executada pela prefeitura de Piraquara. Entretanto, o passeio não 

possui a correta adequação para com a acessibilidade. Deve-se executar a adaptação 

do passeio com piso tátil e a eventual correção das partes com defeitos.  
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O passeio possui largura suficiente para que a adaptação seja simples. Deve-

se realizar a retirada dos blocos de paver na faixa de acesso e instalar o piso tátil de 

concreto, conforme o projeto a seguir. 

 

b. Pátio Interno 

Assim como no passeio, não existe piso tátil que liga o portão de pedestres à 

entrada da CAE. Entretanto, para implementar o piso tátil, é necessário fazer o desvio 

da boca de lobo que está no caminho. 
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Para acessar a porta de entrada da edificação é necessário vencer um desnível 

de 4cm. Entretanto, a norma de acessibilidade 9050:2020 não permite um degrau 

com esta dimensão.  

 

Deve-se executar um plano inclinado para vencer o desnível com a inclinação 

máxima de 5%, conforme ilustrado na imagem a seguir. 

 

O pátio não possui um estacionamento conforme as normas de trânsito 

específicas, atualmente existe um espaço reservado para pessoas com deficiência 
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em frente ao Depósito de Urnas, porém em desacordo com os padrões normativos. 

Deve-se realizar a quebra de parte da calçada para a adaptação das vagas 

reservadas para pessoa com deficiência e Idoso.  

 

  

  



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ 

PROJETO BÁSICO 

REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE PIRAQUARA 2023 

 

9 

  

  

c. Central de Atendimento ao Eleitor (C.A.E.) 

A norma de acessibilidade, NBR 9050:2020, exige a existência de alguns itens 

de sinalização básica para pessoas com deficiência em ambientes de atendimento ao 

público, como é o caso da Central de Atendimento ao Eleitor, que ainda não existem, 

os mesmos itens foram pauta da notificação do Ministério Público Federal no inquerito 

civil nº 1.25.002.001182/2015-86 (PAD 6914/2017). 

Deve ser reservado entre os assentos da C.A.E. um módulo de referência para 

reservar lugar para pessoa com cadeira de rodas, conforme disposto no item 10.19.3, 

com o símbolo internacional de acesso (SIA), ilustrado no item 5.3.2 da NBR 

9050:2020, com posicionamento conforme as dimensões expressas no item 10.3.4.1 

da mesma norma. 

Sobre a porta da C.A.E. deverá ser feita a instalação de um alarme de 

emergência audiovisual, com botoeira localizada próxima às mesas de atendimento, 

a fim de atender ao “princípio dos dois sentidos” em pontos-chave da rota de fuga da 

edificação. 
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Ainda, não existe na porta de entrada da C.A.E. a placa com indicação em 

braille de permissão de entrada com cão-guia, conforme exigiu o Ministério Público 

durante a fiscalização efetuada nas edificações do Fórum Eleitoral, com a símbologia 

conforme item 5.3.5.2 da NBR 9050:2020.   

Deveria existir também sinalização visual e tátil (de alerta e direcional) no piso, 

perfazendo um caminho acessível interno interligando a entrada da C.A.E., os guichês 

de atendimento, os sanitários acessíveis e o bebedouro. 

Vale ressaltar que o módulo de referência deve ser do tipo tapete 

emborrachado ou adesivo PVC colado ao piso, pois a simples pintura se desgasta 

muito rapidamente, já o piso tátil é de borracha na cor azul, apresentando maior 

destaque sobre o branco do ambiente, utilizado como padrão para os demais Fóruns 

Eleitorais. 

A não execução dos respectivos serviços gera a desconformidade da 

edificação perante as normas vigentes, assim, será realizado como solução a 
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completa adequação da acessibilidade na C.A.E., com a instalação de piso tátil, 

adequação da altura do bebedouro, instalação do módulo de referência e do alarme 

de emergência. 

d. Sanitários acessíveis 

Ambos os sanitários adaptados da C.A.E. apresentam desconformidade com 

a NBR 9050:2020. Todas as barras dos sanitários apresentam empunhadura inferior 

ao mínimo de 30mm recomendado pela norma, os lavatórios não possuem barras e 

não permitem a aproximação para cadeirantes. Além disso, estão ausentes placas de 

sinalização em braille, além da altura das bacias com a tampa ser superior a 46cm. É 

necessário também as barras fixas verticais ao lado do vaso e ao lado dos lavatórios. 

O acabamento da descarga existente não é um modelo PCD, necessitando 

substituição. 
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O vaso sanitário necessita de mudança na sua distância até a barra fixa 

horizontal lateral. Atualmente possui mais do que os 40 cm até o centro do vaso 

sanitário indicado pela norma. Não existe, no box acessível, alarme de emergência, 

cuja botoeira deveria estar localizada próximo à bacia sanitária, para acionamento em 

caso de quedas. 

Tendo em vista o disposto acima, deve-se realizar a substituição das barras, 

adaptação das bancadas do lavatório, adaptação das cabines, adaptação das 

tubulações, espelhos e demais acessórios, de acordo com o projeto a seguir, 

elaborado conforme a norma de acessibilidade NBR 9050:2020. 

 

B. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

O sistema de sinalização de emergência não atende por completo a NPT 020  

do Corpo de Bombeiros do Paraná, pois algumas placas estão faltando, enquanto 

outras estão em lugares errados, além de não existir demarcação de piso do depósito 

de urnas.  

Deve-se realizar a adequação das instalações de combate a incêndio de 

acordo com o projeto elaborado pela SOP. Isso inclui remanejamento de extintores e 

complementação da sinalização e iluminação de emergência. 
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Atualmente o recipiente GLP fica localizado junto ao fogão a gás, dentro da 

edificação, situação proibida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, pois traz 

consigo um risco de explosões e incêndio para a edificação. 

 

Para regularizar a situação é necessária a construção de um abrigo de gás glp 

com a instalação do registro de bloqueio, regulador de gás, mangueira pigtail, 

abraçadeiras de fixação na tubulação, placas de sinalização − alerta, proibição e 

medida preventiva −, e extintor fixado a no máximo 1,6 metros de altura do piso 

acabado. Deverá ser feita a instalação de um portão para o fechamento do abrigo 

para evitar a possibilidade de furtos, assim como, aumentar a segurança do sistema, 

evitando o acesso de pessoal não autorizado ao sistema de gás. Vale ressaltar que 

este portão deve permitir a circulação de ar, de forma a não obstruir a saída de gás 

caso ocorra o vazamento deste. 

Considera-se de extrema importância a adequação, visto que a 

desconformidade, impede a regularização da edificação, pode levar a aplicação de 

multa em uma eventual vistoria do Corpo de Bombeiros, e também porque utilizar o 
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botijão na área interna expõem todos os ocupantes da edificação a um grande risco 

de explosão e incêndio. 

C. MURO 

O muro de divisa da edificação apresenta várias fissuras ao longo de sua 

extensão. Nos fundos do terreno é possível ver que o muro está danificado de tal 

forma que o substrato (tijolo) está visível. Em outra parte, há uma árvore que nasceu 

entre o muro de divisa do fórum e do terreno vizinho, o que está provocando uma 

deformação no muro. 

  

  

  

Deve-se realizar a remoção da vegetação e a correção das anomalias 

apresentadas ao longo do muro. 
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D. ALVENARIA 

As paredes do Fórum apresentam várias fissuras, pinturas com empolamento, 

defeitos abrasivos, furos mal acobertados, entre outros, como ilustrado abaixo. 

É importante frisar que as fissuras apresentadas aqui não são de caráter 

estrutural, ou seja, a edificação não corre riscos. Entretanto, se não forem sanados 

os problemas estéticos, a estrutura tende a ser prejudicada no longo prazo, portanto, 

deverá ser executado os tratamentos específicos para cada tipo de fissura 

supracitada. Em comum a todos os tratamentos são o preparo de base, 

preenchimento das fissuras, regularização, dessolidarização, recuperação, proteção 

e acabamento. 

● Empolamento 

Quanto aos problemas de empolamento na pintura (bolhas, descascamento), 

estes são causados pela infiltração de água nas paredes, que por sua vez é oriunda 

da falta de impermeabilidade da cobertura. Outros empolamentos são causados pela 

aplicação de pintura com a parede úmida, ou seja, má execução da pintura.  
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Quanto às fissuras, essas têm origens diversas. A seguir estão exemplificadas as 

fissuras encontradas no Fórum Eleitoral de Piraquara.  

● Movimentação térmica 

O aumento da temperatura provoca a dilatação da laje dos banheiros da CAE, 

que por sua vez provoca forças nas paredes que a cercam. Essas paredes não 

possuem resistência suficiente para resistir aos esforços solicitantes da laje e acabam 

por fissurar. 
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E. TOLDOS 

Os toldos da edificação são de policarbonato compacto. Este sistema possui 

uma vida útil de pouco mais de 5 a 15 anos, dependendo do nível de manutenção. 

Considerando que o Fórum Eleitoral de Piraquara foi inaugurado em 2007, a vida útil 

da cobertura está no fim.  A seguir estão algumas fotos demonstrando o estado atual 

das coberturas. 
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Deverá ser executada a instalação de toldo de vidro, conforme padrão 

estabelecido pelo TRE-PR como solução focada na estética e no ciclo de vida dos 

materiais. O vidro tem uma durabilidade muito superior ao do policarbonato, não 

precisando que seja feita a troca periódica com a frequência do policarbonato. Além 

do vidro, será realizada a instalação de rufos para evitar que a água escorra e forme 

manchas de sujeira nas paredes. 

 

F. COBERTURAS 

As coberturas do Fórum Eleitoral apresentam muitos defeitos, que ocasionam 

infiltrações na edificação. 
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Os contra rufos estão íntegros, porém a sua vedação está precária e há um 

grande acúmulo de sujeira em cima dos elementos. Em alguns lugares, a maneira 

que os rufos foram fixados é tal que permite a fissuração da parede da platibanda, 

permitindo a infiltração de água da chuva.  

O contra-rufo deve ser totalmente retirado, limpo e recolocado de tal forma que 

sua caída esteja em direção às telhas e não à platibanda. 

 

  

 

Os rufos da edificação estão em estado bastante precário, conforme visto nas 

imagens a seguir.  
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Deve-se realizar a substituição dos rufos onde estes estejam no estado 

apresentado acima, não passíveis de recuperação com o uso de selantes. 

  

  

 

As platibandas do Fórum Eleitoral de Piraquara estão, em sua maioria, 

íntegras. Entretanto, existem fissuras que permitem a infiltração de água e 

consequentemente danificam a preservação da pintura. Deve-se realizar a 

impermeabilização da platibanda para evitar infiltrações e preservar a pintura. 
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As telhas estão com várias fissuras na superfície e as vedações nos parafusos 

estão ressecadas, conforme as imagens a seguir. Deve-se realizar a troca das telhas 

comprometidas e realizar a troca de todas as vedações das telhas, além de realizar a 

impermeabilização com manta líquida, como vem sendo feito em outros Fóruns. 
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As calhas estão com sujeira em seu interior, conforme as imagens a 

seguir.Deve-se realizar a limpeza das calhas e renovar a vedação das mesmas. 

  

A escada marinheiro que dá acesso à cobertura está com sinais de corrosão, 

como pode ser visto nas imagens a seguir. Deve-se realizar a recuperação da escada 

com pintura anticorrosiva. Adicionalmente, a escada deve ser remanejada e adaptada 

para poder realizar a execução da cobertura dos sanitários.  
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G. LAJE DOS SANITÁRIOS 

A laje acima dos banheiros da CAE apresenta diversos problemas 

relacionados à impermeabilização. É possível verificar ao subir na cobertura a 

presença de vários pontos onde a presença de umidade constante possibilitou a 

formação de vegetação e outros agentes biológicos. 

  

Esse problema é recorrente nos modelos de fóruns que foram construídos com 

esse tipo de layout. Para sanar os problemas será adotada uma solução padrão como 

no Fórum Eleitoral de Foz do Iguaçu, onde foi instalada uma cobertura, como pode 

ser visualizado na imagem a seguir. 

 

Para possibilitar a execução da cobertura sobre a laje dos sanitários será 

preciso deslocar a escada de acesso das coberturas para outro ponto. 
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H. AR CONDICIONADO 

Foi solicitado pelo chefe de cartório que as condensadoras de ar que estão 

próximas ao chão fossem realocadas da parede para cima da cobertura. Deverá ser 

feito o deslocamento das condensadoras para a parte de cima da laje para dificultar 

a ação do furto. 

 

O sistema de ares condicionados não contém tubulação de drenagem da água 

acumulada pelos condensadores até a área do jardim. Assim, as mangueiras lançam 

água sobre a grama dos fundos da edificação, gerando poças junto à base da parede, 

podendo resultar em infiltrações na alvenaria. 

  

  

Dessa forma, deverá ser executada a instalação de drenos fixados na alvenaria 

que seguem até o gramado. As aberturas feitas na alvenaria para a passagem da 
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tubulação dos condensadores para o split são focos de infiltrações de águas pluviais. 

Dessa forma, será executada a aplicação de argamassa com aditivo 

impermeabilizante na área da quebra, a fim de conter possíveis sinais de umidade 

para o interior da edificação. 

 

I. FORRO 

As placas de forro do Fórum estão com várias manchas, conforme ilustrado 

nas imagens a seguir. Isso ocorre pois esta parte do Fórum está com grande foco de 

infiltrações oriundas da cobertura e, como esta parte não possui laje, a água da chuva 

cai diretamente sobre as placas de forro fibromineral. 

 

  

Além de sanar os problemas da cobertura, deve-se realizar a substituição das 

placas de forro por placas de PVC, conforme padrão já estabelecido pelo TRE-PR em 

outros Fóruns Eleitorais. 

J. JANELAS 

Existem infiltrações em várias janelas da edificação. O revestimento ao redor 

das paredes já foi afetado pelos problemas. 
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Um problema recorrente em quase todos os Fóruns, o peitoril das janelas no 

Fórum Eleitoral de Piraquara não é longo, nem inclinado o suficiente para que a água 

da chuva escorra para o chão e não acumule nas janelas. Somado ao fato das janelas 

serem de ferro, o acúmulo de água nas janelas provoca a sua corrosão, que em seu 

processo químico tem como resultado um produto expansivo (ferrugem), dificultando 

a abertura e fechamento das janelas. Os servidores só abrem e fecham as janelas 

em casos muito raros, devido à dificuldade. Esse modelo de esquadria não permite a 

instalação de contramarco, elemento que agrega robustez e estanqueidade à janela. 

Vale ressaltar que a simples substituição do selante das janelas não garante a 

vedação adequada, podendo piorar a situação dependendo de como é instalado. 

Visto a considerável quantidade de manchas oriundas de águas pluviais nos 

acabamentos da alvenaria interna da edificação, deverá ser feita a substituição das 

janelas por modelos com esquadrias de alumínio, com contramarco, além da 

renovação do selante em todas as janelas da edificação e também a substituição dos 

peitoris por novos modelos com pingadeira e instalados com a devida inclinação. 

No caso das janelas do depósito de urnas e da CAE, as infiltrações têm origem 

por falhas na inclinação e na impermeabilização dos peitoris que ali existem, além de 

fissuras na parte externa das paredes. Faz-se necessário executar a regularização e 

a impermeabilização dessas superfícies. 
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K. PORTAS 

A porta da sala em que o rack de rede se encontra está apresentando 

dificuldade para seu fechamento. Deve-se realizar uma refixação da divisória para 

que a porta volte a funcionar normalmente. 
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A porta pantográfica apresenta muita dificuldade para realizar a sua abertura, 

além de produzir um ruído muito alto, que incomoda bastante os usuários. Deve-se 

realizar uma revisão nesta pantográfica para eliminar a dificuldade na abertura e 

também os ruídos. 

 

 

L. PORTÃO DO DEPÓSITO DE URNAS 

O motor do portão basculante do depósito de urnas está danificado. Deve ser 

feita uma revisão no motor e caso não seja possível realizar o conserto, deve-se 

substituir o motor. 
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Ainda foi mencionado pelo chefe de cartório que em dias de chuvas mais 

intensas, entra água pela fresta abaixo do portão. Deve-se colocar um dispositivo que 

impeça a entrada de água na edificação. 

 

M. PORTÃO DE VEÍCULOS 

O motor do portão de entrada da edificação não está funcionando. Os 

servidores do Fórum utilizam-o no modo manual.  

 

Deve ser feita a sua revisão e caso não seja possível realizar o conserto, deve 

ser realizada a substituição do elemento. 

N. ELÉTRICA 

a. Padrão de energia 

O padrão de energia da edificação sofreu furto e depredação, por isso foi 

instalado uma gaiola no seu entorno. Entretanto, o revestimento de argamassa que 
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foi feito para a instalação do novo padrão é de qualidade baixa e apresenta várias 

anomalias. 

  

  

Deve ser refeito o acabamento do revestimento com o reforço da argamassa. 

b. Adaptação das tomadas de piso dos guichês de atendimento 

As tomadas elétricas e tomadas de lógica (RJ45) para as mesas dos guichês 

serão do tipo sobrepor, instaladas na parte inferior das mesas de atendimento. Deverá 

ser instalado eletroduto flexível de aço galvanizado revestido por PVC (sealtube) 

desde a caixa de passagem embutida no piso até as tomadas de sobrepor sob a mesa 

do guichês. Deverão ser instaladas tampas cegas nas tomadas de piso existentes. A 

imagem a seguir ilustra a instalação, que já foi realizada em outros Fóruns Eleitorais. 
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c. Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) 

Toda a malha de captação deverá ser removida. Atendendo as especificações 

da NBR 5419 - 2015, serão utilizados as estruturas metálicas instaladas no telhado 

como captores naturais de SPDA, tais como os rufos e contrarufos metálicos que 

serão substituídos por novos, as linhas de vida existentes, escada de marinheiro e 

estrutura metálica de suportação/fixação das telhas. Para garantir o bom 

funcionamento deste sistema de captação deverá ser garantida a continuidade de 

conexão entre os vários trechos de rufos, contrarufos e das estruturas de 

suportação/fixação das telhas através de conexões por solda, conectores e/ou 

parafusos. 
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 A conexão entre os diversos materiais que irão compor o sistema de captação 

deverá ser feita com cabo de alumínio nu 70mm² ou cabo de cobre nu 35mm², 

devendo ser utilizado conectores bimetálicos quando se fizer necessário para evitar 

a corrosão galvânica, como há a possibilidade de dúvidas por parte do empreiteiro 

em relação ao tipo de conector a ser utilizado, tais serviços só poderão ser executados 

mediante a liberação expressa por parte da fiscalização. Para a conexão do sistema 

de captação para as descidas existentes também deverão ser atendidos estes 

critérios. 

Ainda conforme a norma, as descidas não necessitam de eletrodutos e caixas 

de inspeção em condulete, podendo estes acessórios serem removidos caso se faça 

viável. Caso a descida seja com barra chata de alumínio deverá ser instalado conector 

bimetálico a cabo de cobre nu 35mm² e deste até a malha de aterramento que é 

composta por cabo de cobre nu 50mm². Caso a descida seja em cabo de cobre nu 35 

mm², esta deverá ir direto até a conexão com a malha de aterramento com cobre nu 

50mm² 

Deverá ser feita a limpeza das caixas de concreto com haste de aterramento e 

preenchimento destas com brita granulada. 

d. Identificação de disjuntores, tomadas e interruptores 

 A identificação dos disjuntores no quadro de distribuição da edificação precisa 

ser atualizada. Esse serviço irá facilitar a manutenção e o uso do quadro de energia.  
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Deverão ser identificadas todas as tomadas elétrica e lógica, DPS’s e 

interruptores e instalação de etiquetas adesivas com a nomenclatura dos respectivos 

circuitos. Também deverá ser feito o aterramento das portas dos quadros. 

O. CAIXAS DE INSPEÇÃO 

As caixas de inspeção do sistema pluvial estão com a presença de vegetação, 

conforme ilustrado nas imagens a seguir.  

  

Deve-se executar a limpeza das caixas para evitar o sobrecarregamento de água no 

sistema. 

P. PINTURA DA EDIFICAÇÃO 

 Em vários pontos da edificação é possível observar defeitos na pintura, e 

muitos serviços aqui apresentados irão danificar a pintura das paredes.  

 Conforme estabelecido nos Estudos Técnicos Preliminares, a pintura geral da 

edificação não será incluída nessa contratação, devendo ser executada em momento 
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futuro através de contrato específico. Apenas será executada a pintura 

exclusivamente necessária para a adequação da acessibilidade, ou seja, aquela no 

pátio do estacionamento, para cobrir as vagas irregulares e criar as novas vagas. 

Recomenda-se que seja feita a contratação da pintura geral da edificação logo 

após a conclusão dos serviços, para restaurar os padrões estéticos da edificação, que 

serão afetados pelos serviços da reforma. 

  

  

 

4) PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

O orçamento de referência para a execução da obra é de R$ 258.599,29 

(duzentos e cinquenta e oito mil e quinhentos e noventa e nove reais e vinte e 

nove centavos) e foi elaborado com base nos preços apresentados pelo Sistema 

Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI/CEF) data 

base de dezembro de 2022, dentre outras bases de preços oficiais, conforme 

preconiza a legislação. 

Conforme disposição dos Estudos Técnicos Preliminares, a contratação será por 

empreitada global, e o valor das propostas da licitante deverá ser a soma dos custos 
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diretos e BDI. As informações relativas aos preços ofertados e também ao BDI serão 

de inteira responsabilidade do Licitante. 

Junto da planilha que apresenta o orçamento de referência também é enviada 

planilha orçamentária para a formação dos preços, a ser preenchida pelo licitante.  

Para a formação dos preços, os custos devem integrar a proposta na totalidade 

dos serviços necessários, ou seja, nos preços unitários deverão estar incluídos todos 

os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, mão-de-obra (inclusive com a 

previsão de custos para eventuais horas extraordinárias ou adicionais noturnos, a fim 

do cumprimento do prazo da obra e do cronograma físico-financeiro), e quaisquer 

outras despesas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos 

serviços objeto deste contrato. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços 

aqui descritos, os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou 

no global constantes da proposta. 

Recomenda-se a inclusão no edital de cláusula a estabelecer, de forma 

objetiva, o que será objeto de aditamentos durante a execução da avença, bem como 

a definição do que venha a ser "subestimativas ou superestimativas relevantes", 

como, por exemplo, o estabelecimento de percentuais de tolerância quantitativa 

admitida em cada item do orçamento que torne descabida a celebração de aditivo, 

como, ainda, a necessidade de que a imprecisão se refira a serviço materialmente 

relevante do empreendimento (avaliado de acordo com a metodologia ABC), em 

prestígio ao princípio da segurança jurídica, conforme item 9.1.9 do Acórdão TCU 

nº1977/2013. 

Os custos relativos à administração local, mobilização e desmobilização e 

instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros itens que possam 

ser apropriados como custo direto da obra, não poderão ser incluídos na composição 

do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária.  A planilha orçamentária 

estima, conforme recomendação do TCU (Acórdão n. 2.622/2013-TCU-Plenário), 

6,23% do valor dos serviços como o valor referente à administração local, 

contemplados em etapa específica da planilha orçamentária.  

Na formação do seu preço, o licitante deverá ofertar valores unitários iguais 

para os itens da planilha de orçamento que se repetem em todas as etapas da obra. 
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As Licitantes poderão modificar a planilha de formação de preços apresentada 

em anexo apenas no conteúdo das colunas relativas ao preço unitário das 

composições.  

O percentual correspondente ao BDI, considerado para compor o preço total, 

deverá estar expresso na planilha orçamentária, em célula específica, e deverá ser 

igual ao apresentado pela empresa na composição analítica do BDI.  

A planilha orçamentária foi elaborada de maneira a permitir a adoção de 

sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas, conforme 

determina a Lei 14133 de 2021. Uma etapa da planilha orçamentária será 

considerada efetivamente concluída apenas  quando todos os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 

totalidade.  

Durante a execução dos serviços, tomando como base as informações 

disponibilizadas pela empresa através dos Relatórios Diários de Serviços e também 

de visitas técnicas realizadas pela fiscalização, será elaborada medição prévia dos 

serviços executados no período, através de planilha orçamentária que será 

disponibilizada à empresa contratada para acompanhamento. A medição prévia 

apresentada não exime a contratada de qualquer das responsabilidades contratuais, 

nem implica a aceitação definitiva dos serviços executados.  

 

5) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

  Tem-se no cronograma físico-financeiro uma representação gráfica do 

desenvolvimento dos serviços a serem executados ao longo do tempo de execução 

da obra, demonstrando, em cada período, o percentual físico a ser executado e o 

respectivo valor financeiro despendido. 

 Para a elaboração do prazo estimado de execução das etapas do cronograma, 

foi feita a análise dos coeficientes de mão de obra utilizados nas composições pelo 

Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (SINAPI/CEF). 

 Para a elaboração do prazo de execução estimado os finais de semana foram 

considerados como dias não trabalhados, utilizou-se uma jornada de trabalho de 6 

horas diárias, apenas no período da tarde, com uma equipe de trabalho estimada, 
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condizente com a complexidade e dimensão dos serviços, e considerando a execução 

simultânea de certas etapas. 

 O dimensionamento da equipe de trabalho ficará a cargo da empresa 

contratada, devendo atender ao cronograma previamente estabelecido. 

Assim, estimou-se o prazo de execução para os serviços mínimos de 148 

dias corridos, considerando a semana de trabalho de segunda à sexta. 

Antes do início da execução dos serviços o contratado deverá realizar análise 

profunda do cronograma físico-financeiro elaborado, apresentando todas as 

alterações nos prazos de execução, conforme julgar necessário, ficando ao critério 

da fiscalização a aprovação das alterações. Não devem ser aceitas propostas de 

alteração no cronograma físico-financeiro que importem em dilação do prazo de 

execução. 

Recomenda-se a sistemática de medição e pagamento associada à execução 

completa de etapas do cronograma físico-financeiro, vinculadas ao cumprimento dos 

critérios de desempenho e aceitabilidade, tal sistemática deve ser levada em 

consideração pela empresa contratada para a elaboração de seu cronograma. 

A execução simultânea de etapas carece de formal autorização da fiscalização, 

devendo essa situação estar prevista no cronograma físico-financeiro. 

O modelo de cronograma físico-financeiro foi elaborado para ser adaptado, 

quando se fizer necessário, durante a execução dos serviços, por isso, todos os dias 

nos quais o trabalho for impraticável serão registrados, e, se necessário, os prazos 

serão ampliados na mesma proporção. 

A contratada deverá cumprir rigorosamente as atividades do cronograma 

físico-financeiro na ordem e no prazo nele disposto. A execução de cada etapa será 

obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação pela fiscalização, dos 

trabalhos relativos às etapas anteriores. 

Toda e qualquer situação que implique necessária alteração do cronograma 

em qualquer de seus aspectos, será elaborada apenas pela Administração. As 

alterações serão sempre informadas tempestivamente à empresa. 

O cronograma de referência foi elaborado tendo como data prevista o dia 

01/04/2023 e será ajustado a data real após a definição desta na reunião inicial dos 

serviços. 
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6) BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 

O preço global de referência será o resultante do custo global de referência 

acrescido do valor correspondente ao BDI 

A taxa do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, representa um percentual 

que, aplicado sobre o custo da obra, eleva-o ao preço final dos serviços. Deve ser 

destacado em item próprio na planilha orçamentária, não fazendo parte da 

composição dos preços unitários. 

Essa taxa, calculada pela fórmula apresentada abaixo, contempla as seguintes 

despesas: 

 

● Administração central (AC);   

○ Taxa representativa das despesas de rateio da administração central, 

que considera despesas referentes à estrutura administrativa da 

empresa, como manutenção da sede da empresa para dar suporte 

técnico, administrativo e financeiro a todas as obras que estejam em 

execução. 

● Despesas Financeiras (DF); 

○ São gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem 

entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente. 

Deve-se analisar qual o custo de oportunidade do capital, ou seja, deve-

se apurar qual seria o seu rendimento se o capital de giro tivesse sido 

aplicado no mercado financeiro naquele período. Não considera-se aqui 

os valores dos juros cobrados em empréstimos bancários. 

● Seguros (S); 

○ Percentual calculado sobre o total da obra para garantir o seguro básico 

do projeto; 

● Garantias; 

○ Garantias exigidas sobre o empreendimento definidas em edital; 

● Riscos (R); 

○ Custos com imprevistos que não estão contemplados por seguros. 

Consideram-se como imprevistos ou riscos os seguintes 

acontecimentos, dentre outros cuja ocorrência prejudica o andamento 
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dos serviços e independe da atuação prévia do executor da obra: 

fenômenos naturais (águas subterrâneas, ventos fortes, condições 

climáticas atípicas, etc); perdas de eficiência de mão-de-obra; perdas 

excessivas de material (por quebras ou retrabalhos) e greves 

● Taxa representativa da incidência de Impostos e Tributos (I); 

○ Tributos municipais, estaduais e federais incidentes; 

● Taxa representativa da Remuneração.  

○ Percentual de lucratividade prevista para o projeto. 

 

 

As alíquotas de tributos apresentadas pelo proponente na composição do BDI 

devem observar a legislação tributária vigente (Acórdão 2.622/2013, TCU). 

Despesas relativas à administração local de obras e instalação e manutenção 

do canteiro serão tratadas como custo direto.  

Os custos de mobilização, desmobilização, limpeza permanente da obra, 

equipamentos de segurança coletiva, treinamentos, ensaios técnicos e demais custos 

para operação e manutenção da obra foram considerados dentro das composições 

específicas. 

No que tange aos tributos, é importante que somente sejam incluídos aqueles 

pertinentes, não devendo constar do cálculo os de natureza direta e personalística, 

que oneram pessoalmente o contratado e que, por essa razão, não devem ser 

repassados à contratante, conforme entendimento do TCU. Empresas licitantes 

optantes pelo Simples Nacional devem apresentar percentuais de ISS, PIS e COFINS 

discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que 

a empresa está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 

123/2006. 

Na composição do BDI de obras públicas devem ser considerados somente os 

custos alocados com base em critérios de rateio ou em estimativas ou aproximações, 

tais como: administração central, riscos, seguros, garantias e despesas financeiras, 
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além da remuneração da empresa contratada e tributos incidentes sobre o 

faturamento. (TCU, Acórdão nº 3.034/2014, Plenário.) 

Como anexos deste projeto básico são apresentadas duas planilhas de BDI, a 

primeira com o demonstrativo do percentual utilizado para a elaboração da planilha 

orçamentária, e a segunda para preenchimento pela empresa contratada.  

 

7) ENCARGOS SOCIAIS (LEIS SOCIAIS) 

 

Os encargos sociais (Leis sociais) são formados pelos custos incidentes sobre 

a folha de pagamentos de salários (insumos classificados como mão de obra 

assalariada) e têm sua origem na CLT, na Constituição Federal de 1988, em leis 

específicas e nas Convenções Coletivas de Trabalho. Por se tratar de custos que 

variam conforme os salários recebidos, incidem de forma percentual sobre os valores 

dos salários informados pelo IBGE.  

As planilhas com os Encargos Sociais são elaboradas pela área de engenharia 

da CAIXA e observam padronização básica definida a partir de estudo técnico 

específico. Os percentuais adotados para os Encargos Sociais elaborados pelo 

SINAPI estão disponíveis em www.caixa.gov.br/sinapi, bem como os memoriais de 

cálculo desses percentuais, para cada estado e Distrito Federal, tanto para mão de 

obra horista quanto mensalista. 

Os índices que compõem os encargos sociais dividem-se em quatro grupos: 

Grupo A – Encargos Sociais Básicos, derivados de legislação específica ou 

de convenção coletiva de trabalho, que concedem benefícios aos empregados, como 

Previdência Social, Seguro Contra Acidente de Trabalho, Salário Educação e Fundo 

de Garantia do Tempo de Serviço; ou que instituem fonte fiscal de recolhimento para 

instituições de caráter público, tais como INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE;  

Grupo B – Encargos Sociais que recebem incidência do Grupo A e 

caracterizam-se por custos advindos da remuneração devida ao trabalhador sem que 

exista a prestação do serviço correspondente, tais como o repouso semanal 

remunerado, feriados e 13º salário;  
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Grupo C – Encargos Sociais que não recebem incidência do Grupo A, os quais 

são predominantemente indenizatórios e devidos na ocasião da demissão do 

trabalhador, como aviso prévio, férias (quando vencidas) e outras indenizações;  

Grupo D – Reincidências de um grupo sobre outro.  

De acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, somente o 

contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato, levando isso em consideração é 

preciso enfatizar que o percentuais apresentados pelo SINAPI, incluídos em anexo 

deste documento, não representam um valor fixo para os encargos sociais, servem 

apenas como parâmetro, pois em sua composição são feitas estimativas gerais para 

certos itens, como, por exemplo, percentual de ocorrências de acidentes de trabalho, 

que repercutem no valor dos grupos B,C e D.  

A apropriação dos percentuais de Encargos Sociais varia de acordo com o 

regime de contratação do empregado (horista ou mensalista) e a localidade em que 

será realizada a obra, devido aos diversos fatores externos, tais como rotatividade da 

mão de obra, quantidade média de dias de chuvas, acordos locais e incidência de 

feriados.   

Em www.caixa.gov.br/sinapi é possível acessar a Memória de Cálculo 

vigente dos Encargos Sociais, bem como acessar as planilhas atualizadas dos 

Encargos Sociais adotadas para cada uma das vinte e sete localidades de referência 

do SINAPI (as capitais estaduais e o Distrito Federal), onde o IBGE realiza coleta de 

preços de insumos. Os impactos das Leis 13.670/2018, 12.844/2013 e 13.161/2015, 

que tratam da desoneração da folha de pagamento da construção civil, são 

considerados na determinação dos percentuais de Encargos Sociais.  

Assim, é necessário que a empresa contratada apresente a composição 

analítica dos encargos sociais próprios, conforme o regime tributário ao qual 

faz parte. 

8) RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA 

 O relatório diário de obras (RDO) é um documento que será utilizado durante 

todo o prazo de execução dos serviços para registrar diariamente informações sobre 

o dia de trabalho na obra. 
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 No diário de obras serão registrados, por exemplo, as principais atividades 

executadas no dia, o efetivo da obra, as condições climáticas, os acidentes de 

trabalho, as situações que implicaram na impossibilidade total ou parcial de execução 

de serviços ou tarefas, o início ou a conclusão de etapas. 

 O diário de obras devidamente preenchido é um documento indispensável para 

manter bons registros da obra para consultas futuras e para permitir a fiscalização de 

todos os serviços. 

 O diário de obras é o documento oficial para registro das atividades e 

ocorrências, e um dos principais meios de comunicação entre o contratado e a 

fiscalização. 

O preenchimento do diário de obras deve ser feito diariamente, inclusive no 

caso de dias não trabalhados, como, por exemplo, nos finais de semana, podendo 

ficar a cargo do responsável técnico pelos serviços ou do gerente da obra, ou 

encarregado geral, mas sempre com a supervisão, orientação e aprovação do 

responsável técnico. 

O texto do diário de obras deve ser claro, direto e sucinto, com detalhes 

somente dos pontos mais críticos e relevantes. Os comentários devem ser os 

necessários a caracterizar o desenvolvimento das obras, impactos que prejudicam a 

produção, entre outros. 

Será a partir das informações disponibilizadas pela empresa no Relatório diário 

de obras que a fiscalização irá elaborar a prévia da medição para consulta, 

mencionada no tópico referente à planilha de custos deste projeto básico. 

Será disponibilizado para a contratada uma plataforma digital para o 

preenchimento do relatório diário de obras digital, que permite a inclusão de registro 

fotográfico dos serviços executados. Por esse motivo, se faz obrigatória a inclusão de 

relatório fotográfico de todos os serviços executados durante o dia no relatório diário 

de obras. As imagens contidas nos relatórios devem ter qualidade que permita sua 

perfeita visualização e análise pela fiscalização. 

 Caso a empresa contratada tenha preferência pela utilização de outra 

plataforma de preenchimento digital do relatório diário dos serviços, ou outro meio de 

preenchimento, que não prejudique a disponibilidade de informações para a 
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fiscalização, deverá apresentá-lo para verificação e aprovação do uso pela 

fiscalização. 

9) DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

Conforme mencionado no artigo 62 da Lei 14133 de 2021, a habilitação é a 

fase de licitação em que se verifica o conjunto de  informações e documentos 

necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o 

objeto da licitação, dividindo-se em jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira. 

Este tópico destina-se a orientação acerca dos requisitos de habilitação técnica 

dos proponentes. 

A habilitação técnica requer que o licitante possua registro no CREA/CAU e 

demonstre as capacidades ou proficiências profissional e operacional para a perfeita 

execução do objeto.  

O registro no CREA/CAU é comprovado mediante a apresentação de certidão 

válida emitida pelo Conselho a que estiver vinculada a empresa.  

A comprovação da capacidade técnico-operacional da licitante se dá pela 

apresentação de atestados de execução de serviços semelhantes aos mais 

significativos e relevantes do objeto, conforme Súmula TCU nº 263/2011.  

A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor 

significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual 

igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação, e 

será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% 

(cinquenta por cento) de tais parcelas. 

Tem-se como a parcela de maior valor significativo a etapa referente aos 

serviços de correções nas coberturas, com área total de 312,24 metros quadrados, 

com valor total de R$ 75.968,20 (29,38% do valor total estimado da contratação), não 

existindo outra etapa que apresente menor valor mas destaque-se em complexidade. 

Dessa forma, para fins de habilitação técnica, o proponente deverá apresentar 

atestado de capacidade técnica válido perante a legislação atual de serviços de 

reforma ou reparos em cobertura de, no mínimo, 156,12 metros quadrados de área. 
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10) PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A execução dos serviços apresentados afetará diretamente alguns setores do 

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, cabendo à fiscalização manter os responsáveis 

atualizados e informados sobre o andamento e o cronograma previsto para as etapas 

mencionadas, a fim de determinar as formas, modo, horários e demais assuntos 

satélites correspondentes à execução para mitigar o impacto negativo que porventura 

venha a existir, como, por exemplo, prejudicar o atendimento de eleitores, ou o 

desempenho de funções nos cartórios eleitorais. 

Eventualmente outros setores deverão ser informados sobre etapas que os 

afetem, mesmo que não previsto na lista abaixo, cabendo à fiscalização essa tarefa. 

Setor afetado Etapa / Serviço 

Direção do Fórum Eleitoral de Piraquara Durante todas as etapas, para informar 
acerca do andamento e cronograma dos 
serviços. 
Cronograma das etapas que impedirão o 
uso de determinados ambientes 
 
Manter a direção do Fórum informada e 
atualizada com a lista de funcionários, 
para garantir a liberação do acesso. 
 
Definir cronograma para os serviços de 
elétrica, que implicará no desligamento 
momentâneo da energia elétrica da 
edificação. 
 
Acordar com a Direção do Fórum os 
horários de abertura e fechamento dos 
portões, para início e término do horário 
de serviço diário, inclusive em finais de 
semana. 
Manter informada acerca do cronograma 
dos serviços que possam afetar as salas 
próximas com barulho. 
 
Disponibilização de local para manter as 
caçambas e o container. 

Seção de Segurança institucional Informar acerca do cronograma dos 
serviços de substituição de janelas, 
assim como das medidas de segurança 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ 

PROJETO BÁSICO 

REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE PIRAQUARA 2023 

 

45 

que serão adotadas. 

Seção de redes Informar acerca dos serviços que serão 
executados para a adequação das 
tomadas de piso dos guichês da central 
de atendimento ao eleitor. 

Seção de manutenção dos imóveis da 

capital, região metropolitana e litoral 

Informar acerca dos serviços de 
manutenção que serão realizados na 
edificação, para evitar o envio de equipe 
ao local para atender a chamados já 
solucionados. 
 
Informar acerca dos novos dispositivos 
de alarme de emergência instalados, das 
alterações no sistema de proteção 
contra incêndio, do teste realizado no 
sistema de gás, das alterações nos 
toldos, no sistema de ar condicionado e 
nas janelas, para orientações sobre a 
manutenção. 
 
Acordar cronograma de pintura geral da 
edificação após a conclusão dos 
serviços. 

Seção de transportes e expedição Programar o transporte das placas de 
forro tipo PVC, que serão utilizadas nos 
serviços. 

11) CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

A empresa contratada para execução da obra deve facilitar, por todos os meios 

ao seu alcance, a ação da fiscalização, permitir o amplo acesso aos serviços em 

execução e atender prontamente às solicitações que lhe forem dirigidas. 

Conforme disposto no Manual de Obras Públicas da Secretaria de Estado da 

Administração e Patrimônio do Ministério do Planejamento, a fiscalização deverá, 

entre outras atividades: 
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● manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente 

aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Encargos, orçamentos, 

cronogramas, correspondência e relatórios de andamento das atividades; 

● aprovar a indicação pela Contratada do Coordenador responsável pela 

condução dos trabalhos; 

● solicitar a substituição de qualquer funcionário da Contratada que embarace a 

ação da Fiscalização; 

● verificar se estão sendo colocados à disposição dos trabalhos as instalações, 

equipamentos e equipe técnica previstos na proposta e sucessivo contrato de 

execução dos serviços; 

● esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente 

constatadas no Programa de Necessidades, bem como nas demais 

informações e instruções complementares do Projeto executivo, necessárias 

ao desenvolvimento dos trabalhos; 

● promover reuniões periódicas com a Contratada para análise e discussão 

sobre o andamento dos trabalhos, esclarecimentos e providências necessárias 

ao cumprimento do contrato; 

● solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade dos serviços, bem 

como às interferências e interfaces dos trabalhos da Contratada com as 

atividades de outras empresas ou profissionais, eventualmente contratados 

pela Contratante; 

● verificar e aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços 

elaborados em conformidade com os requisitos estabelecidos no Projeto 

Executivo 

● exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, 

aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos 

trabalhos; 

● analisar e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, em 

obediência ao previsto no Caderno de Encargos, em particular as etapas de 

Estudo Preliminar, Projeto Básico e Projeto Executivo, quando pertinentes; 

● verificar e aprovar eventuais acréscimos de serviços necessários ao perfeito 

atendimento do objeto do contrato;  
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● verificar e atestar as medições dos serviços, bem como conferir, vistar e 

encaminhar para pagamento as faturas emitidas pela Contratada; 

● encaminhar à Contratada os comentários efetuados para que sejam 

providenciados os respectivos atendimentos; 

 

Todas as dúvidas existentes, quanto à técnica de construção, deverão ser 

sanadas com a Fiscalização da Contratante, por escrito, cabendo à Contratada 

aguardar a deliberação para prosseguir nas atividades daí decorrentes. Em algumas 

etapas caberá à empresa contratada entrar em contato com a fiscalização pelas vias 

formais para a apresentação e especificação de certos materiais a serem empregados 

nos serviços, conforme ressalvas do Projeto Executivo, como, por exemplo, na 

apresentação das cores de tintas que serão utilizadas, ou dos gabaritos de pinturas 

de símbolos. 

A comunicação entre a Fiscalização e a Contratada será realizada 

principalmente via e-mail, além das anotações ou registros no Relatório de Serviços. 

Recomenda-se que todas as reuniões realizadas com a empresa contratada 

sejam documentadas em Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização contendo, 

no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, 

assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas. 

Recomenda-se a adoção de sistemática de medição e pagamento associada 

à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de 

metas de resultado e dos critérios de aceitação. 

A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

Somente poderão ser considerados para efeito de medição e pagamento os 

serviços de elaboração de projeto previstos no contrato e efetivamente executados 

pela Contratada. A discriminação e quantificação dos serviços considerados na 

medição deverão respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao 

Contrato. 
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Conforme disposição do Decreto nº 7.983/2013, art. 13, II, em caso de 

adoção dos regimes de empreitada por preço global deverá constar do edital e 

do contrato cláusula expressa de concordância do contratado com a adequação 

do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob 

alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, 

especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não 

poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, 

computando-se esse percentual para verificação dos limites de acréscimos e 

supressões. 

Após a verificação, através de comunicação oficial da Fiscalização, serão 

indicadas as correções e complementações consideradas necessárias ao 

Recebimento Definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes; 

O Recebimento Definitivo deverá estar condicionado à aprovação dos serviços 

junto aos critérios de aceitação, apresentados em anexo deste projeto básico e do 

projeto executivo. 

Os serviços medidos serão apenas considerados em condições de serem 

faturados pela Contratada, podendo a Fiscalização rejeitá-los posteriormente e 

solicitar da Contratada os ajustes necessários à aprovação, quando existirem vícios 

ocultos ou defeitos não identificados previamente. 

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico ou no Projeto 

Executivo, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do 

contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos 

trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela 

execução dos serviços.  

 Algumas etapas possuem pontos chaves em que recomenda-se a presença 

do corpo técnico da fiscalização no local dos serviços, como listado abaixo, por 

tratarem de serviços que ficaram escondidos pelo acabamento quando concluídos e 

a falta da visita técnica neste momento impedirá a perfeita fiscalização, porém, a 

presença da fiscalização deve se dar sempre na maior quantidade possível, a fim de 



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ 

PROJETO BÁSICO 

REFORMA GERAL - FÓRUM ELEITORAL DE PIRAQUARA 2023 

 

49 

evitar a necessidade de refazer serviços cujos defeitos poderiam ser detectados 

previamente. 

 Em determinados momentos, também listados abaixo, será essencial a 

presença do engenheiro eletricista que compõem o corpo técnico da fiscalização. 

 

Roteiro essencial para a presença do corpo técnico da fiscalização 

Etapa/Serviço Descrição 

Acessibilidade Pátio Momento da concretagem do piso de 
concreto, para conferência geral; 
Momento do desvio das tubulações de 
água pluvial, antes do fechamento do 
piso. 

Prevenção contra incêndio Momento da execução do teste de 
estanqueidade na rede de gás; 

Tratamento de fissuras Quando estiverem sendo realizadas as 
correções das fissuras, para 
conferências das telas e demais 
materiais utilizados; 

Cobertura Início da execução da 
impermeabilização, para conferência da 
limpeza das telhas, dos materiais e das 
técnicas utilizadas. 
No momento da execução de testes na 
impermeabilização das telhas 

Janelas Momento da execução dos 
contramarcos nas janelas 

 

 

Roteiro essencial para a presença do corpo técnico de serviços com a rede 
elétrica da fiscalização 

Etapa/Serviço Descrição 

Ar condicionado Momento da reinstalação dos aparelhos 
de ar condicionado, para 
acompanhamento dos testes realizados. 

Portas e Portões Momentos em que serão instalados os 
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motores dos portões, para 
acompanhamento dos testes realizados. 

Adequação das tomadas de piso da 
C.A.E. 

Durante toda a execução dos serviços, 
para verificação do reaproveitamento 
dos materiais e acompanhamento dos 
testes realizados. 

Sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas 

Acompanhamento geral dos serviços, 
para conferência dos materiais 
reaproveitados. 

Padrão de energia Acompanhamento geral dos serviços, 
para conferir as medidas de segurança 
adotadas na entrada de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

Incluída em anexo a este documento, as Anotações de Responsabilidade 

Técnica, que indicam os responsáveis técnicos pela elaboração deste Projeto Básico 

e seus anexos, como segue assinado 

 

 

Leonardo Cardozo Lick 

Engenheiro Civil 

CREA-PR 188.435 

Apoio Seção de Obras e Projetos 
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Marcelo Biss da Cruz 

Engenheiro Eletricista 

CREA-PR 124.573 

Apoio Seção de Obras e Projetos 

 

 

 

Alexandre Hagedorn 

Engenheiro Civil 

CREA-PR 153.017 

Apoio Seção de Obras e Projetos 

 

 


