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REFORMA GERAL
RESTAURANTE-ESCOLA SENAC
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SERVIÇOS PRELIMINARES 1 21/10/24 21/10/24 1

HIDRÁULICA - FINALIZAÇÃO E TESTES DE 
FUNCIONAMENTO

2 22/10/24 20/11/24 30

HIDRÁULICA - REGISTROS E ACABAMENTOS 3 22/10/24 20/11/24 30

HIDRÁULICA E ÁGUAS PLUVIAIS - 
TUBULAÇÕES TERRAÇO

4 22/10/24 20/11/24 30

ALVENARIA INTERNA (FOGÃO) 5 22/10/24 5/11/24 15

ELÉTRICA - ÁREA EXTERNA - RAMAIS 
ALIMENTADORES E ENTRADA DE ENERGIA

6 31/10/24 29/11/24 30

REDE - ÁREA EXTERNA - ENTRADA 7 31/10/24 29/11/24 30
ELÉTRICA - INFRAESTRUTURA 8 31/10/24 29/11/24 30

ELÉTRICA - QUADROS 9 31/10/24 29/11/24 30

ELÉTRICA - REPAROS CIVIS (TOMADAS E 
ARANDELAS)

10 31/10/24 29/11/24 30

ELÉTRICA - TOMADAS 11 31/10/24 29/11/24 30
ELÉTRICA - CABEAMENTO 12 31/10/24 29/11/24 30

ELÉTRICA - SHAFT PARA QUADROS 13 31/10/24 29/11/24 30

SOM - INFRAESTRUTURA 14 31/10/24 29/11/24 30

 25 de nov de 2024  2 de dez de 2024  9 de dez de 2024  16 de dez de 2024  23 de dez de 2024

REFORMA GERAL RESTAURANTE-ESCOLA SENAC 
PRÉDIO SEDE TER-PR

Prazo Total 150 Dias

 10 de fev de 2025  17 de fev de 2025  24 de fev de 2025 6 de jan de 2025  13 de jan de 2025  20 de jan de 2025  27 de jan de 2025  3 de fev de 2025 21 de out de 2024  28 de out de 2024  4 de nov de 2024  11 de nov de 2024  18 de nov de 2024  30 de dez de 2024


