OBJETIVOD
Implementar projeto-piloto na
Vila Tarres em Curitiba, com
a finalidade de reduzic as
desigualdades - 003 10,
capacitando caminhaircs em
sitwagio de rnea,
sobre descarte de residuca,
em linguagem simples.
& visual; farnecenda mataral

de descarle para esbe pdblico;

fomentando a cullura da
inovagao , facilitando
pracessos de rabalha
para as senadoras da FAS.

JUSTIFICATIVA

- combater a5 desigualdades;
- pramaver 8 inclusio e o
exercicie da Cidadania

de pessoas em siluagio
e nua,
- promover uma

cidade mais sustentdvel.

BEMEFICIOS

- divulgar a cillura da
inovagao atraves de
facilitac3o com servidores
da FAS;

-doar residuos, pele TRE,
para parcelrn  do projeto;

= melhorar gualidade de vida

dos carrinbeiros, a diminuis
as desigualdadas

TRE/PR

Carrinheiros em situacao de rua

CARACTERISTICAS DO

STAKEHOLDERS
PRODUTOISERVICO
- capaciiagao em linguagem simples & visual - Prefeitura de Curitiba:
sobre descarte de residuos; Fjunl'!daca::« i Ao

- capacitagao em metodologias ageis
dissaminando a cultura da inovagao para
servidores da FAS,

- doacio de material de descarte para
carrinhelros em siuacio de nua,

- Marta Reciclagens.

ESCOPO

1. Firmar Acordo de Cooperagio Técnica com a FAS;

2. Aplicar design etnografico junio aos caminheiros para geragac de material

para capacitagio dos mesmos;

3. Desenvolver malerial para capacitagio em reciclagem de residuas;

4, Preparar matesial para facililacio junio & FAS:

5. Aplicar faclitaco;

6. Acordo para Doagdo de residuos pelo TRE-PR aos carminheiros indicados pela FAS;
7. Produgao de Pilch do projedo.

NAD ESCOPO

1. Indicar & disponibilizar os dados dos caminheiros participanies do projelo-piloto:
2. Realizar prospecgéo junto aos carrinheiros em situagso de rua, do territdrio

da \ila Torres, com a finalidade de engajamento do publico-alvo no projeto;

3. Indicar Problema e cronograma para degsenvalvimento do processo de Facllitagio
pedos servidores do TRE, utllizando metodologlas e ferramentas dgels

PREMISAS &
RESTRIGOES

- Parcaria ¢ Acardo de Cooparacio

Técnica com a FAS;

- D& caminheiros do termtdrio
da Vila Torres se engajarem
i projeto;

- 0 senvidores da FAZ

particpanem da Facilitagio
realizada pelo LIODS.

ENTREGAS

1.Benchrarking outras Justigas;

2. Contabo com prefeltura;
3. Reunido Metas CNJ;

4, Canvas de Progeto

5. Reunido com egquipse do
projeto;

6. Reuni&o alinhamenio FAS;
T. Criacéo do material para
facilitagho,

8, Pradugio material
capacitagao caminhainos;

9. Divulgagao maternal
para descare.

RISCOS

NOME DO PROJETO: Projeto Meta 9 - 2023 PROPQSITO: Inclusdo ODS 10 (redugéo das desigualdades)

= Falla de interesse da FAS am realizar o Acorda
de Cooperagio Falta de participagao do

puhlico-ahmo;

- Falta de interesse na capacitagBofacilitagéo

dos geridores da FAS

- Falta de engag@mento dos camnheinos

DATAS

1. Jam23
2. Jan2d
3. Jan2l
4. Jan23
5. Fewzd
6. Faw'23
T. AbriZ3
8, Mai23

2. JunZ3

INVESTIMENTOS

LioDs/PR



