

REFORMA GERAL 2023  
ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SALA MULTIUSO  
DA TI

Data base

Tarefa

Valor (R\$)

Início previsto

1

PISO ELEVADO

R\$ 100,00

01/09/2023

2

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R\$ 100,00

01/09/2023

01/09/2023	Previsão de valor pago, na data base	R\$ 100,00	50,00%	
Término previsto	Previsão de % executada na data Base	Término Real	% Executada (Apenas etapas completas)	Dias de atraso
16/10/2023	0,00%	Não Concluído		
01/09/2023	100,00%	Não Concluído		



[illegible]

[illegible]