

<b>SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>ATA DE REUNIÃO</b>
REUNIÃO:	ALINHAMENTO COM COORDENADORES / COMITÊ EXECUTIVO DE TI	
DATA	20 de julho de 2020	
HORA:	15:30 – 17:30	
LOCAL:	SALA DA SECTI	
ORGANIZADOR:	GILMAR JOSÉ FERNANDES DE DEUS	

PARTICIPANTES:	Mirela Luz Gomes Langer	GABSECTI
	Marcos Fábio Portela	COSA
	Désirée Hernandez Mausbach Ricco	COSIS
	Max Luiz de Carvalho	COINF
	Hélio da Conceição Camilo Júnior	GABSECTI

OBJETIVOS DA REUNIÃO:
Reunião de alinhamento da semana.

RESUMO DOS ASSUNTOS DISCUTIDOS
<p>1) Gilmar faz a abertura da reunião.</p> <p>2) Dr. Thiago, via Dora da Ouvidoria, solicita orçamento da ferramenta Zoom para uso de evento de Ouvidoria Nacional, para 400 participantes e emissão de certificado. O evento se dará em 04/08. Analisando a licença, talvez a categoria empresarial ou o corporativo.</p> <p>3) SPAM: juízes recebem spams, está sendo criado e-mails, listas, contas falsas, etc. Juarez está enviando orientações ao TSE para o Cristiano criar regras lá tb. Disney não sabia se enviava ou não orientação para a lista dos juízes. Gilmar autorizou o envio, para evitar abertura de chamados ou clicarem nos links maliciosos.</p> <p>4) Quarta-feira inquiring com o Gartner sobre o BPMS. Todos vão participar.</p> <p><b>COSA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Migração ZEs: primeira onda está finalizando.</li> <li>• SMS: compra direta finalizando</li> <li>• Google Classroom: compra direta finalizando</li> <li>• Contratação do ZOOM via Ata da JF. Tem que ver se se encaixa para o pedido da Ouvidoria. A quantidade de licenças será debatida com o Valcir.</li> </ul> <p><b>COSIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DJE novo: Migração foi feita no TSE, em homologação. Aguardar até 03/08 pois Anderson da SEDESC diz que está com erro no Odin e ainda não dá para usar.</li> <li>• Mural Eletrônico também foi migrado pelo TSE. Já está disponível e em produção desde 09/07.</li> <li>• Pardal está com 2FA e vai ser utilizado este ano.</li> <li>• Convoca-e: estamos aguardando. Previsão da Solange era 10/08 mas será quase impossível estarmos com o sistema disponível.</li> <li>• MandadosZe em php que o Helton cobrou, mas a SDS tem outras alterações para fazer.</li> </ul>

- DFT é para quando for possível. Tem serviço para integrar com o SGRH. Gilmar fala que DFT prazo era dez 2019.
- Eudes participou de reunião com a Mariana sobre sistema de Ouvidoria e elas querem o sistema para usar agora. Gilmar pediu para formalizar.
- Desi pediu para priorizar o Convoca-e, tendo em vista que Gilmar pediu para que a prioridade sejam os sistemas envolvidos com a eleição.
- SCDE - Serviço de consulta ao dados eleitorais - vai indicar alguém do desenvolvimento para fazer parte do colaborativo com o TSE.
- Definição de quem pode acessar o PAD, devido a inclusão do serviço de peticionamento. Gilmar pediu para Desi formalizar via PAD para ser enviado para o Valcir. Hoje muitos estagiários, promotores e juízes estão solicitando acesso.

#### **COINF**

- Levantamento dos servidores para o simulado de hardware. Fazer minuta para Valcir enviar. Vota 1 hora e 20 minutos de intervalo. Será 1/4 da força de trabalho de cada Secretaria. São 6 turmas de 16 servidores. Max enviar planilha ainda hoje.
- Sulwork pode participar dos testes. Max vai verificar no contrato.
- Max vai avaliar 2 dias e então verificar com o Valcir como proceder.
- Doação de computadores: suspensas as atividades por causa da COVID. Pessoal da UTFPR, TRE-AC, vão precisar esperar.
- Pen-drives: adesão ao TRE-TO não deu certo.
- Migração: SECJUD só falta instalar, vai pra SECGA e depois CRE.
- SGRH: Zilmar já fez a máquina virtual e já mandou para a SAS instalar o SGRH. Desi pontua que ainda não recebeu o relatório do Thiago.
- Vai ser comprado luva descartável para os eleitores.
- Curso de Gestão e Fiscalização de Contrato talvez fique pra outubro.

#### **GABINETE**

- Selo de qualidade: De nossa parte depende do Datajud. Diogo está vendo com o Eudes.