



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

COMITÊ DE GESTÃO DA INFRAESTRUTURA

Extrato da Ata da 3ª Reunião - 2019

1	IDENTIFICAÇÃO
Data	25/09/19
Início	14:00
Término	15:15
Local	SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE SERVIÇOS
Pauta:	<ol style="list-style-type: none">1. Informações finais sobre as reformas dos fóruns de Cascavel (PAD 12797/2018), Toledo (PAD10.18/18) e Faxinal (PAD 13049/2018, contratação PAD 10.216/2018).2. Informações sobre o Planejamento atualizado das Reformas 2019.3. Metas para os trabalhos do Comitê - Verificação das Metas atuais, avaliação para proposta de revisão, redefinição ou manutenção para 2020. Exposição: Secretaria de Gestão de Serviços
Participantes	<p>Cargo ou lotação – Nome Cargo ou lotação – Nome representada por Nome</p> <ul style="list-style-type: none">•Secretária de Gestão de Serviços: Silmara Aparecida Laskoski•Secretário de Tecnologia da Informação: Gilmar de Deus•Coordenadora de Infraestrutura Predial: Ivanilda da Silva•Assessora Chefe da Presidência: Rachel Diogenes Ramina Rezler – representada por Jillian Roberto Servat, Assessor Jurídico da Presidência•Assessora Jurídica da Diretoria Geral: Lucianna Maria de Araújo Sampaio•Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade: Helton Jose Sanches representado por Valdir Muller, Coordenador de Orçamento e Custos•Coordenadora de Licitações e Contratos: Maria de Fátima Almeida•Coordenadora de Material e Patrimônio: Marlene Regina Kovalski•Coordenador de Fiscalização do Cadastro Eleitoral: Guilherme Babora do Carvalho•Chefe da 23ª ZE - Ribeirão Claro: Eduardo Pinheiro Testa
2.	EXTRATO DA ATA DA REUNÃO
	<p>1. INFORMAÇÕES SOBRE AS REFORMAS DOS FÓRUNS DE CASCAVEL, TOLEDO E FAXINALREDUÇÃO DE CUSTOS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS:</p> <p>1.1. A Secretária de Gestão de Serviços informou que os serviços de reforma dos fóruns de Toledo – PAD 10.218/18 e Cascavel – PAD 12.797/18 - estão em fase de execução e finalizarão até novembro de 2019. Quanto ao fórum de Faxinal, entretanto, os serviços foram suspensos porque a Prefeitura foi contatada pelo TRE e tomou providências necessárias para canalizações da água pluvial das vias públicas que circundam o fórum, solucionando, em princípio, o problema de alagamento.</p> <p>2. INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO DAS REFORMAS 2019</p> <p>2.1. A Secretária de Gestão de Serviços fez a leitura da planilha atualizada emitida pela Seção de Obras e Projetos, com a relação dos serviços de adequações e reformas, em execução e que serão concluídas em 2019, contando a maioria com adequações de acessibilidade. O documento é disponibilizado na pasta N público da Secretaria: Plano de Reformas, bem como na WIKI-SECGS.</p> <p>2.2. Foram esclarecidos sobre os itens relevantes da reforma de cada fórum, as respectivas reduções/exclusões, em face do corte orçamentário, bem como a transposição de algumas reformas para 2020, devido à falta de tempo hábil de execução em 2019.</p>



Tribunal Regional Eleitoral do Paraná

COMITÊ DE GESTÃO DA INFRAESTRUTURA

Extrato da Ata da 3ª Reunião - 2019

3. METAS PARA OS TRABALHOS DO COMITÊ

3.1. Foram estabelecidas metas iniciais para os trabalhos do comitê, em 2017, cujo documento consta registrado no PAD 6825/2017. Porém, com o amadurecimento do tema e das atividades que são de competência do comitê, verificou-se como essencial a revisão e reformulação do método de trabalho. Tem-se, então, esse documento (88.675/17), que deu início aos trabalhos do Comitê, em 2017, denominado Termo de Abertura e Planejamento dos Trabalhos, que estabelece diretrizes gerais.

3.2. Feita a leitura do documento, os integrantes ratificaram os itens concluídos no período 2018-2019, bem como verificaram que há ações que deverão ser implementadas.

3.3. Assim, foi sugerido que, para melhoria dos procedimentos, será estudada e implantada metodologia direcionada à definição de prioridades nas contratações do TRE, haja vista o elevado número de demandas recebidas pela Secretaria de Gestão de Serviços. Atualmente, o método adotado é a análise dos relatórios da equipe de engenharia, emitidos em visitas técnicas aos imóveis, ao qual poderão ser inseridos outros critérios, formando indicadores objetivos a serem apresentados ao TRE.

DELIBERAÇÕES/ENCAMINHAMENTOS

1. Avaliação do documento inicial elaborado para direcionar as ações do comitê e propor continuidade com alterações ou complementações, a partir das sugestões dos membros do comitê.

2. Propositura de indicadores com metas objetivas, como por exemplo, critérios para priorização de obras, reformas e outros serviços relevantes, a cargo da Secretaria de Gestão de Serviços, tanto da sede como do interior, a fim de viabilizar acompanhamento pelo comitê.

Responsáveis: Membros do Comitê - Prazo inicial dos estudos: próxima reunião do comitê agendada para 23/10/2019.

3. Apresentação, na próxima reunião – 23/10/2019, pelo servidor Gilmar Jose Fernandes de Deus, da metodologia adotada pela Secretaria de Tecnologia da Informação, cujo formato poderá ser o mesmo adotado pelo Comitê de Gestão da Infraestrutura.

Responsável: Gilmar Jose Fernandes de Deus

4. Envio de PAD de registros e controles, já existente (3201/2018), às unidades competentes da SECGS para: a) verificar/fundamentar a possibilidade de serem implantadas as ações definidas no Termo de Abertura e Planejamento do Comitê, como por exemplo, elaboração de Plano de Trabalho de Reformas para o período de 4 anos, avaliando-se e consolidando-se anualmente o Plano de Trabalho apresentado; b) especificações relativas ao controle/monitoramento/procedimentos das entradas de energia, painéis de distribuição, sistemas de iluminação e de ar condicionado.