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1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E DEMANDA 

Com base em levantamentos técnicos realizados pela equipe de engenharia, em 

visita realizada ao fórum no dia 11/03/2021, que também elabora este documento, 

foram identificadas diversas irregularidades na edificação que abriga o Fórum Eleitoral 

de Pinhais. 

 

Dentre as irregularidades identificadas pela equipe técnica destacam-

se principalmente:  

• Ausência de atendimento aos requisitos mínimos de acessibilidade normatizados;  

• Não adequação da edificação segundo as normas de segurança contra 

incêndio da edificação;  

• Infiltrações advindas de defeitos na cobertura e na laje sobre os banheiros da 

C.A.E;  

• Infiltrações nas janelas, além de outras pequenas situações que também 

necessitam reparos corretivos conforme detalhamentos apresentados a seguir.  

 

Ainda, por ocasião de visita técnica, foi solicitado verbalmente pelos servidores locais 

a adequação de layout, visando melhorar a acústica dos ambientes da sala de audiência 

e do juiz. 

Em resumo, a necessidade encontrada foi a adequação do edifício às normas 

regulamentares de acessibilidade e prevenção de incêndio, reparos gerais e o 

atendimento da solicitação dos servidores.   

  

A adequação da edificação aos padrões de acessibilidade estabelecidos na norma 

NBR 9050:2020 visa suprir a necessidade de proporcionar o acesso e a utilização de 

maneira autônoma, independente e segura do ambiente, da edificação e dos sanitários 

a todos os eleitores.  

Os requisitos das normas de segurança contra incêndio são estabelecidos pelo 

Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e seu cumprimento se faz necessário para 

atender as necessidades de proteger a vida dos ocupantes da edificação, dificultar a 

propagação de incêndios, reduzindo danos ao meio ambiente e ao patrimônio, e 

proporcionar meios de controle e extinção do incêndio.  



A solução das infiltrações existentes e as demais situações que necessitam reparos 

têm como principal objetivo sanar os problemas, proporcionando conforto aos usuários 

da edificação, garantindo a integridade da edificação e prezando pela integridade do 

patrimônio público.  

 

1.1. Resultados Pretendidos 

Proporcionar a todos os usuários da edificação, servidores ou eleitores, o acesso e 

a utilização de maneira autônoma, independente, segura e confortável do ambiente, da 

edificação e de todos os seus elementos estruturais e relacionados com a engenharia 

civil. Proteger a integridade da edificação e do patrimônio público nela existente. 

 

2. COMPLEXIDADE E NATUREZA DO SERVIÇO 

Os serviços possuem média complexidade técnica e sua execução exige o 

acompanhamento e atuação de profissionais habilitados tais como engenheiro civil ou 

arquiteto, uma vez que há risco de que as empresas verifiquem, após a contratação, ser 

inviável a execução do serviço na forma prevista pelo TRE/PR.  

   Na esteira das definições o Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras públicas editou a 

Orientação Técnica IBR 002/20091 a natureza do serviço se enquadra na modalidade 

“adaptar”.  

  

“1 -Adaptar: transformar instalação, equipamento ou dispositivo para uso diferente 

daquele originalmente proposto. Quando se tratar de alterar visando adaptar obras, 

este conceito será designado de reforma.” 

 

3. ESPECIFICAÇÕES DAS DEMANDAS E SOLUÇÕES 

 

Abaixo são apresentadas as demandas com maior aprofundamento com base nos 

estudos realizados e suas respectivas possíveis soluções.  

 

3.1. Acessibilidade pública externa – Passeio  

Atualmente não existe piso tátil na calçada ou guia rebaixada, conforme solicitado 

pela norma NBR 9050:2020.  

 



Imagem 1 – Calçamento em frente ao Fórum Eleitoral de Pinhais 

 
Autor: TRE-PR 

 

3.1.1. Acessibilidade externa Passeio - Solução 01a 

Essa solução compreende a execução de piso tátil e regularização do passeio 

público em toda a área em frente do terreno do Fórum Eleitoral de Pinhais, executando-

se inclusive o rebaixo da guia para permitir o acesso de pedestres.   

Vale ressaltar que o restante do calçamento, em frente aos terrenos vizinhos, não 

possui continuidade do piso tátil.  

 

3.1.2. Acessibilidade externa Passeio - Solução 02a 

Como alternativa, de menor custo, como já executado em outros Fóruns Eleitorais 

em reformas anteriores, pode ser executado a regularização do passeio e a instalação 

do piso tátil apenas na área em frente à entrada de pedestres.   

O restante do passeio público em frente ao terreno permaneceria sem piso tátil, 

em inconformidade com a norma vigente e poderia ser realizado futuramente. 

Imagem 2 – Piso tátil passeio público – Proposta Solução 02a 

 

Autor: TRE-PR 



 

3.2. Acessibilidade pública externa – Terreno do Fórum 

Atualmente não existe nenhum piso tátil ligando o passeio público à entrada da 

C.A.E.  

Na porta de entrada da C.A.E. existe degrau na soleira, não permitido por norma, 

além do piso em toda sua extensão ser de pedra Miracema, piso considerado trepidante, 

portanto fora de norma. 

Imagem 3 – Superfície trepidante  

 
Autor: TRE-PR 

 

Imagem 4 – Porta com desnível na soleira  



 
Autor: TRE-PR 

 

3.2.1. Acessibilidade externa Terreno - Solução 01b 

A única solução contempla a demolição de toda a pedra Miracema e execução de 

calçamento com piso tátil de acordo com a norma, realizando a guia rebaixada na rua, 

além do implemento do nivelamento da calçada com a soleira de granito. 

 

3.3. Estacionamento e vagas reservadas – Solução 01c 

Existem duas vagas de estacionamento destinadas ao portador de deficiência física 

e ao idoso, porém não estão com as dimensões corretas. É necessário repintá-las de 

acordo com a norma. 

Não foi identificada outra solução que possa representar relevantes ganhos 

econômicos ou de prazos cumprindo. 

A não execução dos respectivos serviços não atende a legislação vigente.  

 

 

 

Imagem 5 – Estacionamento existente  



 

Autor: TRE-PR 
 

3.4. Acessibilidade interna 

Não existe piso tátil interno, assim como módulo de referência entre as cadeiras e 

qualquer sinalização em braile na porta de entrada.  

A C.A.E. também não possuí alarme de emergência audiovisual para acionamento 

em caso de necessidade de evacuação do prédio, item já solicitado pelo Ministério 

público em outros Fóruns Eleitorais.  

Existem um tapete na entrada do fórum, o qual atrapalha a colocação de piso tátil, 

além de não estar fixado. Segundo a norma devem ser evitados em rotas acessíveis. 

A não execução dos respectivos serviços gera a desconformidade da edificação 

perante as normas vigentes.  

 

Imagem 6 – CAE sem piso tátil  

 
Autor: TRE-PR 

Imagem 7 – Tapete na rota acessível 



 
Autor: TRE-PR 

 

3.4.1. Acessibilidade interna - Solução 01d 

A primeira solução consiste na instalação de piso tátil, instalação de módulo de 

referência e também da sinalização em braile na porta de entrada indicando a permissão 

de entrada de cão-guia, além da retirada do tapete na rota acessível. (Solução 01d)  

 

3.4.2. Acessibilidade interna - Solução 02d 

A segunda solução consiste na fixação do tapete no piso na porta da CAE, 

ressaltando que não haverá interligação entre o piso tátil interno e externo. 

Além da fixação do tapete, consiste também na instalação do piso tátil a partir do 

tapete, instalação de módulo de referência e também da sinalização em braile na porta 

de entrada indicando a permissão de entrada de cão-guia. (Solução 02d) 

 

Imagem 8 – Solução 01d e 02d respectivamente 

 

Autor: TRE-PR 
3.5. Acessibilidade interna – Bebedouro 01e 



 

O bebedouro existente é de modelo acessível, contudo, encontra-se instalado com 

altura superior ao permitido em norma. A única solução (Solução 01e) é retirá-lo e 

recolocá-lo em posição que a altura da bica esteja a 90cm do piso e que haja 73cm de 

espaço livre em relação ao piso para permitir a aproximação de um portador de cadeira 

de rodas. 

 

3.6. Acessibilidade interna – Sanitários 

 

Diversos itens dos dois sanitários encontram-se em desconformidade com a NBR 

9050:2020.  

As barras da bacia sanitária possuem dimensão muito inferior ao solicitado em 

norma, não existe barra vertical e a bacia sanitária também está instalada em altura e 

posição diferente do permitido em norma.  O vaso sanitário também está em desacordo 

com a norma, com abertura frontal não permitida. Esse tipo de bacia não proporciona 

segurança ao usuário, pois a urina pode escorrer para fora do vaso pelo buraco, 

tornando o piso escorregadio. 

Na área dos lavatórios inexistem barras e o espelho não possui as dimensões 

mínimas estabelecidas na NBR 9050:2020. Apesar da bancada de granito estar com 

altura adequada, a torneira e a cuba estão em desacordo com a norma. 

As portas dos sanitários não possuem bate-maca, conforme recomendado pela 

norma, não possuem qualquer sinalização em braile, não há barra/puxador e são de 

abrir para dentro do ambiente, sendo que a norma exige que as portas tenham abertura 

para o lado de fora dos sanitários, contudo, não existe espaço suficiente no hall dos 

sanitários para possibilitar a abertura sem atrapalhar o espaço do bebedouro ou da outra 

porta.   

Os sanitários também não possuem alarme de emergência audiovisual junto à bacia 

sanitária e sinalização de placa em braille do gênero. 

Apenas se faz necessário atender aos padrões de acessibilidade nos sanitários da 

C.A.E, dos cartórios não é necessário. 

 

 

 

Imagem 9 – Portas sem as barras/puxadores 



 
Autor: TRE-PR 

 
Imagem 10 – Vaso sanitário com abertura frontal 

 
Autor: TRE-PR 

 
Imagem 11 – Barra com dimensão inferior ao exigido em norma 



 
Autor: TRE-PR 

 
 

Imagem 12 – Lavatório  

 
Autor: TRE-PR 

 



3.6.1. Sanitários – Solução 01f 

A primeira solução consiste na instalação de piso tátil, instalação de módulo de 

referência e também da sinalização Resumo: Adequação completa dos dois 

sanitários, com substituição de todo o revestimento cerâmico das paredes e do 

piso.  

Consiste na adequação completa dos sanitários para os padrões de acessibilidade, 

considerando a troca completa do revestimento cerâmico das paredes e do piso. A troca 

completa da cerâmica das paredes é prevista para evitar que os furos e defeitos sejam 

vistos após a troca de posição dos elementos dos sanitários.  

Todos os elementos passíveis de reaproveitamento serão reutilizados, como uma 

das cubas, um dos vasos e todos os acessórios.  

As barras de apoio existentes serão substituídas por novas com as dimensões 

corretas. Novas barras de apoio serão instaladas para completar o sistema conforme 

indicado pela norma.  

Os lavatórios serão adaptados para possuir uma cuba sem rebaixo e uma cuba com 

rebaixo na altura acessível, conforme já executados em outros Fóruns Eleitorais. A cuba 

na área rebaixada será do tipo semi-encaixe e deve possuir torneira com alavanca. Os 

espelhos serão substituídos por novos, sendo que um desses deve possuir as 

dimensões de 60x90cm.   

  

Imagem 12 – Modelo para adequação do lavatório 

 

Autor: TRE-PR 

  



Os mecanismos de acionamento das descargas serão também substituídos por 

novos com alavancas, atendendo as especificações das normas vigentes.  

Junto às bacias sanitárias serão instalados alarmes de emergência para 

acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda.  

Está incluso também nessa solução a substituição das portas por novas portas de 

correr, que atendem os requisitos da norma sem atrapalhar o acesso ao bebedouro ou 

o trânsito de pessoas no hall dos sanitários.  

A norma NBR 9050:2020 indica que deve haver um sanitário acessível com entrada 

independente, de modo a possibilitar que a pessoa com deficiência possa utilizar a 

instalação sanitária acompanhada de uma pessoa do sexo oposto. Nessa solução não 

é atendida esse item da norma devido ao Fórum ter sido construído com sanitários 

separados por gênero, e a entrada independente foge dos padrões estabelecidos nos 

Fóruns Eleitorais.   

Dentro dos sanitários o corredor para acesso do boxe acessível possui apenas 1,10m 

de largura, não sendo possível realizar o aumento para 1,20m devido a arquitetura atual 

das instalações sanitárias.   

A solução se destaca por apresentar melhor estética e atender por completo todos 

os padrões estabelecidos em norma. Devido à troca da cerâmica completa consiste em 

tempo de execução relativamente superior às demais soluções.  

  

3.6.2. Sanitários – Solução 02f 

Resumo: Adequação dos dois sanitários aos padrões de acessibilidade. 

Considerando apenas a substituição pontual da cerâmica, onde se fizer 

necessário.  

Essa solução engloba, assim como a primeira apresentada, a adequação dos 

sanitários e da bacia sanitária, com a mesma troca de portas já apresentadas, contudo, 

fazendo apenas a substituição parcial do revestimento cerâmico, onde se fizer 

necessário, como por exemplo na área do piso dos vasos sanitários, devido ao 

reposicionamento, e na área de paredes onde for feito o reposicionamento das 

tubulações das bacias sanitárias e dos lavatórios.   

Essa solução é mais econômica e apresenta menor tempo de execução, contudo é 

importante ressaltar que já tentou-se executar anteriormente em alguns Fóruns 

Eleitorais, por manter os pequenos furos ocasionados no reposicionamento das barras 

de apoio e também apresentar diferença de tonalidade entre as cerâmicas novas e 



antigas, os Servidores responsáveis pelos Fóruns solicitaram aditivo para a substituição 

completa do revestimento cerâmico com base no fator estético, especialmente por se 

tratar dos sanitários utilizados pelos eleitores.  

Essa solução também não possibilita o atendimento ao item da norma que solicita 

entrada independente para o sanitário acessível e ao aumento do corredor até o boxe 

acessível.  

  

3.6.3. Sanitários – Solução 03f 

Resumo: Criação de um novo sanitário acessível com entrada independente.  

Essa solução atende 100% ao requerido pelas normas vigentes, não engloba 

serviços nos dois sanitários.   

É preciso utilizar-se de um dos boxes dos sanitários para criação do novo sanitário 

acessível, e este precisaria ter entrada voltada para a C.A.E., fugindo dos padrões 

arquitetônicos já estabelecidos pelo TRE-PR em todos os Fóruns Eleitorais.  

Essa solução apresenta menor custo que as demais por não necessitar 

englobar a substituição completa do revestimento cerâmico dos dois sanitários, 

contudo será necessária adequação do lavatório em apenas um sanitário, sendo 

possível nesse a instalação de 2 boxes ou 1 boxes com 2 mictórios. Porém essa 

solução faz com que haja perda de alguns assentos aos públicos na CAE, pois a 

porta deve abrir em direção a esse ambiente.   

  

Imagem 13 – Layout com novo sanitário acessível 

 

 

Autor: TRE-PR 

  

 



3.7 Segurança contra incêndio e Pânico – Solução 01g 

 

São três as medidas de proteção necessárias para aprovação da edificação junto ao 

Corpo de Bombeiros: Sinalização de emergência, Iluminação de emergência e Proteção 

por extintores de incêndio.  

A sinalização de emergência está em desconformidade em relação à legislação 

vigente do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, devendo ser substituídas com base 

no projeto elaborado pela SOP.  

As luminárias de emergência existentes também precisam ser realocadas e novas 

adicionadas para complemento do sistema conforme projeto.   

Os extintores já são existentes, em novo modelo adquirido pelo TRE-PR, contudo, 

também devem ser remanejados para atender ao projeto.   

Atualmente o abrigo de gás GLP não existe na edificação e o recipiente está locado 

na área externa, sendo contra as normas do Corpo de Bombeiros. Não será apresentado 

neste relatório construção de um abrigo de gás pois o TRE-PR conta com um projeto de 

substituição da alimentação de fogões com GLP por fogões elétricos nas edificações 

dos Fóruns Eleitorais.  

Qualquer outra solução que não seja a adequação dos sistemas de proteção contra 

incêndio (Solução 01g) é inviável por não atender as normas vigentes. Como a equipe 

de manutenção dos imóveis do interior vem executando a adequação dos sistemas, o 

TRE-PR já possuí as luminárias de emergência, que podem ser fornecidas para que a 

empresa efetue a instalação.  

 

3.8 Divisórias 

Foi solicitado pelos servidores uma readequação de layout para melhorar a acústica 

e privacidade do ambiente na sala de audiência e do juiz. Segundo relato dos servidores, 

não existe hipótese de realizar uma reunião sigilosa sem que se escute a conversação 

nas salas ao lado.  

Para atender a demanda solicitada é necessário fazer o fechamento da divisória até 

o forro, não necessitando alterar ar-condicionado ou as dimensões das salas. Apenas 

será necessária uma alteração elétrica e de rede nas tomadas das paredes. 

 

 

 



3.8.1. Drywall – Solução 01h 

Substituição das divisórias existentes por paredes em drywall executadas até o forro, 

com revestimento de lã de rocha, material que garante um isolamento acústico 

satisfatório.  

Dentre as soluções, esta, apesar de menos econômica, apresenta melhor isolamento 

acústico e também melhor estética aos ambientes. 

 

3.8.2. Divisória Naval – Solução 02h 

Substituição das divisórias existentes por novas divisórias navais com altura até o 

forro.  

Esse material não tem um isolamento acústico tão eficaz quanto as paredes em 

drywall, contudo, é mais barato e com menor tempo de execução, pois não envolve os 

serviços de revestimento e pintura. 

Os perfis metálicos ficam aparente nesse tipo de divisória, ocasionando corrosão 

com o passar do tempo. 

 

Imagem 14 – Salas do juiz e de audiência 

 
Autor: TRE-PR 

 

 



3.9 Película nos vidros da CAE – Solução 01i 

Foi solicitado pelos servidores a troca das películas dos vidros da CAE, pois estão 

comprometidas e com diversas bolhas. A única solução possível é a troca das mesmas, 

melhorando a estética e funcionalidade contra raio solares. 

 

Imagem 15 – Bolhas nas películas da porta de entrada 

 
Autor: TRE-PR 

 

Imagem 16 – Bolhas nas películas no vidro da CAE 

 
Autor: TRE-PR 



3.10 Toldos existentes da CAE e depósito de urnas 

Existem infiltrações entre os toldos e a parede da CAE e do depósito de urnas. 

 

3.10.1 Refazer vedação - Solução 01j 

A primeira solução mais simples seria refazer a vedação entre toldo e parede com 

PU, manutenção periódica que os colaboradores do contrato da SMIN já devem realizar.  

 

3.10.2 Contra-rufo - Solução 02j 

Executar a colocação de um contra-rufo, com vedação em PU. Solução mais cara, 

porém, de maior efetividade.  

 

Imagem 17 – Falta de vedação entre toldo e parede 

 
Autor: TRE-PR 

 

 

 

 



Imagem 18 – Infiltração interna causada pela falta de vedação 

 
Autor: TRE-PR 

 

3.11 Toldos existentes dos cartórios 

Estão ocorrendo infiltrações pelas esquadrias dos cartórios abaixo dos toldos em 

lona, que se encontram desgastados e rasgados. Deve ser reparado ou trocado o tipo 

de toldo, para não haver necessidade da troca de janelas. 

 

3.11.1 Troca da lona - Solução 01k 

A primeira solução mais simples é trocar a lona verde por nova e colocar um contra-

rufo entre toldo e parede. 

 

3.11.2 Troca do toldo - Solução 02k 

A segunda solução é trocar os 3 toldos por um padrão semelhante aos existentes do 

fórum, com policarbonato compacto ou alveolar, solução mais cara, porém mais 

duradoura e de melhor estética, também com colocação de um contra-rufo entre toldo e 

parede.  

 

 

 

 

 

 



Imagem 19 – Toldos dos cartórios desgastados e rasgados 

 
Autor: TRE-PR 

 

3.12 Toldos na porta do cartório – Soluções l 

O chefe de cartório solicitou a colocação de um toldo na porta de entrada do cartório, 

pois ocorre infiltração por baixo da porta e pelas venezianas. 

O toldo pode ser executado com placas de policarbonato do mesmo padrão existente 

– compacto fumê – com custo mais elevado (Solução 01l) ou com placas em 

policarbonato alveolar fumê (Solução 02l), com menor custo de execução, porém suja 

com o passar do tempo, por dentro dos alvéolos, impossibilitando sua limpeza. No caso 

o fumê, aparece menos sujeira que o cristal. 

 

Imagem 20 – Local a ser colocado o toldo 

 
Autor: TRE-PR 



3.13 Cobertura sobre a laje dos banheiros e trinca na platibanda – 

Soluções m 

Atualmente existe sobre os banheiros da C.A.E. laje técnica com aparelhos de ar 

condicionado. Contudo, devido às falhas na impermeabilização e na regularização do 

piso, ocorre o acúmulo de água, propício para criação de insetos transmissores de 

doenças, e também infiltrações na área dos sanitários.  

Existe também uma trinca externa que pode acarretar em infiltrações e precisa ser 

corrigida. 

Em reformas anteriores, em outros Fóruns Eleitorais, tentou-se aplicar a solução de 

remoção de todos os elementos sobre a laje e reconstituição da impermeabilização da 

laje, com manta asfáltica e proteção mecânica, porém a solução se provou, além de 

pouco econômica e muito demorada, ineficaz para sanar os problemas de infiltração e 

acumulo de água. (Solução 01m)  

Em obras mais recentes foi executada a solução de colocação de um telhado sobre 

a laje, mantendo abertura para acesso e manutenção dos aparelhos, que tem se 

provado efetiva para sanar os problemas no local. (Solução 02m).  

 

Imagem 21 – Infiltração no banheiro masculino  

 
Autor: TRE-PR 



Imagem 22 – Trinca externa 

 
Autor: TRE-PR 

 

Imagem 23 – Infiltração no banheiro feminino 

 
Autor: TRE-PR 



Imagem 24 – Laje do banheiro 

 

Autor: TRE-PR 

 

3.14 Cobertura da edificação 

Existe apenas um ponto de infiltração que consegue ser visualizado na edificação 

advinda da cobertura, na região do pilar do cartório. Devido a existência de uma laje 

abaixo da cobertura não existem mais problemas com infiltração, pois apesar de existir 

apenas um ponto, a cobertura está com alguns agravantes: 

- Rufos sem vedação; 

- Telhas com furos; 

- Chapas de rufos e calhas em processo de corrosão; 

- Platibandas com o emboço deteriorado. 

 

Não há como saber exatamente o motivo desse ponto de infiltração, pois como como 

existe uma laje inclinada na edificação a água pode percolar por baixo de qualquer telha 

ou rufo, em qualquer região da cobertura até o ponto do pilar, que se encontra no local 

de menor nível. 

 



3.14.1 Cobertura – Reparo pontuais – Solução 01n 

Os colaboradores da empresa contratada pela SMIN podem executar os reparos 

pontuais, como vedação das telhas e dos rufos com PU, na cobertura do cartório onde 

é necessário. 

 

3.14.2 Cobertura – Reparo completo – Solução 02n 

Revisão completa da cobertura, com troca de telhas necessárias, vedações, 

colocação de novos rufos e contra-rufos, além da execução da platibanda com emboço, 

massa acrílica e pintura. 

Essa solução tem um custo muito maior e é mais trabalhosa, porém com melhor 

garantia da solução do problema.   

 

3.14.3 Cobertura – Reparo completo – Solução 03n 

Impermeabilização com manta aluminizada. Essa solução está sendo adotada em 

alguns fóruns com telhas metálicas que usualmente estão bem amassadas e tem um 

custo muito alto para trocá-las. No caso do fórum de Pinhais a cobertura é com telha de 

fibrocimento, de menor custo e mais fácil manuseio. Com isso, essa solução tem um 

custo mais alto que a solução 02n, por ter que realizar a colocação da manta em toda 

cobertura do cartório. 

Imagem 25 – Rufos sem vedação 

 
Autor: TRE-PR 



Imagem 26 – Telha solta 

 
Autor: TRE-PR 

 

Imagem 27 – Platibandas se deteriorando 

 
Autor: TRE-PR 

 

 

 

 



Imagem 28 – Platibandas com emboço se deteriorando 

 
Autor: TRE-PR 

Imagem 29 – Rufos em processo de corrosão 

 

Autor: TRE-PR 

 



3.15 Trincas e fissuras – Solução 01o 

Durante a visita foram observadas fissuras em algumas paredes, porém apenas de 

caráter estético, sem risco estrutural, podendo ser arrumado por registro de preço. 

No depósito de urnas há uma fissura na lateral da porta que está esteticamente 

desagradável, sendo necessário conserto com novo emboço, massa corrida e pintura, 

única solução possível.  

 

Imagem 30 – Trinca na parede do depósito de urnas 

 
Autor: TRE-PR 

 

3.16 Bicicletários e limitadores de vagas do estacionamento 

Os dois bicicletários existentes estão torcidos e danificados. Os limitadores de vagas 

de ferro estão amassados. 

 

3.16.1 Troca por um novo – Solução 01p 

A solução 1 é simplesmente trocar os dois bicicletários e os limitadores de ferros por 

novos. 



3.16.2 Reparo – Solução 02p 

Não existe no SINAPI ou outra base de preço reparo/conserto de materiais metálicos, 

sendo necessário cotação externa, nesse caso a empresa da SMIN, do contrato de 

manutenção na região metropolitana, poderia fazer esta restauração. 

 

Imagem 31 – Bicicletário danificado 

 
Autor: TRE-PR 

 

Imagem 32 – Bicicletário danificado 

 
Autor: TRE-PR 

 

Imagem 33 – Limitadores danificados 

 

Autor: TRE-PR 



3.17 Reforma elétrica e lógica 

O chefe de cartório solicitou a retirada de todas as tomadas de piso. 

As tomadas elétricas e de rede lógica apresentam condições de conservação 

precárias. O tipo de tomada existente, embutida no piso, absorve a umidade o que 

resulta na redução de sua vida útil. 

Outro ponto negativo associado à utilização das tomadas de piso é o acúmulo de 

sujeira. A dificuldade para realizar a limpeza do piso contribui para o mau funcionamento 

e durabilidade das tomadas. Além disso, a posição da tomada, próxima aos pés dos 

usuários, causa desligamentos ou perdas de sinal de internet devido a contatos 

indesejados.  

 
 

3.18 Elétrica e rede da divisória a ser escolhida (Item 8 desse relatório) e 

sala do cartório 

 
3.18.1 Instalação de eletrodutos de sobrepor em divisória naval, caso 

escolhido esse tipo divisória: Solução 01q 

A melhoria das instalações elétricas consiste na remoção dos cabos e tomadas 

instalados no piso. O método de instalação sugerido considera a distribuição dos novos 

circuitos elétricos e de lógica pelo forro. No interior das salas dos cartórios deverão ser 

instalados eletrodutos rígidos de cor neutra (preferencialmente brancos).  

Os eletrodutos serão fixados com abraçadeiras diretamente nas paredes de 

alvenaria (e/ou divisórias) e deverão conduzir os circuitos até as tomadas de sobrepor. 

O acabamento desejado é semelhante ao ilustrado na imagem a seguir. 

 

Imagem 34 – Exemplo de instalação elétrica aparente em eletrodutos de PVC 
 

 
Autor: TRE-PR 



A distribuição de tomadas visa atender às necessidades dos usuários do edifício. O 

leiaute em planta dos pontos elétricos e lógicos considerados na adequação proposta 

se dá conforme a imagem abaixo: 

 

Imagem 35 – Layout de tomadas  

 
Autor: TRE-PR 

 

3.18.2 Instalação elétrica considerando a execução de paredes de drywall, 

caso escolhido esse tipo divisória: Solução 02q 

Levando em consideração a hipótese de substituir as divisórias navais por paredes 

em drywall, recomenda-se realizar a instalação da infraestrutura elétrica pelo interior 

dessas.  

Devido às suas características construtivas as paredes de drywall possibilitam 

instalar os cabos e eletrodutos de modo embutido. Com a utilização de tubos flexíveis 

corrugados, que são ligeiramente mais baratos e não necessitam de fixação por 

abraçadeiras, o custo com as instalações elétricas tem uma pequena redução.  

A solução adotada para a distribuição dos circuitos, assim como na item 01q, 

considera a passagem da infraestrutura sobre o forro.  

A distribuição das tomadas permanece a mesma indicada no item 3.18.1 (Imagem 

35 – Layout de tomadas). 

 

 



3.18.3 Instalação de canaletas ou dutos de alumínio: Solução 03q 

As soluções abordadas nos itens anteriores têm sido aplicadas recentemente em 

diversas reformas ocorridas no TRE. Contudo, a distribuição dos circuitos elétricos e dos 

pontos de rede podem ser realizados de inúmeras formas. 

Uma alternativa ao que vem sendo realizado, e trata-se também de uma solução que 

já foi adotada em reformas anteriores, consiste na instalação de canaletas de alumínio. 

As canaletas em alumínio são fornecidas com acabamento pintado nas cores branca ou 

cinza. Elas permitem a instalção de cabos elétricos e de rede através de divisórias 

internas o que reduz a quantidade de dutos aparentes. A redução nos dutos  resulta em 

um acabamento mais agradável. Entretanto, como desvantagem destaca-se o custo 

muito superior em relação às alternativas anteriores. 

 

3.18.4 Nova infraestrutura apenas na sala de audiência e do juiz: Solução 

04q 

Existe a opção de refazer apenas as tomadas de piso na sala de audiência e do juiz, 

caso se opte pela reforma nas divisórias (escolhendo a solução 01q, 02q ou 03q), não 

incluindo a troca das tomadas de piso o cartórios. 

 

3.19 Instalação elétrica de tomadas da CAE: Soluções r 

Assim como nas salas dos cartórios as tomadas de piso localizadas nos guichês da 

C.A.E estão comprometidas, foi solicitado pelos servidores locais alterações nas 

tomadas. 

Duas soluções para esse problema já foram adotadas em reformas anteriores de 

Fóruns Eleitorais: 

A primeira consiste na instalação de sealtubos saindo das tomadas de piso para 

alimentar tomadas de sobrepor fixadas na parte de baixo das mesas de atendimento da 

C.A.E. (Solução 01r). Essa apresenta-se como a solução de mais rápida execução e 

menor custo, e permite ainda a movimentação parcial das mesas, conforme necessidade 

dos servidores. 

A segunda solução (Solução 02r), que foi adotada em São José dos Pinhais, 

substitui as tomadas de piso por totens com tomadas nas laterais. Essa solução é mais 

cara que a primeira apresentada e impede a movimentação das mesas. Alguns 



servidores reclamaram que os totens tornam-se obstáculos ao sentar e levantar da 

mesa.  

Mesmo com o fechamento das tomadas de piso, recomenda-se que a limpeza dos 

pisos seja feita apenas com pano úmido. 

 

3.20 Serviços de manutenção elétrica – Solução 01s 

Existem caixas de passagem de circuitos elétricos e de telecomunicações que 

necessitam da instalação de tampas para maior segurança. 

 
Imagem 36 – Caixas de passagens sem tampas  

 

 

 
Autor: TRE-PR 



A única solução sugerida é fabricar tampas em concreto durante a execução da 

reforma e adquirir tampas ou caixas novas para aquelas que não são feitas de concreto. 

Não foi identificada outra solução que possa representar relevantes ganhos econômicos 

ou de prazos além da execução dos serviços indicados acima. 

 

3.21 Pintura 

Durante a visita, foi constatada a necessidade de reparos e uma pintura completa nas 

paredes do Fórum Eleitoral de Pinhais, tanto nas áreas externas, quanto na área interna, 

nas grades de ferro, portões e divisórias do banheiro. Foram verificados diversos furos 

na parede da C.A.E, que segundo servidores foram feitos para fixar aparelhos e cabos 

na época de realização de biometria. 

 

3.21. Pintura pontual – Solução 01t 

Realizar apenas as pinturas pontuais do serviço ou área reformada. Executar a 

pintura completa por registro de preço. 

 

3.21.2 Pintura completa – Solução 02t 

Realizar pintura completa da edificação, internamente e externamente. Solução com 

custo elevado, com estética superior à solução 01t. 

 

Imagem 37 – Muro externo  

 
Autor: TRE-PR 

 



Imagem 38 – Parede externa cartórios  

 
Autor: TRE-PR 

 

Imagem 39 – Parede interna 

 
Autor: TRE-PR 

 

 

 

 



Imagem 40 – Divisória dos banheiros 

 
Autor: TRE-PR 

 

3.22 Anexo da edificação 

Há necessidade de pintura na porta de entrada do imóvel, bem como pintura interna 

e externa, que está em péssimo estado, como podemos ver nas imagens a seguir. É 

recomendável que sejam feitos reparos e pintura no piso interno do prédio anexo, que 

também apresenta defeitos. Algumas peças de madeiral do beiral estão precisando de 

reparos.  

Em presença de chuvas a água entra por baixo da porta, necessitando a execução 

de um toldo acima da esquadria. 

 

3.22.1 Pintura do anexo 

3.22.1.1 Pintura pontual do anexo – Solução 01u 

Realizar apenas as pinturas pontuais do serviço, por exemplo, o piso que está 

desgastado. Executar a pintura completa por registro de preço. 

 

3.22.1.2 Pintura completa – Solução 02u 

Realizar pintura completa da edificação, internamente e externamente. Solução com 

custo elevado. 

 



Imagem 41 – Necessidade de pintura em porta do prédio anexo 

 
Autor: TRE-PR 

 

Imagem 42 – Pintura interna do anexo 

 
Autor: TRE-PR 

 

 



Imagem 43 – Piso interno do anexo 

 
Autor: TRE-PR 

 

3.23 Infiltração 

3.23.1 Toldo de policarbonato alveolar – Solução 01v 

Realizar um toldo de policarbonato alveolar acima da porta, para evitar infiltrações, 

com menor custo de execução comparado ao compacto, porém suja com o passar do 

tempo, por dentro dos alvéolos, impossibilitando sua limpeza.  

 

3.23.2 Toldo de policarbonato compacto– Solução 02v 

Realizar um toldo de policarbonato compacto acima da porta, para evitar infiltrações, 

com maio custo comparado ao alveolar, com maios facilidade de manutenção. 

 

3.23.3 Toldo com telha metálica – Solução 02v 

Realizar toldo com telha metálica, solução adotada em alguns fóruns pela comissão 

de obras, de menor custo, porém com pior estética. 

 

 

 

 

 



Imagem 44 – Área externa 

 
Autor: TRE-PR 

 

3.24 Piso ao redor do anexo 

O chefe de cartório solicitou a colocação de paver ao redor da edificação em anexo 

para facilitar o tráfego de pessoas. 

 

3.24.1 Troca da calçada por paver – Solução 01w 

Essa solução solicitada é a de maior custo comparando com as outras, porém 

esteticamente melhor e de mais fácil manuntenção. 

 

3.24.2 Pintura da calçada – Solução 02w 

Realizar a pintura de todo o piso com tinta para piso. 

 

3.24.3 Pintura da calçada por RP – Solução 02w 

Realizar a pintura por registro de preço. 

 

 

 



Imagem 45 – Calçada externa do anexo 

 
Autor: TRE-PR 

 

3.25 Beiral – Solução 01 

3.25.1 Beiral – Solução 01x 

A única solução viável encontrada para o beiral que estão soltos, são trocá-los por 

novas peças de madeira. 

Imagem 46 – Beiral solto 

 
Autor: TRE-PR 

 



3.26 Iluminação Externa 

Os postes de iluminação do ambiente externo estão com as lâmpadas queimadas, 

além disso algums luminárias existentes estão quebradas.  

 

 
Autor: TRE-PR 

 

3.26.1 Troca de Postes – Solução 01y 

Devido a altura da instalação das luminárias no poste, serviços de manutenção ou 

eventuais necessidades de reposição de lâmpadas queimadas tornam-se tabalhosas e 

onerosas. Há também o risco associado ao trabalho em altura. 

Recomenda-se a substituição dos postes existentes por postes novos. Na maioria 

das cidades a iluminação externa é realizada por meio de postes de jardim com duas 

pétalas e de aproximadamente 2 metros de altura, conforme imagem a seguir. 



 
Autor: Blumenau Iluminação 

 

3.26.2 Troca de Luminária – Solução 02y 

Uma opção para aproveitar os postes existentes consiste em solicitar os serviços de 

manutenção (SMIN) e realizar a troca completa das luminárias. Essa solução requer a 

aquisição de luminárias via contrato de manutenção, porém aproveita a mão de obra 

contratada pelo TRE para execução do serviço. 

 

 
Autor: Sppostes 

 

 

 

 



4. SOLUÇÕES – COMPARAÇÃO 

Não foram consideradas dentre as soluções apresentadas para cada situação a 

não execução dos serviços, que pode ser uma opção quando consideradas 

questões orçamentárias do TRE-PR. 

Os fatores utilizados para elaboração do estudo comparativo abaixo têm como 

objetivo apenas melhor ilustrar os efeitos, positivos e negativos, de cada solução 

apresentada de forma resumida, não substituindo a descrição detalhada já 

apresentada neste documento, e não tem como objetivo a interferência na 

discricionariedade de escolha de cada opção pela autoridade competente. 

 

Quadro 1 - Quadro comparativo Soluções 

Características 

Acessibilidade 
externa - Passeio 

Acessibilida
de externa - 
Terreno do 

Fórum 

Estacioname
nto 

Acessibilidade interna 
- CAE 

Solução 
01a 

Solução 
02a Solução 01b Solução 01c 

Solução 
01d 

Solução 
02e 

Tempo de 
execução Elevado Baixo Médio Baixo Baixo Baixo 

Valor estimado Elevado Baixo Médio Baixo Baixo Baixo 

Vida útil Alta Alta Alta Alta Alta Média 
Estética e 

Arquitetura Alta Média Alta Alta Alta Média 

Custo-Benefício Baixo Alto Médio Alto Alto Médio 
 

Autor: TRE-PR 
 

 

Conforme apresentado no quadro comparativo as soluções 02a se destaca dentre 

as demais por apresentar baixo tempo de execução, baixo valor dos serviços, facilidade 

para adaptações futuras, resultando em uma alta efetividade para atender as demandas 

solicitadas.  

Quadro 2 - Quadro comparativo Soluções 

Características 

Acessibilidade 
Interna 

Bebedouro 
Acessibilidade interna - Sanitários 

Segurança 
contra 

incêndio 

Solução 01e Solução 01f Solução 02f Solução 03f Solução 01g 

Tempo de execução Baixo Elevado Médio Médio Baixo 

Valor estimado Baixo Elevado Médio Médio Baixo 

Vida útil Alta Alta Alta Alta Alta 

Estética e Arquitetura Alta Alta Baixa Média Alta 

Custo-Benefício Alto Médio Alto Médio Alto 
Autor: TRE-PR 



Sobre a acessibilidade interna, as soluções 01f e 03f se destacam, sendo que a 03f, 

apesar de ser uma solução mais barata, como já relatado, pode haver perdas de 

assentos na CAE, por ser necessário a abertura da porta no sentido desse ambiente. 

 

Quadro 3 - Quadro comparativo Soluções 

Características 
Divisórias Película 

Toldos da C.A.E. e 
do Depósito de 

Urnas 
Toldos do cartório 

Solução 
01h 

Solução 
02h 

Solução 
01i 

Solução 
01j 

Solução 
02j 

Solução 
01k 

Solução 
02k 

Tempo de 
execução Elevado Médio Baixo Baixo Baixo Baixo Elevado 

Valor estimado Elevado Médio Médio Baixo Baixo Baixo Elevado 

Vida útil Alta Médio Alta Baixa Alta Baixa Alta 
Estética e 

Arquitetura Alta Baixa Alta Alta Alta Baixa Alta 

Custo-Benefício Alto Médio Alto Baixo Alto Médio Alto 
Autor: TRE-PR 

 

Em relação as divisórias a solução 01h é a de maior efetividade, já aprovado em 

outros fóruns a utilização de drywall, apesar de ter o custo mais elevado. 

Referente as soluções j, a 02j é de maior efetividade, com um custo um pouco mais 

alto do que a solução 01j. 

Sobre os toldos existentes, a solução de trocar a lona 01k é de menor custo, porém 

com vida útil baixa se comparado a colocação de um toldo novo 02k. 

 

Quadro 4 - Quadro comparativo Soluções 

Características 

Toldo novo porta 
do cartório 

Cobertura sobre a 
laje dos banheiros Cobertura 

Solução 
01l 

Solução 
02l 

Solução 
01m 

Solução 
02m 

Solução 
01n 

Solução 
02n 

Solução 
03n 

Tempo de 
execução Elevado Médio Elevado Elevado Baixo Elevado Elevado 

Valor estimado Elevado Médio Elevado Elevado Baixo Elevado Elevado 

Vida útil Alta Média Média Alta Baixa Média Alta 
Estética e 

Arquitetura Alta Alta Alta Média Baixa Alta Média 

Custo-Benefício Médio Médio Média Alto Baixo Alta Alta 
 

Autor: TRE-PR 
 

Sobre o toldo novo entre cartório e depósito de urnas ambos os serviços têm um 

valor alto, porém o serviço da solução 02j é menor, portanto de maior efetividade, porém 



policarbonato alveolar suja com o tempo. No caso o fumê, aparece menos sujeira que o 

cristal. 

Sobre os serviços da laje do banheiro, a solução 02m se destaca dentre as demais 

por apresentar melhor custo-benefício, e já demonstrada a efetividade em outros fóruns 

que foi realizado. 

Em relação ao serviço da cobertura, a solução 02n e 03n tem boa efetividade. A 

solução 02n é mais indicada por ser um telhado de fibrocimento, porém precisa de 

manutenções periódicas na vedação. 

 

Quadro 5 - Quadro comparativo Soluções 

Características 

Trincas e 
fissuras 

Bicicletários e 
limitadores de vagas 

Reforma elétrica e lógica 

Solução 
01o 

Solução 
01p 

Solução 
02p 

Solução 
01q 

Solução 
02q 

Solução 
03q 

Solução 
04q 

Tempo de 
execução Baixo Baixo Médio Baixo Médio Médio Baixo 

Valor estimado Baixo Baixo Médio Baixo Médio Elevado Baixo 

Vida útil Alta Alta Alta Baixa Alta Alta Alta 
Estética e 

Arquitetura Alta Alta Alta Baixa Alta Médio Baixa 

Custo-Benefício Alto Alto Baixo Baixo Alta Baixa Baixa 
Autor: TRE-PR 

 

Sobre os bicicletários e de limitadores das vagas é uma questão arbitrária referente 

a outro contrato do TRE-PR (solução 01p). 

Em relação a reforma elétrica e lógica, após decisão sobre a escolha do item 

DIVISÓRiA, se for executada, a solução 02q é a de maior efetividade, já tendo sido 

realizada em outros fóruns. 

 

Quadro 6 - Quadro comparativo Soluções 

Características 

Tomadas de piso da 
C.A.E. 

Manuten
ção 

elétrica - 
caixas 

Pintura Pintura do anexo 

Solução 
01r 

Solução 
02r 

Solução 
01s 

Solução 
01t 

Solução 
02t 

Solução 
01u 

Solução 
02u 

Tempo de 
execução Baixo Baixo Baixo Baixo Elevado Baixo Elevado 

Valor estimado Baixo Elevado Baixo Baixo Elevado Baixo Elevado 

Vida útil Alta Alta Alta Baixo Alta Baixo Alta 
Estética e 

Arquitetura Média Média Alta Baixa Alto Baixa Alto 

Custo-Benefício Alto Alto Alto Alto Baixa Alto Baixa 
Autor: TRE-PR 



A solução 01r, sobre as tomadas de piso da CAE, é a de maior efetividade, já tendo 

a solução sido testada e aprovada em outros fóruns. 

Em relação a pintura da edificação e do anexo é uma questão arbitrária sobre registro 

de preço para realizar toda a pintura do fórum. 

 

Quadro 7 - Quadro comparativo Soluções 

Características 
Toldo na porta do anexo Piso do anexo do anexo Beiral Iluminação Externa 

Solução 
01v 

Solução 
02v 

Solução 
03v 

Solução 
01w 

Solução 
02w 

Solução 
03w 

Solução 
01x 

Solução 
01y 

Solução 
02y 

Tempo de 
execução Médio Médio Baixo Elevado Médio Baixo Baixo Baixo Média 

Valor estimado Médio Elevado Baixo Elevado Elevado Baixo Baixo Baixo Baixo 

Vida útil Média Alta Alta Alta Médio Médio Alta Média Média 
Estética e 

Arquitetura Alta Alta Baixa Alta Alta Baixa Alta Média Média 

Custo-
Benefício Médio Médio Média Alta Médio Média Alto Alta Médio 

 

Autor: TRE-PR 
 

A solução referente ao item v, sobre o toldo, a solução 02v é de valor mais elevado, 

porém de melhor estética, já a solução 03v é a de pior estética, porém com valor menor. 

Em relação ao do anexo a solução 01w tem o custo mais elevado, porém com maior 

efetividade, visto que o paver é de fácil manutenção. Entre a solução 02w e 03w é uma 

questão arbitrária envolvendo registro de preço. 

A respeito da iluminação externa, a solução 01y permite realizar futuras 

manutenções de forma simples.   

 

5. SERVIÇOS PARA OUTROS SETORES DO TRE-PR 

Existem serviços que outros setores do TRE-PR são responsáveis pela manunteção 

e podem realizá-los: 

- Substituição das luminárias da CAE por LED, por estar um ambiente muito escuro, 

segundo o chefe de cartório; 

- Retida da eletrocalha na lateral CAE, que foi colocada na época do ambiente, 

solicitado pelo chefe de cartório; 

- Placas informativas desgastadas; 

- Os ares-condicionados e as cortinas de ar não estão funcionando na CAE;  



 

6. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Considerando que os pressupostos que fundamentam a demanda também norteiam 

as políticas deste Tribunal, relativamente ao serviço indispensável para melhoria do 

edifício como também à sustentabilidade, solicita-se análise, escolha da solução e 

declaração de viabilidade desta contratação, para sequência da elaboração da 

documentação técnica que balizará a contratação. A indicação de melhor solução consta 

no descritivo do capítulo 3 e seguintes desse documento, não existinho, a priori, uma 

solução global que atenda a demanda plenamente. 

Caso exista decisão de que a viabilidade seja de acordo com as indicações da equipe 

técnica da SOP, será desenvolvida apenas a solução que foi indicada em cada subitem 

do capítuo 3 

 
7. EQUIPE DE PLANEJAMENTO 
 
Servidores da Seção de Obras e Projetos 

Jerônimo Nardielo; Anete Diesel; Jorge Kovalski; Gilberto Muncinelli e Fabio Rodrigues 

Veiga 

 

Equipe de engenharia 

Henry Vaz Dreon, Leonardo Cardozo Lick, Everton Augusto de Moraes Lino, Bruno 

Gustavo de Oliveira e Jakson Junior de Petris 

 

Curitiba, 14 de maio de 2021. 


