
REFORMA GERAL 2023
FÓRUM ELEITORAL DE PIRAQUARA

Data início Prazo total (Dias)

01/04/2023 148

Tarefa Valor (R$) Início previsto Predecessora Término previsto Duração prevista Dias não trabalhados Duração Real Início Real  Término Real Descrição

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.604,54 01/04/2023 05/04/2023 3 2 0

2 ACESSIBILIDADE EXTERNA R$ 28.142,48 22/05/2023 19/06/2023 21 8 0

3 ACESSIBILIDADE INTERNA R$ 4.872,99 20/06/2023 2 25/06/2023 4 2 0

4 SANITÁRIO ACESSÍVEL R$ 8.603,44 26/06/2023 3 16/07/2023 15 6 0

5 PREVENÇÃO DE INCÊNDIO R$ 4.483,60 07/06/2023 11 13/06/2023 5 2 0

6 TRATAMENTO DE FISSURAS R$ 18.830,90 17/07/2023 4 15/08/2023 22 8 0

7 IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA R$ 2.905,16 17/07/2023 4 24/07/2023 6 2 0

8 COBERTURA R$ 75.968,20 06/04/2023 1 01/06/2023 41 16 0

9 TOLDOS R$ 32.363,93 22/06/2023 12 29/06/2023 6 2 0

10 AR CONDICIONADO R$ 4.376,55 17/07/2023 4 24/07/2023 6 2 0

11 JANELAS R$ 36.771,48 17/05/2023 06/06/2023 15 6 0

12 PORTAS E PORTÕES R$ 8.269,37 14/06/2023 5 21/06/2023 6 2 0

13 ELÉTRICA R$ 3.945,67 26/06/2023 3 03/07/2023 6 2 0

14 FORRO R$ 1.609,46 04/07/2023 13 11/07/2023 6 2 0

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 11.856,37 16/08/2023 6 27/08/2023 8 4 0

16 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 13.995,14 01/04/2023 27/08/2023 148 44 0
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Legenda

Dados necessários preencher

Dias que a atividade deveria ocorrer

Dias que a atividade foi realizada

Dias não trabalhados


