CRONOGRAMA

PLANILHA ORCAMENTARIA_F.E. LONDRINA 2020

WES 1 WES 2
ITEM DESCRIGAO RS TOTAL % RS TOTAL COM BDI SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA3 SEMANA 4 SEMANAS SEMANA 6 s s
% RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 1.694,00 2,52% 2.117,50 40% 847,00 10% 211,75 10% 211,75 10% 211,75 10% 211,75 10% 211,75 10,00% 211,75
2.1 COBERTURAS 30.797,96 45,74% 38.497,45 70% 26.948,22 20% 7.699,49 0% - 0% - 0% - 0% - 10,00% 3.849,75
22 |COBERTURA BANHEIROS DA CAE. 3190,40 4,74% 3.988,00 0% - 90% 3589.20 0% - 0% - 0% - 0% - 10,00% 398,80
2.3 LAJE TECNICA E PLATIBANDAS 12.928,32 19,20% 16.160,40 0% - 0% - 35% 5.656,14 55% 8.888,22 0% - 0% - 10,00% 1.616,04
24 GRADIL 230,76 0,34% 288,45 0% - 0% - 0% - 0% - 90% 259,61 0% - 10,00% 28,85
25 |GRELHA AGUAS PLUVIAIS 106,53 0,16% 133,16 0% - 0% - 0% - 0% - 90% 11984 0% - 10,00% 1332
2.6 RESERVATORIO DE AGUA 696,04 1,03% 870,05 0% - 0% - 90% 783,05 0% - 0% - 0% - 10,00% 87,01
2.7 ESPELHOS TOMADAS DA C.AE. 6,84 0,01% 8,55 0% - 0% - 0% - 0% - 90% 7.70 0% - 10,00% 0,86
2.8 SPDA 6,34 0,01% 7,93 0% - 0% - 0% - 0% - 90% 7,14 0% - 10,00% 0,79
29 FIACAO NA COBERTURA 45,66 0,07% 57,08 0% - 90% 51,37 0% - 0% - 0% - 0% - 10,00% 5,71
2.10 |ESCADAS MARINHEIRO 5.286,99 7,85% 6.608,74 0% - 0% - 0% - 0% - 35% 2.313,06 55% 3.634,81 10,00% 660,87
2.11.1 |HIDRANTES 4.881,26 7,25% 6.101,58 0% - 0% - 0% - 0% - 60% 3.660,95 30% 1.830,47 10,00% 610,16
2.11.2 |ALARME - REVISAO GERAL 465,50 0,69% 581,88 0% - 0% - 0% - 0% - 90% 523,69 0% - 10,00% 58,19
2.11.3_|SINALIZAGAO DE EMERGENGIA 2517,52 3,74% 3.146,90 0% - % - 0% - % - 0% - 90% 283221 | 10,00% 314,69
2.11.4 |ILUMINACAO DE EMERGENCIA 4.328,10 6,43% 5.410,13 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 90% 4.869,12 10,00% 541,01
2115 |EXTINTORES 126,28 0.22% 182,85 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 90% 16457 | 10,00% 18,29
2.12 |PORTADAC.AE. 19.694,81 29,25% 24.618,51 0% - 0% - 0% - 0% - 60% 14.771,11 30% 7.385,55 10,00% 2.461,85
213 |RECALGUE DA EDIFICACAG 660,60 0,98% 82575 90% 74318 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 10,00% 82,58
2.14 [SINALIZACAO DIRECIONAL 1.596,96 2,37% 1.996,20 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 90% 1.796,58 10,00% 199,62
215 |JANELAS 1470,15 2,18% 1.837,69 0% - 0% - 0% - 0% - 0% - 90% 165392 10,00% 183,77
30 |SERVICOS COMPLEMENTARES GERAL 1.661,20 247% 2.076,50 0% - 0% - 10% 207,65 |  10% 20765 0% 207,65 |  60% 124590 | 10,00% 207,65
ToTAL RS 6732850 100,00% RS 11551530 24,71%| _ 28.538,40 10,00% _ 11.551,81 590%|  6.858,59 806%| _ 9307.62 19,12%| _ 22.082,50 22,18%] 2562488 10,00%] 1155156

TOTAL:

CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATORIA DOS DIAS + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.

RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.

PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENCA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.

Data de Impresséo: 21/05/2020
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PLANILHA ORCAMENTARIA_F.E. LONDRINA 2020

COMPOSICAO DO BDI - Beneficio e Despesas Indiretas

ltem Discriminagao Unid. QDE Val. Unitario Total
1 ADMINISTRACAO CENTRAL - PROPORCIONAL R$ 11.925,79
(Rateio da Administracdo Central + Despesas Especificas
1.1 + Taxa de Riscos) % 2,90% 2.684,57| R$ 2.684,57
1.2 Custo Financeiro % 1,00% 924,12( R 924,12
1.3 Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais % 1,00% 924,12| R$ 924,12
1.4 Lucro Bruto da Empresa % 8,00% 7.392,98| R$ 7.392,98
2 IMPOSTOS SOBRE SERVICOS R$ 1.762,77
2 ISS (Imposto sobre servigos) % 5,00% 1.762,77| R$ 1.762,77
3 TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO R$ 9.414,50
3.1 PIS (Programa de Integragédo Social) vb 0,65% 750,85( R 750,85
3.2 COFINS vb 3,00% 3.465,46| R$ 3.465,46
3.3 CPRB (Contribuigao Patronal Sobre Receita Bruta) vb 4,50% 5.198,19| R$ 5.198,19
4 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS ( BDI / LDI ) = 1+2+3 R$ 23.103,06
5 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS R$ 57.156,75
6 VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MAO DE OBRA R$ 35.255,47
7 VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6 R$ 92.412,22
8 VALOR TOTAL ESTIMADO ( RECEITA BRUTA) = 4+7 100% R$ 115.515,28
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PLANILHA ORCAMENTARIA_F.E. LONDRINA 2020

ITEM

1.1

SINAPI
cODIGO
11/2019

74209/1

DESCRIGAO DOS SERVIGOS

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

UN

M2

PRECOS UNITARIOS

PRECOS TOTAIS

e MATERIAL

1,00 300,35

M. OBRA

56,93

TOTAL

357,28

MATERIAL

1.251,27
300,35

R$

TOTAL

R$

357,28

1.2

COTACAO

ART (ANOTAGAQ DE RESPONSABILIDADE TECNICA)

UN

1,00 0,00

233,94

233,94

0,00

233,94

1.3

10775,00

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,
COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS

1,00 475,00

0,00

475,00

475,00

475,00

1.4

91634,00

GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE
CARGA 6500 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM,
ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE
CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP

4,00 108,18

21,24

129,42

432,72

84,96

517,68

1.5

211

85423

REF.: 10931 +
88316

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA
DE 5MM

SERVICOS GERAIS

COBERTURAS
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA DE ARAME
GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2",
H = 1M, COMO TELA DE PROTEGAO EM CALHAS.

M2

M2

15,00

4,46

6,94

7,34

16,74

43,20

R$ 54.785,29
R$ 19.130,61

R$
R$

66,90

34.271,73
11.667,35

252,13

110,10

89.057,02
30.797,96

608,16

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.
REFIXAGCAO DAS TELAS DE PROTECAO DE CALHAS JA
EXISTENTES.

17,36

17,36

86,80

86,80

REF.: SINAPI
94228

VEDAGAO DE CALHAS E RUFOS COM SELANTE ELASTICO
(PU) PARA JUNTAS

5,79

8,06

1.042,20

1.450,80

90438*

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE
75 MM. AF_05/2015. INSTALACAO DE BUZINOTES,
INCLUSIVE PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS

UN

42,30

42,30

253,80

253,80

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014. INSTALAGAO DE
BUZINOTES, INCLUSIVE PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS

24,30 24,88

4,29

29,17

604,58

104,25

708,83

95695

CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014. INSTALAGAO DE BUZINOTES, INCLUSIVE
PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS

UN

40,10

3,90

44,00

160,40

15,60

176,00

21.7

89571

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014. INSTALACAO DE
BUZINOTES, INCLUSIVE PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS

UN

40,06

7,21

47,27

80,12

14,42

94,54

2.1.8

89669

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_12/2014. INSTALAGAO DE BUZINOTES, INCLUSIVE
PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS

UN

3,00 12,53

2,73

15,26

37,59

8,19

45,78

89586

JOELHO 45 GRAUS PARA PE DE COLUNA, PVC, SERIE R,
AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS
DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014. INSTALACAO DE
BUZINOTES, INCLUSIVE PRUMADA DE AGUAS PLUVIAIS

UN

18,03

3,90

21,93

18,03

3,90

21,93
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2.1.10

91175

FIXAGCAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS
MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA.
AF_05/2015

24,30

1,05

2,67

3,72

25,52

64,88

90,40

2.1.11

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.
REVISAO E ADEQUAGAO DOS BUZINOTES NA
COBERTURA DA AMPLIACAO

4,00

0,00

22,37

22,37

0,00

89,48

89,48

2.1.12

REF. ORSE -
265

REVISAO EM COBERTURA COM TELHA DE
FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM OU TELHA METALICA -
CONSIDERADO A SUBSTITUIGAO DE TODAS AS
FIXACOES DAS TELHAS

M2

1.620,08

5,08

4,97

10,05

8.230,01

8.051,80

16.281,81

2.1.13

97649

REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE
GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

243,01

0,56

2,88

3,44

136,09

699,87

835,96

2.1.14

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

M2

75,79

27,12

5,01

32,13

2.055,42

379,71

2.435,13

2.1.15

2.2
221

94213

REF. CPOS
04.30.020

TELHAMENTO COM TELHA DE AGCO/ALUMINIO E = 0,5 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

COBERTURA BANHEIROS DA C.A.E.
REMOGAO DE CALHA OU RUFO

M2

167,22

18,08

41,97

3,59

3,99

45,56

3,99

R$

7.018,22

2.231,58 R$
0,00

600,32

958,82 R$
72,14

7.618,54

3.190,40
72,14

92580

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

23,06

34,00

6,21

40,21

784,04

143,20

927,24

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

M2

23,06

27,12

5,01

32,13

625,39

115,53

740,92

REF. ORSE -
9430

CORTE EM ALVENARIA COM MAKITA E DISCO
DIAMANTADO PARA COLOCAGAO DE RUFO EMBUTIDO

14,88

2,79

2,87

41,52

42,71

225

94231

RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019. CONTRA RUFO EMBUTIDO

14,88

5,94

35,27

88,39

524,82

2.2.6

87478

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA
9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL
A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

6,39

18,52

14,90

33,42

118,34

95,21

213,55

227

87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA
DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

6,39

5,67

11,69

36,23

47,92

228

87777*

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS,
ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2

6,39

14,14

30,99

45,13

90,35

198,03

288,38

229

96135

APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_05/2017

M2

6,39

15,88

24,45

54,76

101,47

156,23

2.2.10

95305

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF_09/2016

M2

6,39

5,61

11,95

40,51

35,85

76,36

2.2.11

2.3.1

88423

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE

CASAS, UMA COR. AF_06/2014
LAJE TECNICA E PLATIBANDAS

LAJE TECNICA (TETO E PISO)

M2

6,39

4,89

15,67

R$

68,88

4.674,89 R$
1.181,58 | R$

31,25

8.253,43 R$
2.249,11 | R$

100,13

12.928,32
3.430,69
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2.3.1.1 | REF 73948/002|LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 69,08 0,45 8,68 9,13 31,09 599,61 630,70
REF. CPOS |CORTE DE PISO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO
2312 | Ao O a0 PINGADEIA M 62,80 6,44 429 10,73 404,43 269,41 673,84
APLICACAO MANUAL DE TINTA EMBORRACHADA
REF 95626 + |ACRILICO PREMIUM EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,
2313 | "cOTACAO |DUAS DEMAOS. IMPERMEABILIZANTE. RENDIMENTO M2 69,08 GID 20 13,96 303,95 660,40 964,35
MEDIO 18L 275Me. REF.: SUVINIL PROTEGAO TOTAL.
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2314|9731 |m S ENTO AL 195017 M2 62,80 0,00 2,66 2,66 0,00 167,05 167,05
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO,
2315 | seasa (OO o0ns M2 62,80 1,08 1,53 2,61 67,82 96,08 163,90
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
2306 | ssass [l DUAG DEMAOS. AF 0612014 M2 62,80 5,96 7,27 13,23 374,29 456,56 830,85
232 PLATIBANDA (EXTERNO - JUNTO A LAJE TECNICA) RS 764,84 | RS 170151 | RS 2.466,35
2.3.2.1 | REF 73948/002|LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 119,32 0,45 8,68 9,13 53,69 1.035,70 1.089,39
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
2322 sease [l N DES, DUAS DEMAGS, AF 0672014 M2 119,32 5,96 5,58 11,54 711,15 665,81 1.376,96
PLATIBANDA (INTERNO - SALA MULTIUSO E AMPLIAGAO) |
233 S amativel g R$ 272847 | RS 430281 | R$ 7.031,28
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2331 | 97831 | VENTO AL 135017 M2 3,45 0,00 2,66 2,66 0,00 9,18 9,18
2.3.3.2 | REF.: 90447 |ESCARIFICACAO DE FISSURA M 9,50 0,00 5,47 547 0,00 51,07 51,97
2.3.3.3 | REF 73948/002|LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 3,45 0,45 8,68 9,13 155 29,95 31,50
2.3.34 | REF. 98559 |APLICACAO DE TELA DE POLIESTER ADESIVA M 9,50 171 155 3,26 16,25 14,73 30,98
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS
. |DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
2335 87879 | )\RGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 3,45 e 8 3,04 4,66 5.83 10,49
400L. AF 06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
2338 | 87535 [ e DES, PARA AMBIENTE Gon AREA M2 3,45 10,74 9,21 19,95 37,05 31,77 68,82
MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
2.3.3.7 | REF 73948/002|LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA M2 209,33 0,45 8,68 9,13 94,20 1.816,98 1911,18
TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
2338 | esa0s (el o0t M2 209,33 6,34 5,61 11,95 1.327,15 1.174,34 2.501,49
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
2330 | saase [ ol N DES, DUAS DEMAGS, AF 0672014 M2 209,33 5,96 5,58 11,54 1.247,61 1.168,06 2.415,67
24 GRADIL RS 50,60 R$ 171,16 RS 230,76
241 | REF.: 90861 |RCARO EMGRADIL. COM SUBSTITUIGAO DE PARTES M2 0,45 123,19 314,32 437,51 55,44 141,44 196,88
DANIFICADAS
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO
242 | 737941 |GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, 2 M2 0,91 457 32,66 37,23 4,16 29,72 33,88
DEMAOS
25 GRELHA AGUAS PLUVIAIS 2,35 RS 104,18 R$ 106,53
m REF 73799/001| REASSENTAMENTO DE GRELHA DE AGUAS PLUVIAIS --- 104,18 106,53 104,18 106,53
! RESERVATORIO DE AGUA 78,92 R$ 617,12 R$ 696,04
. |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
2.6.1 03358 |2 e U JGUAL A 130 M. AR 0375016 M3 1,20 0,00 68,68 68,68 0,00 82,42 82,42
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
262 89446  |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 15,00 2,60 0,62 3,22 39,00 9,30 48,30
AF_12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
263 | 89440 |DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 2,00 2,16 4,68 6,84 4,32 9,36 13,68
INSTALACAO. AF_12/2014

Data de Impress&o: 21/05/2020

Pégina: 3



LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL

TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES

264 | 89424* |DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 3,00 1,38 2,34 3,72 4,14 7,02 11,16
INSTALAGAO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
265 | 89408° |INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - UN 4,00 135 3,51 4,86 5,40 14,04 19,44
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
- CAP PVC 25MM (TAMPAO) - FORNECIMENTO E
266 | REF.72203 | (0 S UN 2,00 3,30 2,55 5,85 6,60 5,10 11,70
26.7 g6095  [HEATERAO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. M3 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
268 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 3.00 3,57 3,56 743 10,71 10,68 2139
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
26.9 g8267 | D O B e H 5,00 0,00 21,85 21,85 0,00 109,25 109,25
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
2610 | o077 | S ERO SR H 5,00 175 73,99 75,74 8,75 369,95 378,70
27 ESPELHOS TOMADAS DA C.A.E. R$ 350 R$ 334 R$ 6,84
REF. SINAPI |ESPELHO PARA TOMADAS - FORNECIMENTO E
271 | 32005 + 88247 | INSTALAGAO UN 2,00 175 1,67 3,42 3,50 3,34 6,84
SPDA
REF.: 96988 |REINSTALACAO DE MASTRO DE SPDA
FIAGAO NA COBERTURA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC,
DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
2941 91835 |\\STALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.| M 6,00 S 280 761 28,86 16,80 45,66
AF_12/2015
210 ESCADAS MARINHEIRO R$ 3.207,46 RS 1.989,53 | RS 5.286,99
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO
2104 | 7arean (TSP TR0 VA M 6,00 108,01 129,50 237,51 648,06 777,00 1.425,06
mer.|FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA CORPO
- |CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO. INCLUSIVE
2102 EI;IISBOI;?;\ O e e O S M 4,00 233,00 18,83 251,83 932,00 75,32 1.007,32
CADEADO
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO
2103 | 7arean  [SSORDATRO VA M 6,00 108,01 129,50 237,51 648,06 777,00 1.425,06
mEr. |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA CORPO
- |CIRCULAR PARA ESCADA MARINHEIRO. INCLUSIVE
2.10.4 EI:II:(;:?? - B S o Pof DEhAUS oo M 4,00 233,00 18,83 251,83 932,00 75,32 1.007,32
CADEADO
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO
2105 | 7arean (TSP TR0 A M 1,20 108,01 129,50 237,51 129,61 156,40 285,01
2106 |, 125/';'0 , |ReFIxaGAO DE ESCADA TIPO MARINHEIRO M 1,00 7,73 129,49 137,22 7,73 129,49 137,22
2.11 PREVENCAO CONTRA INCENDIO R$ 6.914,64 R$ 542402 R$ 12.338,66
2111 HIDRANTES R$ 1.655,85 | R$ 3.22541 | R$ 4.881,26
TESTE DE ESTANQUEIDADE HIDROSTATICO EM REDE DE
211.1.1| COTACAO |HIDRANTES, COM EMISSAO DE LAUDO E ART. INCLUSIVE | UN 1,00 000| 218667| 218667 0,00 2.186,67 2.186,67
VERIFICAGAO DA BOMBA DE INCENDIO
2.11.1.2] COTACAO |ART (ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) UN 1,00 0,00 233,94 233,94 0,00 233,94 233,94
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
21143| oorr7  |ENSEHERO O H 8,00 0,00 75,74 75,74 0,00 605,92 605,92
211.1.4] 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 0,00 17,36 17.36 0,00 138,88 138,88
— [TESTE HIDROSTATICO DE MANGUEIRA DE HIDRANTE,
21145 COTAGAD |t o T O e Ui nas Eoy e UN 5,00 0,00 12,00 12,00 0,00 60,00 60,00
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 172",
COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E
antas|  arszr | O RRAGHA SINTETION Comumioes | N 4,00 310,84 0,00 310,84 1.243.36 0,00 1.24336
ENGATE RAPIDO
MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 1 1/2",
2111.7| 37528  |COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E UN 1,00 370,61 0,00 370,61 370,61 0,00 370,61
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PORTA DA C.A.E.

CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE
21118 20071 |RAPIDO 1 1/2' X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO UN 4,00 10,47 0,00 10,47 41,88 0,00 4188
PREDIAL COMBATE A INCENDIO
2112 ALARME - REVISAO GERAL RS ~ [Fs 46550 | RS 465,50
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
21121 gorrr  |SRSENTERO S 5,00 0,00 75,74 75,74 0,00 378,70 378,70
2112.2| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 5,00 0,00 17,36 17,36 0,00 86,80 86,80
2113 SINALIZAGAO DE EMERGENCIA RS 220035 | A% 31717 | RS 2517,52
REF. ORSE | PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
: INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM
21131 . N1A2|1=|3:7;7+560 AR AR At Aoy UN 5,00 23,62 3,47 27,09 118,10 17,35 135,45
CODIGO A5
REF. ORSE | PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
: INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14*
21132 S|N1A2|1=|3;7+557 CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO COoNFORME | UN 2,00 ol B 10,64 14,34 6,94 2128
CBMPR NPT020 - CODIGO E5
REF. ORSE | PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA GONTRA
: INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *30X30*
21133 023?27/‘10 O NP o M AT L ARG SIVBOLD Conromme | UN 10,00 36,08 3,47 39,55 360,80 34,70 395,50
CAO | cBMPR NPT020 - CODIGO E5
REF. ORSE | PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA
: INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X
21134 . N1A2|1=|3:7;7+539 e N BN VG2 MM AT OHANES. SIMBOLD UN 45,00 12,00 3,47 15,47 540,00 156,15 696,15
CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2 OU S3
REF. ORSE | PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA GONTRA
: INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X
21135 C:)"::7;\‘O B AL B VG2 MM AT OHANES, SIMBOLE UN 11,00 41,95 3,47 45,42 461,45 38,17 499,62
CAO | CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO S2, S3 OU S12
REF. ORSE | PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA GONTRA
: INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20°
211356 . JA2;|3;;557 O NP o M AT L ARG SIVBOLO Coroame | UN 4,00 13,88 3,47 17,35 55,52 13,88 69,40
CBMPR NPT020 - CODIGO E1 / E2 / E3 / E7
REF. ORSE | PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA GONTRA
: INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *30X30*
21137 C:)"::7;\‘O O NP o M AT OH ARG SIVBOLD Conromme | UN 8,00 36,08 3,47 39,55 288,64 27,76 316,40
CAO | cBMPR NPT020 - CODIGO E1/ E2/ E3/ E7
REF. ORSE |PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA CONTRA
iy o |INCENDIO, FOTOLUMINESGENTE, RETANGULAR, “450 X
21138 A2 % 1600* GM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS. SIMBOLO M2 0,27 200,00 5,20 205,20 54,00 1,40 55,40
. |CONFORME CBMPR NPT020 - CODIGO M1. DESENHO
CONFORME O PROJETO
REF. SInAP! | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ADESIVO PARA
: DEMARCACAO DE SOLO P/ EXTINTOR 1,00X1,00M.
211.3.9 cgaTs;s;o VERMELHG, COM BORDA AMARELA CONFORME CEMPR UN 3,00 102,50 6,94 109,44 307,50 20,82 328,32
CAO  |\pT 020. ADESIVO VINILICO
2114 ILUMINACAO DE EMERGENCIA RS 3.05352 | A% 127458 | 7% 432810
LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2017. AS LUMINARIAS EXISTENTES
211a1| 97509 | ArOVEADAS SEHPNE U UN 67,00 31,24 5,36 36,60 2.093,08 359,12 2.452,20
POSSIVEL. CONSULTAR CADERNO DE ENCARGOS
mEr. SETop |CANALETA EM PVG PARA INSTALAGAO ELETRICA
21142 ' APARENTE, INCLUSIVE CONEXOES, DIMENSGOES 20 X 10 M 26,00 1,58 6,41 7,99 41,08 166,66 207,74
ELE-CAN-005 |
REF. SINAPI- -
2.11.4.3| REL SMAPL FORNEGIMENTO E INSTALAGAO DE CABO PP, 3 ViAS M 104,00 1,98 119 3,17 205,92 123,76 329,68
REF. CPOS - | ) ENECIMENTO E INSTALAGAO DE TOMADA SIMPLES DE
21144 6115020+ | E O NINTO CAA . MODULO UN 52,00 13,72 12,02 2574 713,44 625,04 133848
SINAPI 12147
2115 EXTINTORES RS 492 | Rs 14136 | RS 146,28
2115.1 RESz?;TAPI RETIRADA E REINSTALAGAO DE EXTINTOR UN 12,00 0,41 11,78 12,19 492 141,36 146,28

19.694,81
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2,121

REF. SINAPI
97644

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO

M2

8,40

0,00 7,42

7,42

62,33

62,33

2.12.2

COTACAO

AUTOMATIZACAO COMPLETA DE PORTA DE VIDRO DE
CORRER 4 FOLHAS, INCLUSIVE TODOS OS MATERIAIS
NECESSARIOS PARA A COMPOSIGAO DO TRILHO,
INCLUSIVE MOTOR, INCLUSIVE FOTOCELULA, SENSOR
DE PRESENCA INTERNO E EXTERNO, E CONJUNTO
CHAVE SELETORA, INCLUSIVE TODA A ESTRUTURA
ELETRICA NECESSARIA. CONSIDERANDO O
REAPROVEITAMENTO DA PORTA EXISTENTE

UN

1,00

11.275,30 3.758,43

15.033,73

11.275,30

3.758,43

15.033,73

2.12.3

2.13.1

REF.: 100702
+ 68050

97629

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, QUATRO FOLHAS
PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 10MM,
FECHADURA E PUXADOR, COMPLETA. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. APENAS SE COMPROVADO
TECNICAMENTE QUE NAO E POSSIVEL A REUTILIZACAO
DA PORTA EXISTENTE. VERIFICAR CADERNO DE
ENCARGOS

RECALQUE DA EDIFICACAO
DEMOLIGCAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

M3

8,40

496,55 50,92

61,56

547,47

102,30

R$

4.171,02

39,59
32,59

427,73

R$ 621,01 R$
49,25

4.598,75

660,60
81,84

2.13.2

93358*

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

M3

0,00 68,68

68,68

171,70

171,70

2.13.3

90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

1,75 73,99

75,74

295,96

302,96

2.13.4

2.14.1

96995*

REF.: CAERN
1110037

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE.
AF_10/2017

SINALIZACAO DIRECIONAL
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO DE OBRA EM AGO GALVANIZADO,
INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS

M3

M2

1,00

0,00 41,64

506,54 25,78

41,64

532,32

0,00

506,54

104,10

25,78

104,10

532,32

2.14.2

REF.: CAERN
1110037

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO DE OBRA EM AGO GALVANIZADO,
INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS

M2

1,00

506,54 25,78

532,32

506,54

25,78

532,32

2.14.3

REF.: CAERN
1110037

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE
SINALIZAGAO DE OBRA EM AGO GALVANIZADO,
INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS

M2

1,00

506,54 25,78

532,32

506,54

25,78

532,32

JANELAS 1.357,35 R$ 112,80 R$ 1.470,15
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE
SERVICOS COMPLEMENTARES GERAL 1.120,19 R$ 541,01 R$ 1.661,20
3.1 REF'2:)5':;SE " |LIMPEZA GERAL M2 200,00 0,66 1,73 2,39 132,00 346,00 478,00
= CAGAMBA 5M3 PARA REMOGAO DE ENTULHOS,
3.2 COTAGCAO INCLUSIVE CERTIFICADO DE DESCARTE CORRETO UN 3,00 215,00 0,00 215,00 645,00 0,00 645,00
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
3.3 97065 MULTIDIRECIONAL (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). M3 60,75 2,39 3,21 5,60 145,19 195,01 340,20
AF_11/2017
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE
3.4 10527 ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 MXMES 18,00 11,00 0,00 11,00 198,00 0,00 198,00
M E ALTURA DE *1,00* M
TOTAL MATERIAL: | R$ 57.156,75
* TRE-PR TOTAL MAO-DE-OBRA: | R$ 35.255,47
* BRUNO GUSTAVO DE OLIVEIRA TOTAL SEM BDI: | R$ 92.412,22
* ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR - 153.086/D **BDI DA EMPRESA: 25% TOTAL BDI: | R$ 23.103,06
TOTAL GERAL: | R$ 115.515,28
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