EVENTOGRAMA
REFORMA GERAL - ESPACOS SECTI

IMOVEL 97
Valor com
Etapa Descrigao Valor Etapas Medicao 01 Medicao 02 Medicao 03 Medicao 04 Medicao 05 Medicao 06 Medicgao 07
Diluidas
1 SERVIGOS INICIAIS 2.042,00/ R$ 2.080,52 100,00%
2 DEMOLIGOES 176.660,00| R$ 179.992,23 100,00%
3 ESTRUTURAS 262.922,30 | R$ 267.881,64 100,00%
4 DEMOLIGAO (RECORTE DE PAREDE) 383,78 R$ 391,02 100,00%
5 ALVENARIA DE VEDAGAO 116.646,12| R$ 118.846,35 100,00%
6 COBERTURA 628.257,07| R$ 640.107,50 100,00%
7 HIDRAULICA 12.474,67| R$ 12.709,97 100,00%
8 ESGOTO SANITARIO 12.451,88| R$ 12.686,75 100,00%
9 AR CONDICIONADO - DRENOS 6.265,32| R$  6.383,50 100,00%
10 AGUAS PLUVIAIS 35.947,29| R$ 36.625,34 100,00%
1 ELETRICA 282.783,26 | R$ 288.117,23 100,00%
12 SPDA 44.883,87| R$ 45.730,49 100,00%
13 REDE 59.343,86| R$ 60.463,23 100,00%
14 CONTRAPISO E REGULARIZAGAO DOS PISOS 62.954,06| R$ 64.141,52 100,00%
15 RAMPAS 7.266,79| R$  7.403,86 100,00%
16 AR °°ND'C'OI':“;'#I?&E';‘EESTRUTURAE 47.519,57| R$ 48.415,90 100,00%
17 JANELAS 67.508,53| R$ 68.781,90 100,00%
18 PORTAS INTERNAS 13.589,25| R$ 13.845,58 100,00%
19 PORTAS E PORTOES EXTERNOS 22.543,88| R$ 22.969,11 100,00%
20 FORRO 14.412,73| R$ 14.684,59 100,00%
21 COPA 5.488,09| R$ 5.591,61 100,00%
22 SANITARIOS 64.861,14| R$ 66.084,58 100,00%
23 PISO - REVESTIMENTO CERAMICO 13.845,26| R$ 14.106,41 100,00%
24 GUARDA-CORPO E CORRIMAOS 34.303,95| R$ 34.951,00 100,00%
25 PREVENGAO CONTRA INCENDIO 5.001,31| R$ 5.095,65 100,00%
26 PISOS EXTERNOS E ESTACIONAMENTOS 228.212,51| R$ 232.517,14 100,00%
27 SERVIGOS FINAIS 1.400,00| R$  1.426,41 100,00%
28 CONTAINER - ALUGUEL 19.250,00| R$ 19.613,10 100,00%
29 ISOLAMENTO DE OBRA 107,70/ R$ 109,73 100,00%
30 DESCARTE DE RESIDUOS FINAIS 8.559,40 PAGAMENTO DILUIDO
31 ADMINISTRAGAO LOCAL 33.868,28 PAGAMENTO DILUIDO
Total sem BDI R$ 2.291.753,87
22,47% BDI R$  514.957,09 DZ‘: 523.'2233 23/01/2025 12/04/2024 10/05/2025 26/05/2025 04/06/2025 29/07/2025 04/10/2025
Total com BDI R$ 2.806.710,96 Es‘(f’r:f; 4o R$ 222.984,49 R$ 328.553,53 R$ 145.551,12 R$ 783.939,66 R$ 566.688,91 R$ 399.282,90 R$ 359.710,36
T°;‘::'u":'::'|29§§s R$222.984,49 | R$551.538,03 R$ 697.089,14 | R$1.481.028,80 | R$2.047.717,71 | R$ 2.447.000,61 R$ 2.806.710,96




